

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116091 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200,00		
1.2	Напрямок 2: ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200,00		
1.3	Напрямок 3: ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200,00		
1.4	Напрямок 4: ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200,00		
1.5	Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА У МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧИ ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200,00		
1.6	Напрямок 6: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	203,70		
1.7	Напрямок 7: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,10		
1.8	Напрямок 8: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,55		
1.9	Напрямок 9: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, ПІД'ЇЗД 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,25		
1.10	Напрямок 10: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,15		
1.11	Напрямок 11: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,00		
1.12	Напрямок 12: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,25		
1.13	Напрямок 13: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Д, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,40		
	Загальний результат оцінки програми:	200,40		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
2. 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4116091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Підвищення рівня благоустрою міста	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста	

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення експлуатаційних властивостей території, утримання її у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Д, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, ПІД'ЇЗД 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
13	БУДІВНИЦТВО ПІДРОВУЗЛА У МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього		209 398 366,00	209 398 366,00		207 965 063,20	207 965 063,20		-1 433 302,80		-1 433 302,80
1	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		32 593 000,00	32 593 000,00		32 593 000,00	32 593 000,00				
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		46 110 950,00	46 110 950,00		46 110 942,38	46 110 942,38		-7,62		-7,62
3	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		69 837 126,00	69 837 126,00		69 837 125,05	69 837 125,05		-0,95		-0,95
4	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		4 742 290,00	4 742 290,00		3 627 551,79	3 627 551,79		-1 114 738,21		-1 114 738,21
5	БУДІВНИЦТВО ПІДРВУЗЛА У МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		16 115 000,00	16 115 000,00		16 114 999,91	16 114 999,91		-0,09		-0,09
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		6 463 519,00	6 463 519,00		6 407 573,03	6 407 573,03		-55 945,97		-55 945,97
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		7 015 961,00	7 015 961,00		6 954 401,59	6 954 401,59		-61 559,41		-61 559,41
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		7 195 922,00	7 195 922,00		7 119 760,92	7 119 760,92		-76 161,08		-76 161,08
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, ПІД'ЇЗД 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 590 463,00	3 590 463,00		3 573 782,84	3 573 782,84		-16 680,16		-16 680,16
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 865 558,00	2 865 558,00		2 856 125,52	2 856 125,52		-9 432,48		-9 432,48
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		5 731 116,00	5 731 116,00		5 665 631,58	5 665 631,58		-65 484,42		-65 484,42
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 524 500,00	3 524 500,00		3 506 431,47	3 506 431,47		-18 068,53		-18 068,53

4	якості	відс.	Розрахунок	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5		
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
6										
1	затрат									
1.1	Кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	6 463 519	6 463 519	6 407 573,03	6 407 573,03	6 407 573,03		-55 945,97
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	6 413 519	6 413 519	6 360 978,23	6 360 978,23	6 360 978,23		-52 540,77
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	6 413 519	6 413 519	6 360 978,23	6 360 978,23	6 360 978,23		-52 540,77
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	46 594,8	46 594,8	46 594,8		-3 405,2
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	46 594,8	46 594,8	46 594,8		-3 405,2
1.6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Розпорядження, кошторисна документація	4	4	4	4	4		
1.7	в т. ч. в поточному періоді	од.	Розпорядження, кошторисна документація	1	1	1	1	1		
1.8	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Розпорядження, кошторисна документація	2	2	2	2	2		
2	продукту									
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація	2	2	2	2	2		
2.2	Кількість проектів реконструкції ліфтів	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1	1		
3	ефективності									
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	3 206 759,5	3 206 759,5	3 203 786,52	3 203 786,52	3 203 786,52		-2 972,98
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	46 594,8	46 594,8	46 594,8		-3 405,2
4	якості									
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.3	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВому БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
7										
1	затрат									
1.1	Кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	7 015 961	7 015 961	6 954 401,59	6 954 401,59	6 954 401,59		-61 559,41
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	6 965 961	6 965 961	6 904 403,65	6 904 403,65	6 904 403,65		-61 557,35

1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	6 965 961	6 965 961	6 904 403,65	6 904 403,65	-61 557,35	-61 557,35
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
1.6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Розпорядження, кошторисна документація	6	6	6	6		
1.7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Розпорядження, кошторисна документація	2	2	2	2		
1.8	в т. ч. в поточному періоді	од.	Розпорядження, кошторисна документація	2	2	2	2		
2	продукту								
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація	2	2	2	2		
2.2	Кількість проектів реконструкції ліфтів	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	3 482 980,5	3 482 980,5	3 477 200,8	3 477 200,8	-5 779,7	-5 779,7
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
4	якості								
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
1	затрат								
1.1	Кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	7 195 922	7 195 922	7 119 760,92	7 119 760,92	-76 161,08	-76 161,08
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	7 145 922	7 145 922	7 069 762,98	7 069 762,98	-76 159,02	-76 159,02
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	7 145 922	7 145 922	7 069 762,98	7 069 762,98	-76 159,02	-76 159,02
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06

4.5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А, ПІД'ІЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА														
12														
1	заграт													
1.1	Кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	3 524 500	3 524 500	3 524 500	3 506 431,47	3 506 431,47	3 506 431,47	3 506 431,47	3 506 431,47	3 506 431,47	-18 068,53	
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	3 474 500	3 474 500	3 474 500	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	-18 066,47	
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	3 474 500	3 474 500	3 474 500	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	-18 066,47	
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	-2,06	
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	-2,06	
1.6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Розпорядження, кошторисна документація	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
1.7	в т. ч. в поточному періоді	од.	Розпорядження, кошторисна документація	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
1.8	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Розпорядження, кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	продукту													
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.2	Кількість проектів реконструкції ліфтів	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	ефективності													
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	3 474 500	3 474 500	3 474 500	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	3 456 433,53	-18 066,47	
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	49 997,94	-2,06	
4	якості													
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.3	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Д, ПІД'ІЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА														
13														
1	заграт													
1.1	Кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	3 612 961	3 612 961	3 612 961	3 597 737,12	3 597 737,12	3 597 737,12	3 597 737,12	3 597 737,12	3 597 737,12	-15 223,88	

1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	3 562 961	3 562 961	3 547 739,18	3 547 739,18	-15 221,82	-15 221,82
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	3 562 961	3 562 961	3 547 739,18	3 547 739,18	-15 221,82	-15 221,82
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
1.6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Розпорядження, кошторисна документація	4	4	4	4		
1.7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Розпорядження, кошторисна документація	1	1	1	1		
1.8	в т. ч. в поточному періоді	од.	Розпорядження, кошторисна документація	1	1	1	1		
2	продукту								
2.1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1		
2.2	Кількість проектів реконструкції ліфтів	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	3 562 961	3 562 961	3 547 739,18	3 547 739,18	-15 221,82	-15 221,82
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
4	якості								
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

4	якості				
3	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат				
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				
4	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат				
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				
5	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА У МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат				
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРЕБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
1	затрат				
1.1	Кожторисна вартість	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
2	продукту				
3	ефективності				
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
3.2	ліфта				
4	якості				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
1	затрат				
1.1	Кожторисна вартість	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
2	продукту				
3	ефективності				
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
3.2	ліфта				
4	якості				
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
1	затрат				
1.1	Кожторисна вартість	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.			Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі

1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
4	якості		
13 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Д, ПІД'ІЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Кшторисна вартість	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.3	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
1.5	в т. ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
3.2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта	грн.	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116091 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста Києва

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		209 398,366	209 398,366		207 965,063	207 965,063		-1 433,303	-1 433,303
1.1.1.	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		32 593,000	32 593,000		32 593,000	32 593,000			
1.1.2.	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		46 110,950	46 110,950		46 110,942	46 110,942		-0,008	-0,008
	Економія коштів за рахунок повного виконання робіт на поточний рік									
1.1.3.	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		69 837,126	69 837,126		69 837,125	69 837,125		-0,001	-0,001
	Економія коштів за рахунок повного виконання робіт на поточний рік									
1.1.4.	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		4 742,290	4 742,290		3 627,552	3 627,552		-1 114,738	-1 114,738
	Економія коштів за рахунок повного виконання робіт на поточний рік									
1.1.5.	БУДІВНИЦТВО ПІДРОЗУЛА У МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		16 115,000	16 115,000		16 115,000	16 115,000		0,000	0,000
	Економія коштів за рахунок повного виконання робіт на поточний рік									
1.1.6.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		6 463,519	6 463,519		6 407,573	6 407,573		-55,946	-55,946
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
1.1.7.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		7 015,961	7 015,961		6 954,402	6 954,402		-61,559	-61,559
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
1.1.8.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		7 195,922	7 195,922		7 119,761	7 119,761		-76,161	-76,161
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
1.1.9.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, ПІД'ЇЗД 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 590,463	3 590,463		3 573,783	3 573,783		-16,680	-16,680
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
1.1.10.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 865,558	2 865,558		2 856,126	2 856,126		-9,432	-9,432
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
1.1.11.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		5 731,116	5 731,116		5 665,632	5 665,632		-65,484	-65,484
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
1.1.12.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 524,500	3 524,500		3 506,431	3 506,431		-18,069	-18,069
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
1.1.13.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Д, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 612,961	3 612,961		3 597,737	3 597,737		-15,224	-15,224
	Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			

	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенція з державного бюджету України				
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				
4	За рахунок запозичень				
	в т. ч.				
4.1.	середньострокові запозичення				
4.2.	короткострокові запозичення				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		119 143 877	119 143 877		119 143 877	119 143 877			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		93 423 799	93 423 799		93 423 799	93 423 799			
3	інші витрати, грн.		24 220 078	24 220 078		24 220 078	24 220 078			
4	Вартість проектних робіт, грн.		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		69 837 126	69 837 126		69 837 125,05	69 837 125,05		-0,95	-0,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок повного виконання робіт на поточний рік										
продукту										
1	Протяжність мережі, км.		5,7	5,7		5,7	5,7			
2	Тривалість будівництва, місяців		12	12		12	12			
3	в т.ч. в поточному періоді, км.		5 819 760,5	5 819 760,5		5 819 760,4	5 819 760,4		-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок повного виконання робіт на поточний рік										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		20 902 435	20 902 435		20 902 435	20 902 435			
2	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.		9 928 656	9 928 656		9 928 656	9 928 656			
якості										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.		76	76		76	76			
2 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		80 860 471	80 860 471		80 860 471	80 860 471			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		62 238 342	62 238 342		62 238 342	62 238 342			
3	інші витрати, грн.		16 822 129	16 822 129		16 822 129	16 822 129			
4	Вартість проектних робіт, грн.		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		46 110 950	46 110 950		46 110 942,38	46 110 942,38		-7,62	-7,62
продукту										
1	Протяжність мережі, км.		6,793	6,793		6,793	6,793			
2	Тривалість будівництва, місяців		12	12		12	12			
3	Пропускна добова здатність, куб.м.		638	638		638	638			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		11 903 499	11 903 499		11 903 499	11 903 499			
2	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.		6 738 373	6 738 373		6 738 373	6 738 373			
3	в т.ч. в поточному періоді, грн.		3 842 579	3 842 579		3 842 578,5	3 842 578,5		-0,5	-0,5
якості										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.		93,5	93,5		93,5	93,5			
2	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100			
3 ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		119 685 020	119 685 020		119 685 020	119 685 020			
2	Витрати на будівельні роботи, грн.		91 502 971	91 502 971		91 502 971	91 502 971			
3	Вартість проектних робіт, грн.		1 860 000	1 860 000		1 860 000	1 860 000			
4	інші витрати, грн.		26 322 049	26 322 049		26 322 049	26 322 049			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		32 593 000	32 593 000		32 593 000	32 593 000			
продукту										
1	Протяжність мережі, м.		1,668	1,668		1,668	1,668			
2	Тривалість будівництва, місяців		12	12		12	12			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		71 753 609	71 753 609		71 753 609	71 753 609			
2	в т.ч. в поточному періоді, грн.		2 997 602	2 997 602		2 997 602	2 997 602			
3	Середні витрати на місяць будівництва, грн.		9 973 752	9 973 752		9 973 752	9 973 752			
4	в т.ч. в поточному періоді, грн.		2 716 083	2 716 083		2 716 083	2 716 083			
5	Середні витрати на розробку проекту будівництва, грн.		1 860 000	1 860 000		1 860 000	1 860 000			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.		72,6	72,6		72,6	72,6			
4 ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		25 688 885	25 688 885		25 688 885	25 688 885			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		19 962 022	19 962 022		19 962 022	19 962 022			
3	інші витрати, грн.		5 726 863	5 726 863		5 726 863	5 726 863			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		4 742 290	4 742 290		3 627 551,79	3 627 551,79		-1 114 738,21	-1 114 738,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі										
продукту										
1	Протяжність мережі, м.		897	897		897	897			
2	Тривалість будівництва, місяців		12	12		12	12			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.		28 638,67	28 638,67		28 638,67	28 638,67			
2	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.		2 140 740,42	2 140 740,42		2 140 740,42	2 140 740,42			
якості										
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.		100	100		100	100			

5 БУДІВНИЦТВО ПІДРΟΥЗЛА У МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	241 549 993	241 549 993	241 549 993	241 549 993				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	103 353 587	103 353 587	103 353 587	103 353 587				
3	інші витрати, грн.	138 196 406	138 196 406	138 196 406	138 196 406				
4	Загальна площа, м.	2 183,36	2 183,36	2 183,36	2 183,36				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	16 115 000	16 115 000	16 114 999,91	16 114 999,91			-0,09	-0,09
продукту									
1	в т.ч. в поточному періоді, м.	644,48	644,48	644,48	644,48				
2	Тривалість будівництва, місяців	12	12	12	12				
3	Кількість створених робочих місць, місць	17	17	17	17				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі на будівництво, грн.	110 632,23	110 632,23	110 632,23	110 632,23				
2	в т.ч. поточному періоді, грн.	110 632,23	110 632,23	110 632,23	110 632,23				
3	Середні витрати на створене робоче місце, грн.	14 208 823,12	14 208 823,12	14 208 823,12	14 208 823,12				
4	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	20 129 166	20 129 166	20 129 166	20 129 166				
5	в т.ч. в поточному періоді, грн.	1 342 917	1 342 917	1 342 917	1 342 917				
якості									
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.	57,5	57,5	57,5	57,5				
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХИТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кошторисна вартість, грн.	6 463 519	6 463 519	6 407 573,03	6 407 573,03			-55 945,97	-55 945,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.	6 413 519	6 413 519	6 360 978,23	6 360 978,23			-52 540,77	-52 540,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т.ч. в поточному періоді, грн.	6 413 519	6 413 519	6 360 978,23	6 360 978,23			-52 540,77	-52 540,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.	50 000	50 000	46 594,8	46 594,8			-3 405,2	-3 405,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
5	в т.ч. в поточному періоді, грн.	50 000	50 000	46 594,8	46 594,8			-3 405,2	-3 405,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків, од.	4	4	4	4				
7	в т.ч. в поточному періоді, од.	1	1	1	1				
8	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.	3 206 759,5	3 206 759,5	3 203 786,52	3 203 786,52			-2 972,98	-2 972,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.	50 000	50 000	46 594,8	46 594,8			-3 405,2	-3 405,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
продукту									
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції, од.	2	2	2	2				
2	Кількість проектів реконструкції ліфтів, од.	1	1	1	1				
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.	100	100	100	100				
2	рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100				
3	рівень готовності об'єкту, відс.	100	100	100	100				
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.	100	100	100	100				
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.	100	100	100	100				
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кошторисна вартість, грн.	7 015 961	7 015 961	6 954 401,59	6 954 401,59			-61 559,41	-61 559,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.	6 965 961	6 965 961	6 904 403,65	6 904 403,65			-61 557,35	-61 557,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т.ч. в поточному періоді, грн.	6 965 961	6 965 961	6 904 403,65	6 904 403,65			-61 557,35	-61 557,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94			-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
5	в т.ч. в поточному періоді, грн.	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94			-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків, од.	6	6	6	6				
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів, од.	2	2	2	2				
8	в т.ч. в поточному періоді, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.	3 482 980,5	3 482 980,5	3 477 200,8	3 477 200,8			-5 779,7	-5 779,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.		50 000	50 000	49 997,94	49 997,94		-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
продукту									
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції, од.		2	2	2	2			
2	Кількість проектів реконструкції ліфтів, од.		1	1	1	1			
ЯКОСТІ									
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.		100	100	100	100			
2	рівень готовності проектної документації, відс.		100	100	100	100			
3	рівень готовності об'єкту, відс.		100	100	100	100			
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.		100	100	100	100			
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.		100	100	100	100			
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кошторисна вартість, грн.		7 195 922	7 195 922	7 119 760,92	7 119 760,92		-76 161,08	-76 161,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.		7 145 922	7 145 922	7 069 762,98	7 069 762,98		-76 159,02	-76 159,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т. ч. в поточному періоді, грн.		7 145 922	7 145 922	7 069 762,98	7 069 762,98		-76 159,02	-76 159,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.		50 000	50 000	49 997,94	49 997,94		-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
5	в т. ч. в поточному періоді, грн.		50 000	50 000	49 997,94	49 997,94		-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків, од.		4	4	4	4			
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів, од.		2	2	2	2			
8	в т. ч. в поточному періоді, од.		2	2	2	2			
продукту									
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції, од.		2	2	2	2			
2	Кількість проектів реконструкції ліфтів, од.		1	1	1	1			
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.		3 572 961	3 572 961	3 534 881,49	3 534 881,49		-38 079,51	-38 079,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.		50 000	50 000	49 997,94	49 997,94		-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
ЯКОСТІ									
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.		100	100	100	100			
2	рівень готовності проектної документації, відс.		100	100	100	100			
3	рівень готовності об'єкту, відс.		100	100	100	100			
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.		100	100	100	100			
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.		100	100	100	100			
9 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, ПІД'ЇЗД 8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кошторисна вартість, грн.		3 590 463	3 590 463	3 573 782,84	3 573 782,84		-16 680,16	-16 680,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.		3 540 463	3 540 463	3 523 784,9	3 523 784,9		-16 678,1	-16 678,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т. ч. в поточному періоді, грн.		3 540 463	3 540 463	3 523 784,9	3 523 784,9		-16 678,1	-16 678,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.		50 000	50 000	49 997,94	49 997,94		-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
5	в т. ч. в поточному періоді, грн.		50 000	50 000	49 997,94	49 997,94		-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків, од.		20	20	20	20			

7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів, од.		1	1		1	1		
8	в т. ч. в поточному періоді, од.		1	1		1	1		
продукту									
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції, од.		1	1		1	1		
2	Кількість проектів реконструкції ліфтів, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.		3 540 463	3 540 463		3 523 784,9	3 523 784,9		-16 678,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.		100	100		100	100		
2	рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
3	рівень готовності об'єкту, відс.		100	100		100	100		
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.		100	100		100	100		
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.		100	100		100	100		
10 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кошторисна вартість, грн.		2 865 558	2 865 558		2 856 125,52	2 856 125,52		-9 432,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.		2 815 558	2 815 558		2 806 127,58	2 806 127,58		-9 430,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т. ч. в поточному періоді, грн.		2 815 558	2 815 558		2 806 127,58	2 806 127,58		-9 430,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
5	в т. ч. в поточному періоді, грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків, од.		8	8		8	8		
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів, од.		1	1		1	1		
8	в т. ч. в поточному періоді, од.		1	1		1	1		
продукту									
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції, од.		8	8		8	8		
2	Кількість проектів реконструкції ліфтів, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.		2 815 558	2 815 558		2 806 127,58	2 806 127,58		-9 430,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.		100	100		100	100		
2	рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
3	рівень готовності об'єкту, відс.		100	100		100	100		
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.		100	100		100	100		
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.		100	100		100	100		
11 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кошторисна вартість, грн.		5 731 116	5 731 116		5 665 631,58	5 665 631,58		-65 484,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.		5 681 116	5 681 116		5 615 633,64	5 615 633,64		-65 482,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т. ч. в поточному періоді, грн.		5 681 116	5 681 116		5 615 633,64	5 615 633,64		-65 482,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
5	в т. ч. в поточному періоді, грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									

6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків од.		6	6		6	6		
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів од.		2	2		2	2		
8	в т. ч. в поточному періоді , од.		2	2		2	2		
продукту									
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції од.		2	2		2	2		
2	Кількість проектів реконструкції ліфтів , од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта , грн.		2 845 558	2 845 558		2 845 558	2 845 558		
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.		100	100		100	100		
2	рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
3	рівень готовності об'єкту, відс.		100	100		100	100		
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.		100	100		100	100		
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.		100	100		100	100		
12 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кашторисна вартість, грн.		3 524 500	3 524 500		3 506 431,47	3 506 431,47		-18 068,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.		3 474 500	3 474 500		3 456 433,53	3 456 433,53		-18 066,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т. ч. в поточному періоді, грн.		3 474 500	3 474 500		3 456 433,53	3 456 433,53		-18 066,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
5	в т. ч. в поточному періоді, грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків од.		6	6		6	6		
7	в т. ч. в поточному періоді, од.		6	6		6	6		
8	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів од.		1	1		1	1		
продукту									
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції од.		1	1		1	1		
2	Кількість проектів реконструкції ліфтів, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта , грн.		3 474 500	3 474 500		3 456 433,53	3 456 433,53		-18 066,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.		100	100		100	100		
2	рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
3	рівень готовності об'єкту, відс.		100	100		100	100		
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.		100	100		100	100		
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.		100	100		100	100		
13 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Д, ПІД'ЇЗД 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат									
1	Кашторисна вартість, грн.		3 612 961	3 612 961		3 597 737,12	3 597 737,12		-15 223,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
2	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.		3 562 961	3 562 961		3 547 739,18	3 547 739,18		-15 221,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
3	в т. ч. в поточному періоді, грн.		3 562 961	3 562 961		3 547 739,18	3 547 739,18		-15 221,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									
4	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.		50 000	50 000		49 997,94	49 997,94		-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі									

5	в т. ч. в поточному періоді, грн.	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі							
6	Загальна кількість ліфтів житлових будинків од.	4	4	4	4		
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів, од.	1	1	1	1		
8	в т. ч. в поточному періоді, од.	1	1	1	1		
продукту							
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції, од.	1	1	1	1		
2	Кількість проєктів реконструкції ліфтів, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.	3 562 961	3 562 961	3 547 739,18	3 547 739,18	-15 221,82	-15 221,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі							
2	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції одного ліфта, грн.	50 000	50 000	49 997,94	49 997,94	-2,06	-2,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів після проведених спрощених закупівель, роботи виконані в повному обсязі							
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт, відс.	100	100	100	100		
2	рівень готовності проєктної документації, відс.	100	100	100	100		
3	рівень готовності об'єкту, відс.	100	100	100	100		
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.	100	100	100	100		
5	Питома вага кількості проєктів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проєктів, що потребують виготовлення, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		291 374,207	291 374,207		207 965,063	207 965,063		-28,626	-28,626
	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНУ ЧЕРВОНИЙ ХУТРІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					32 593,000	32 593,000			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.					119 685 020	119 685 020			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					32 593 000	32 593 000			
	Витрати на будівельні роботи, грн.					91 502 971	91 502 971			
	інші витрати, грн.					26 322 049	26 322 049			
	Вартість проєктних робіт, грн.					1 860 000	1 860 000			
2 Показники продукту										
	Протяжність мережі, м.					1,668	1,668			
	Тривалість будівництва, місяців					12	12			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.					71 753 609	71 753 609			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					2 716 083	2 716 083			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					2 997 602	2 997 602			
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.					9 973 752	9 973 752			
	Середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва, грн.					1 860 000	1 860 000			
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва закладу, відс.					72,6	72,6			
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТРІ (ДЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					46 110,942	46 110,942			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.					80 860 471	80 860 471			
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					62 238 342	62 238 342			
	інші витрати, грн.					16 822 129	16 822 129			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					46 110 942,38	46 110 942,38			
	Вартість проєктних робіт, грн.					1 800 000	1 800 000			
2 Показники продукту										
	Протяжність мережі, км.					6,793	6,793			
	Тривалість будівництва, місяців					12	12			
	Пропускна добова здатність, куб.м.					638	638			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.					11 903 499	11 903 499			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					3 842 578,5	3 842 578,5			
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.					6 738 373	6 738 373			
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.					93,5	93,5			
	Рівень готовності проєктної документації, відс.					100	100			
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТРІ (ДЛЯНКА 9) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					69 837,125	69 837,125			
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.					119 143 877	119 143 877			
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					93 423 799	93 423 799			
	інші витрати, грн.					24 220 078	24 220 078			

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.					69 837 125,05	69 837 125,05		
2	Показники продукту					1 500 000	1 500 000		
	Протяжність мережі, км.								
	в т.ч. в поточному періоді, км.					5,7	5,7		
	Тривалість будівництва, місяців					5 819 760,4	5 819 760,4		
3	Показники ефективності					12	12		
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.								
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.					20 902 435	20 902 435		
4	Показники якості					9 928 656	9 928 656		
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.					76	76		
	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ, МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					3 627,552	3 627,552		
1	Показники затрат								
	Загальна кошторисна вартість, грн.					25 688 885	25 688 885		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					3 627 551,79	3 627 551,79		
	інші витрати, грн.					19 962 022	19 962 022		
2	Показники продукту					5 726 863	5 726 863		
	Тривалість будівництва, місяців								
	Протяжність мережі, м.					12	12		
3	Показники ефективності					897	897		
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.								
	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.					28 638,67	28 638,67		
4	Показники якості					2 140 740,42	2 140 740,42		
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.					100	100		
	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА У МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					16 115,000	16 115,000		
1	Показники затрат								
	Загальна кошторисна вартість, грн.					241 549 993	241 549 993		
	Загальна площа, м.					2 183,36	2 183,36		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					16 114 999,91	16 114 999,91		
	інші витрати, грн.					103 353 587	103 353 587		
2	Показники продукту					138 196 406	138 196 406		
	в т.ч. в поточному періоді, м.								
	Тривалість будівництва, місяців					644,48	644,48		
	Кількість створених робочих місць, місць					12	12		
3	Показники ефективності					17	17		
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі на будівництва, грн.								
	в т.ч. поточному періоді, грн.					110 632,23	110 632,23		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					110 632,23	110 632,23		
	Середні витрати на створене робоче місце, грн.					1 342 917	1 342 917		
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.					14 208 823,12	14 208 823,12		
4	Показники якості					20 129 166	20 129 166		
	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.					57,5	57,5		
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9-Ж, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					6 407,573	6 407,573		
1	Показники затрат								
	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків, грн.								
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					6 360 978,23	6 360 978,23		
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів), грн.					6 360 978,23	6 360 978,23		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					46 594,8	46 594,8		
	Загальна кількість ліфтів житлових будинків, од.					46 594,8	46 594,8		
	в т.ч. в поточному періоді, од.					4	4		
	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів, од.					1	1		
	Кошторисна вартість, грн.					2	2		
2	Показники продукту					6 407 573,03	6 407 573,03		
	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції, од.					2	2		
	Кількість проектів реконструкції ліфтів, од.					2	2		
3	Показники ефективності					1	1		
	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.								
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.					3 203 786,52	3 203 786,52		
4	Показники якості					46 594,8	46 594,8		
	Рівень готовності будівельних робіт, відс.								
	Рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		
	Рівень готовності об'єкту, відс.					100	100		
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції, відс.					100	100		
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення, відс.					100	100		
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 47, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					6 954,402	6 954,402		
1	Показники затрат								

	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків , грн.					6 904 403,65	6 904 403,65			
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					6 904 403,65	6 904 403,65			
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів) , грн.					49 997,94	49 997,94			
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					49 997,94	49 997,94			
	Загальна кількість ліфтів житлових будинків , од.					6	6			
	в т. ч. в поточному періоді , од.					2	2			
	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів , од.					2	2			
	Кошторисна вартість, грн.					6 954 401,59	6 954 401,59			
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції , од.					2	2			
	Кількість проектів реконструкції ліфтів , од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість реконструкції одного ліфта , грн.					3 477 200,8	3 477 200,8			
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта , грн.					49 997,94	49 997,94			
4 Показники якості										
	рівень готовності будівельних робіт, відс.					100	100			
	рівень готовності проектної документації, відс.					100	100			
	рівень готовності об'єкту, відс.					100	100			
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції , відс.					100	100			
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення , відс.					100	100			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Б, ПІД'ЇЗДИ 1, 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					7 119,761	7 119,761			
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків , грн.					7 069 762,98	7 069 762,98			
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					7 069 762,98	7 069 762,98			
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів) , грн.					49 997,94	49 997,94			
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					49 997,94	49 997,94			
	Загальна кількість ліфтів житлових будинків , од.					4	4			
	в т. ч. в поточному періоді , од.					2	2			
	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів , од.					2	2			
	Кошторисна вартість, грн.					7 119 760,92	7 119 760,92			
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції од.					2	2			
	Кількість проектів реконструкції ліфтів , од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість реконструкції одного ліфта , грн.					3 534 881,49	3 534 881,49			
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта , грн.					49 997,94	49 997,94			
4 Показники якості										
	рівень готовності будівельних робіт, відс.					100	100			
	рівень готовності проектної документації, відс.					100	100			
	рівень готовності об'єкту, відс.					100	100			
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції , відс.					100	100			
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення , відс.					100	100			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, ПІД'ЇЗД В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					3 573,783	3 573,783			
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків , грн.					3 523 784,9	3 523 784,9			
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					3 523 784,9	3 523 784,9			
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів) , грн.					49 997,94	49 997,94			
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					49 997,94	49 997,94			
	Загальна кількість ліфтів житлових будинків , од.					20	20			
	в т. ч. в поточному періоді , од.					1	1			
	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів , од.					1	1			
	Кошторисна вартість , грн.					3 573 782,84	3 573 782,84			
2 Показники продукту										
	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції , од.					1	1			
	Кількість проектів реконструкції ліфтів , од.					1	1			

3 Показники ефективності									
	Середня вартість реконструкції одного ліфта , грн.								
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта , грн.					3 523 784,9	3 523 784,9		
4 Показники якості									
	рівень готовності будівельних робіт, відс.								
	рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		
	рівень готовності об'єкту, відс.					100	100		
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції , відс.								
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення , відс.					100	100		
						100	100		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160-А, ПІД'ЇЗД 2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
						2 856,126	2 856,126		
1 Показники затрат									
	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків , грн.								
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					2 806 127,58	2 806 127,58		
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів) , грн.					2 806 127,58	2 806 127,58		
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					49 997,94	49 997,94		
	Загальна кількість ліфтів житлових будинків, од.					49 997,94	49 997,94		
	в т. ч. в поточному періоді , од.					8	8		
	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів , од.					1	1		
	Кошторисна вартість , грн.					1	1		
						2 856 125,52	2 856 125,52		
2 Показники продукту									
	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції , од.					8	8		
	Кількість проектів реконструкції ліфтів , од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість реконструкції одного ліфта, грн.								
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.					2 806 127,58	2 806 127,58		
						49 997,94	49 997,94		
4 Показники якості									
	рівень готовності будівельних робіт, відс.					100	100		
	рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		
	рівень готовності об'єкту, відс.					100	100		
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції , відс.								
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення , відс.					100	100		
						100	100		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А, ПІД'ЇЗДИ 1-2 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
						5 665,632	5 665,632		
1 Показники затрат									
	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків , грн.								
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					5 615 633,64	5 615 633,64		
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів) , грн.					5 615 633,64	5 615 633,64		
	в т. ч. в поточному періоді , грн.					49 997,94	49 997,94		
	Загальна кількість ліфтів житлових будинків , од.					49 997,94	49 997,94		
	в т. ч. в поточному періоді , од.					8	8		
	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів , од.					2	2		
	Кошторисна вартість, грн.					2	2		
						5 665 631,58	5 665 631,58		
2 Показники продукту									
	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції , од.					2	2		
	Кількість проектів реконструкції ліфтів , од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість реконструкції одного ліфта , грн.								
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного ліфта, грн.					2 845 558	2 845 558		
						49 997,94	49 997,94		
4 Показники якості									
	рівень готовності будівельних робіт, відс.					100	100		
	рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		
	рівень готовності об'єкту, відс.					100	100		
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції , відс.								
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення , відс.					100	100		
						100	100		

2 Показники продукту									
Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.		1 768,49	1 768,49						
в т.ч. в поточному періоді, м.кв.		1 284	1 284					-100,00	-100,00
Тривалість будівництва, місяців		15	15					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.		86 111	86 111						
в т.ч в поточному періоді, грн.		86 108,48	86 108,48					-100,00	-100,00
Середні витрати на місяць будівництва, грн.		10 152 432,67	10 152 432,67					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди , відс.		72	72					-100,00	-100,00
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		90 512,022	90 512,022					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		140 293 500	140 293 500						
в т.ч. будівельні роботи, грн.		89 774 369	89 774 369					-100,00	-100,00
придбання устаткування, грн.		20 813 515	20 813 515					-100,00	-100,00
інші витрати, грн.		29 705 616	29 705 616					-100,00	-100,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		90 512 021,63	90 512 021,63					-100,00	-100,00
в т.ч. будівельні роботи, грн.		57 919 002,63	57 919 002,63					-100,00	-100,00
придбання устаткування, грн.		13 428 087	13 428 087					-100,00	-100,00
інші витрати, грн.		19 164 932	19 164 932					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.		1 565	1 565						
в т.ч. в поточному періоді, м.кв.		1 010	1 010					-100,00	-100,00
Тривалість будівництва, місяців		15	15					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.		89 644	89 644						
в т.ч в поточному періоді, грн.		89 615,86	89 615,86					-100,00	-100,00
Середні витрати на місяць будівництва, грн.		9 352 900	9 352 900					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди , відс.		72	72					-100,00	-100,00
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		84 676,386	84 676,386					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		132 717 925	132 717 925						
в т.ч. будівельні роботи, грн.		85 860 228	85 860 228					-100,00	-100,00
придбання устаткування, грн.		18 952 573	18 952 573					-100,00	-100,00
інші витрати, грн.		27 905 124	27 905 124					-100,00	-100,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		84 676 385,59	84 676 385,59					-100,00	-100,00
в т.ч. будівельні роботи, грн.		54 780 345,59	54 780 345,59					-100,00	-100,00
придбання устаткування, грн.		12 092 077	12 092 077					-100,00	-100,00
інші витрати, грн.		17 803 963	17 803 963					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.		1 418,39	1 418,39						
в т.ч. в поточному періоді, м.кв.		905	905					-100,00	-100,00
Тривалість будівництва, місяців		15	15					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.		93 569	93 569						
в т.ч в поточному періоді, грн.		93 565,07	93 565,07					-100,00	-100,00
Середні витрати на місяць будівництва, грн.		6 847 861,67	6 847 861,67					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди , відс.		63,8	63,8					-100,00	-100,00
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 105 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 10		2 010,562	2 010,562					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		350 000 000	350 000 000						
в т.ч. будівельні роботи, грн.		327 192 690	327 192 690					-100,00	-100,00
придбання устаткування, грн.		8 651 560	8 651 560					-100,00	-100,00
інші витрати, грн.		14 155 750	14 155 750					-100,00	-100,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		3 500 000	3 500 000					-100,00	-100,00
Вартість проектних робіт, грн.		3 500 000	3 500 000					-100,00	-100,00
в т.ч. в поточному періоді, грн.		2 010 562,27	2 010 562,27					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
Загальна площа , яку планується побудувати, м.кв.		3 100	3 100						
Тривалість будівництва, місяців		12	12					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди , грн.		112 903	112 903						
Середні витрати на розробку1 проекту будівництва, грн.		2 010 562,27	2 010 562,27					-100,00	-100,00
Середні витрати на місяць будівництва, грн.		29 166 667	29 166 667					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди, відс.		1	1					-100,00	-100,00
РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЛІЦЕЮ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7		200,000	200,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		19 671 648	19 671 648						
в т.ч. будівельні роботи, грн.		15 556 292	15 556 292					-100,00	-100,00
придбання устаткування, грн.		7 857	7 857					-100,00	-100,00
інші витрати, грн.		4 107 499	4 107 499					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;


6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми програма є актуальною для подальшої її реалізації;


ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм проведено роботи по поліпшенню водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) , по водопониженню території приватної забудови мкр.Червоний хутір,проведенно реконструкцію по 8 адресах ліфтів які призведуть до покращення стану проживання мешканців Дарницького району;

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)