Орієнтовний план роботи
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
з розроблення проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки
та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації

Етап	Терміни	Заходи
0. Підготовчий етап	Жовтень 2026 року	Повідомлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської влади інформації про початок роботи над розробленням проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки (далі – Стратегія – 2034) з зазначенням строку і порядку подання кандидатур до складу Робочої групи з розроблення проєкту Стратегія – 2034, орієнтовного графіку заходів з розроблення проєкту Стратегії – 2034 та проєкту Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – План заходів), форми та строку подання пропозицій до проєкту Стратегії – 2034
I. Формування Робочої групи	Листопад 2026 року	Формування та затвердження складу Робочої групи з розвитку міста Києва на 2028-2034 роки та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – Робоча група)
II. Проведення стратегічного аналізу	листопад 2026 року – січень 2027 року	Аналіз і перегляд стратегічних документів розвитку м. Києва Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку м. Києва Аналіз стану розвитку територіального простору міста Києва Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей
III. Засідання експертних груп Робочої групи (підготовка пропозицій до проєкту Стратегії-2034)	Лютий-березень 2027 року	Ознайомлення з новаціями у методології стратегічного планування, завданнями та термінами розроблення проєкту Стратегії – 2034; Презентація й обговорення результатів стратегічного аналізу та підготовка пропозицій щодо: основних тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку міста Києва; сильних і слабких сторін міста Києва (внутрішніх факторів), можливостей і загроз (зовнішніх факторів) (SWOT / TOWS-аналіз); порівняльних переваг, викликів і ризиків перспективного розвитку міста Києва, SWOT-матриці
IV. Засідання президії Робочої групи	Березень 2027 року	Презентація та обговорення пропозицій експертних груп щодо: основних тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку міста Києва; сильних і слабких сторін міста Києва, можливостей і загроз (SWOT / TOWS-аналізу), порівняльних переваг, викликів, ризиків та пріоритетів перспективного розвитку міста Києва (SWOT-матриці). Формулювання стратегічного бачення
V. Засідання експертних груп Робочої групи	Квітень 2027 року	Обговорення та підготовка пропозицій до структури проєкту Стратегії – 2034, зокрема щодо:

Етап	Терміни	Заходи
(підготовка пропозицій до структури проєкту Стратегії-2034)		пріоритетів розвитку міста Києва; стратегічних та оперативних цілей; основних завдань, етапів і механізмів їх виконання; напрямів інвестування; кількісних та якісних індикаторів досягнення стратегічних та оперативних цілей і завдань
VI. Детальний опис проєкту Стратегії-2034	Квітень – травень 2027 року	Детальний опис Стратегії – 2034 (розробка тексту проєкту Стратегії – 2034)
VII. Засідання президії Робочої групи	Червень 2027 року	Презентація та обговорення проєкту Стратегії – 2034 Обговорення та затвердження критеріїв відбору проєктів розвитку до проєкту Плану заходів Оголошення мобілізації проєктів розвитку до проєкту Плану заходів
VIII. Доопрацювання тексту проєкту Стратегії-2034	Червень -липень 2027 року	Доопрацювання тексту проєкту Стратегії – 2034 з урахуванням внесених пропозицій та зауважень Робочої групи
IX. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) та громадського обговорення проєкту Стратегії-2034	Червень -липень 2027 року	Проведення СЕО (визначення обсягу СЕО складання заяви про визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО) Проведення громадського обговорення СЕО та проєкту Стратегії – 2034
X. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Стратегії-2034	Серпень 2027 року	Підготовка проєкту Стратегії – 2034до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради
XI. Мобілізація проєктів розвитку до проєкту Плану заходів	Серпень – вересень 2027 року	Аналіз регіональних програм розвитку, проєктів регіонального розвитку до проєкту Плану заходів на відповідність критеріям відбору Створення матриці регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку
XII. Засідання експертних груп Робочої групи	Вересень 2027 року	Програмування регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку у проєкт Плану заходів
XIII. Розробка проєкту Плану заходів	Вересень – жовтень 2027 року	Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів Визначення часових рамок регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку, їх узгодження; розробка документу «Проєкт Плану заходів на 2028-2030 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки»
XIV. Засідання президії Робочої групи	Жовтень 2027 року	Презентація та обговорення проєкту Плану заходів на засіданні президії Робочої групи

Етап	Терміни	Заходи
XV. Доопрацювання проєкту Плану заходів	Жовтень-листопад 2027 року	Збір і опрацювання пропозицій та підготовка кінцевого варіанту проєкту Плану заходів
XVI. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) та громадського обговорення проєкту Плану заходів	Жовтень-листопад 2027 року	Проведення СЕО (визначення обсягу СЕО складання заяви про визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО) Проведення громадського обговорення СЕО та проєкту Плану заходів
XVII. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Плану заходів	Грудень 2027 року	Підготовка проєкту Плану заходів до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради