В.о. голови Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації

Лозовому В.Б.
Інформаційна довідка

 на засідання апаратної наради Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, яке відбудеться 13.12.2016
 з питання: Про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, в частина капітального ремонту та капітального будівництва.

За зверненнями депутатів усіх рівнів та  за поданнями управління освіти, управління культури, управління охорони здоров’я, та комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрацією відповідно до виділеного орієнтовного обсягу коштів зі спеціального фонду міського бюджету сформовані пропозиції до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, який був затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.01.2016 № 40 (зі змінами від 10.11.2016 № 1102).

Відповідно до розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2016 № 54, та від 09.02.2016 № 73 капітального будівництва та капітального ремонту Замовником зазначених робіт визначено Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та планується проведення капітального ремонту на 379 об’єктах на  загальною сумою 109,6 млн. грн, з них:
· Заклади освіти  – 125 об’єктів, на яких організована робота та виконується капітальний ремонт покрівель, приміщень, місць загального користування, фасадів, ігрових майданчиків, заміна вікон, встановлення огорожі.
· Заклади охорони здоров 'я – 7  об’єкта , на яких організована робота та виконується капітальний ремонт покрівель, приміщень та заміна вікон 
· Заклади соціального захисту та соціального забезпечення – 3 об'єкта, на яких заплановано виконання наступних робіт:
Капітальний ремонт приміщення Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва 
Капітальний ремонт покрівлі та приміщення  Територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва 
Капітальний ремонт електромереж у відділенні  соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим  церебральним паралічем, розумово відсталих дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 

· Житлово - комунальне господарство – 211 об’єктів на яких на яких організована робота та виконується капітальний ремонт покрівель, фасадів, заміна вікон, сходових клітин, інженерних мереж житлових будинків, облаштування ігрових та спортивних майданчиків
· Заклади культури – 14 об’єктів, на яких планується виконання капітальний ремонт приміщень, фасадів, заміна вікон.

Станом на  08.12.2016  Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації укладено 306 договорів підряду з підрядними організаціями. Отримано 135 позитивних експертних звітів, 25 об'єктів знаходиться на експертизі. Освоєно коштів 54 284,9 тис.грн.
Наданий час на 306 об’єктах розпочато роботи и по виконанню капітального ремонту та завершені роботи на  234 об’єктах.
Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 28.10.2016 № 697 Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації передані функції замовника до КП "Позняки Інвест УКБ"  по 16 об'єктам капітального будівництва.

Організована робота та виконується на об’єкті "Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку за  адресою : вул. Ганни Ахматової, 43 з облаштуванням ІТП в місцях введення в тепломережу" на  загальною сумою 2,75 млн. грн 
 Виконано робіт на суму 2750 тис. грн, з них проектні роботи 121,5 тис.грн 

Через веб- портал "E-tender" протягом у оголошено  та проведено закупівлю (проектні роботи по капітальному будівництву). Укладено договір підряду на виконання проектних робіт. Проектні роботи виконанні в повному обсязі. Пройдена експертиза та отримано позитивний експертний звіт. Проведена процедура відкритих торгів для проведення будівельних робіт. Визначено переможця. Укладений договір підряду. Будівельно - монтажні роботи виконані. Проводяться пуско - налагоджувальні роботи.

Основною проблемою під час виконання капітального ремонту є не дотримання календарного графіку виконання робіт підрядними організаціями та мала чисельність працівників управління.
Начальник УКБ                                                                     Корбецький М.Б.

"Погоджую"

Заступник голови

                   П. Захарченко

ПРОПОЗИЦІЇ

до протоколу доручень, напрацьованих під час засідання апаратної наради 13.12.2016 з питання: „ Про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, в частина капітального ремонту та капітального будівництва ”

1.    Здійснювати  постійний контроль за процесом виконання ремонтних та будівельних  робіт об’єктів визначених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ) від 29.01.2016 № 40 (зі змінами)

                                                    Відповідальні: Корбецький М.Б., Списовська Є.І.,                   .                                                                       Правденко В.С.
                                                      Термін: постійно

2.   Тримати на постійному контролі хід виконання усунення виявлених недоліків  підрядним організаціям.

                                            Відповідальні: Корбецький М.Б., Списовська Є.І., 
.                                                                    Правденко В.С.
                                                    Термін: постійно

3.   Після завершення робіт здійснити передачу об’єктів до комунальної власності міста Києва та експлуатуючим організаціям.

Відповідальні: Лозовий В.Б., Корбецький М.Б.

                                                          Термін: 25.12.2016

Начальник управління 





      М. Корбецький

