
1.  Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки Рішення Київської міської ради
"Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки" від 2021-10-07
№ 2728/2769

Інформація про виконання програми
за 2022, 9 місяців

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.1. Придбання та монтаж

глибинного занурюваного

багатоступінчатого насоса

(потуж. 5-7 кВт, напруга 380

В,50 Гц, продуктивність до 2

тис. л/год, Педролло) на

зонах відпочинку

"Центральна", "Дитяча"

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023

70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу в 2022

році не

передбачене

Переліком

природоохорон

них заходів у

місті Києві, що

фінансуватимут

ься з

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

2022 році

1.1.2. Обстеження та

розчистка русла р. Либідь у

Солом'янському,

Шевченківському та

Голосіївському районах та

приведення його до

належного технічного стану

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2023,

2024,

2025

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу  із

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

звітному

періоді не

передбачені.

1.1.4. Розчистка та

благоустрій озера Синє в

Подільському районі, у т.ч.

проєктні роботи

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023

6 838,4 0,0 6 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу  із

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

звітному

періоді не

передбачені.

Проєкт

розпорядження

Київської

військової

державної

адміністрації

«Про

забезпечення

виконання у

2022 році

природоохорон

них заходів у

місті Києві»

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку в

структурних

підрозділах



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київської

міської

державної

адміністрації

 

1.1.5. Розчистка та

благоустрій струмка Курячий

Брід у Подільському районі

м. Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022 2 075,1 0,0 2 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу в 2022

році не

передбачене

Переліком

природоохорон

них заходів у

місті Києві, що

фінансуватимут

ься з

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

2022 році.

Розроблено

робочий

проект.

Проведено

експертизу,

отримано

експертний звіт

ТОВ «НВФ

"ІНПРОЕКТ»

від 14.12.2020

№120848-ЗК.

Проєктом

передбачено

виконати

розчистку

струмка,

відновлення та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ремонт

гідроспоруд,

інженерну

підготовку

території та

благоустрій

прибережної

захисної смуги

в межах

проєктування

відповідно до

наданих

матеріалів

науково-екологі

чних

рекомендацій

та інженерних

вишукувань.

1.1.6. Розчистка та

благоустрій водних об'єктів у

парках міста Києва, у т.ч.

проєктні роботи

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу в 2022

році не

передбачене

Переліком

природоохорон

них заходів у

місті Києві, що

фінансуватимут

ься з

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

2022 році

1.1.7. Створення

водоохоронних зон

спрямованих, на запобігання

забрудненню та виснаженню

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

2022,

2023,

2024,

2025

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу із

Київського



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

водних ресурсів м. Києва Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

звітному

періоді не

передбачені. 

1.1.8. Паспортизація малих

річок і водойм

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу  із

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

звітному

періоді не

передбачені.

Відповідно до

Порядку

розроблення

паспорта

водного

об’єкта,

затвердженого

наказом

Міністерства

екології та

природних

ресурсів

України 

18.03.2013  №

99,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зареєстрований

в Міністерстві

юстиції 18

травня 2013 р.

за № 775/23307,

паспортизації

підлягають

водосховища,

ставки, озера та

замкненні 

водойми.

Станом на

01.01.2022 із

117 водойм, які

обліковуються

на балансі КП

«Плесо»

проведено

паспортизацію

66 водних

об’єктів, по 8

водним

об’єктам

паспорти

проходять

узгодження в

Держводагенст

ві України. КП

«Плесо»

проведено

заходи щодо

постановки на

баланс водних

об’єктів міста

Києва в

кількості 2 од, з

яких підлягає

паспортизації

лише затока



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Вовкувата».

Таким чином,

за умови

фінансування у

поточному

бюджетному

році за

напрямом

«Паспортизація

малих річок і

водойм»

можливо

паспортизувати

один водний

об’єкт - затоку

«Вовкувата».

1.1.9. Комплекс протизсувних

заходів, спрямованих на

запобігання розвитку

небезпечних геологічних

процесів, усунення або

зниження до допустимого

рівня їх негативного впливу

на території парків м. Києва,

у т. ч. проектні роботи

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу в 2022

році не

передбачене

Переліком

природоохорон

них заходів у

місті Києві, що

фінансуватимут

ься з

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

2022 році

1.1.10. Розробка регіональних

програм 

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

2022 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу в 2022

році не

передбачене

Переліком

природоохоро



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

нних заходів у

місті Києві, що

фінансуватимут

ься з

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

2022 році

1.1.11. Заходи з озеленення

міста та влаштування

поливо-зрошувальних систем

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

14 313,5 0,0 14 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу  із

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

звітному

періоді не

передбачені.

Проєкт

розпорядження

Київської

військової

державної

адміністрації

«Про

забезпечення

виконання у

2022 році

природоохорон

них заходів у

місті Києві»

знаходиться на

погодженні у

визначеному



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Регламентом

порядку в

структурних

підрозділах

Київської

міської

державної

адміністрації

1.1.12. Розробка проєктів

землеустрою щодо

відведення земельних ділянок

об'єктів

природно-заповідного фонду

(парків та скверів) м. Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу  із

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

звітному

періоді не

передбачені. 

1.1.13. Розроблення проєктів

створення територій і об'єктів

природно-заповідного фонду

та організації їх територій

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу в 2022

році не

передбачене

Переліком

природоохорон

них заходів у

місті Києві, що

фінансуватимут

ься з

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

2022 році

1.1.14. Проведення

спеціальних заходів,

Київське

комунальне

2022,

2023,

250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

спрямованих на запобігання

знищенню чи пошкодженню

природних комплексів

територій та об'єктів

природного заповідного

фонду

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2024,

2025

заходу  із

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

звітному

періоді не

передбачені.

Проєкт

розпорядження

Київської

військової

державної

адміністрації

«Про

забезпечення

виконання у

2022 році

природоохорон

них заходів у

місті Києві»

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку в

структурних

підрозділах

Київської

міської

державної

адміністрації

у тому числі кількість заходів

- запланованих  13

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 37 227,0 0,0 37 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1.2.1. Проведення

науково-технічних

конференцій і семінарів,

організація виставок та інших

заходів щодо пропаганди

охорони навколишнього

природного середовища,

видання поліграфічної

продукції з екологічної

тематики

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2022,

2023,

2024,

2025

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу  із

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

звітному

періоді не

передбачені.

Проєкт

розпорядження

Київської

військової

державної

адміністрації

«Про

забезпечення

виконання у

2022 році

природоохорон

них заходів у

місті Києві»

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку в

структурних

підрозділах

Київської

міської

державної

адміністрації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1.3.1. Спорудження

установок для утилізації

рослинних відходів

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу в 2022

році не

передбачене

Переліком

природоохорон

них заходів у

місті Києві, що

фінансуватимут

ься з

Київського

міського фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища у

2022 році

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.1. Утримання

лісопаркової зони міста,

зокрема оновлення лісів,

проведення

санітарно-оздоровчих рубок

та їх захист від пожеж

 

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

2022,

2023,

2024,

2025

158 067,8 0,0 126 447,8 31 620,0 100 792,0 0,0 83 119,3 17 672,7 Виконано

частково

Здійснення

комплексу

лісогосподарсь

ких заходів з

охорони та

захисту лісу від

самовільних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

 

 

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

рубок, пожеж,

хвороб і

шкідників,

утримання його

в належному

стані згідно з

чинним лісовим

та

природоохорон

ним

законодавством

неможливо

було провести в

повному обсязі

на територіях

лісопаркових

господарств

внаслідок

проведення

бойових дій під

час воєнного

стану в Україні.

Завдання

виконанувалось

 відповідно

виробничої

програми на 9

міс. 2022 року

та в межах

бюджетних

асигнувань. 

1.1.2. Забезпечення

організації та координації

діяльності підприємств

зеленого господарства міста

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

2022,

2023,

2024,

2025

44 502,4 0,0 22 650,2 21 852,2 17 022,1 0,0 15 502,9 1 519,2 Виконано

частково

Здійснення

організаційного

та

координаційног

о забезпечення

діяльності 13

підприємств

зеленого



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міста

"Київзеленбуд"

господарства

міста в межах

бюджетних

призначень,

доведених на

період.Також

проведено

процедур

закупівель

через

електронну

систему - 261,

укладено

договорів - 86,

опрацьовано

завдань,

вказівок, листів

та доручень, що

надійшли через

АСКОД - 5796

1.1.3. Обстеження зелених

насаджень, санітарна обрізка

пошкоджених дерев,

видалення сухостійних та

аварійних дерев силами

Міської станції зелених

насаджень

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

30 727,7 0,0 23 874,8 6 852,9 19 643,1 0,0 16 958,8 2 684,3 Виконано

частково

В звітному

періоді було

проведено

видалення 533

аварійних та

сухостійних

дерев,

кроновано 8

576 дерев,

здійснено 319

виїздів

аварійної

служби, та

складено 1007

актів

обстеження

1.1.4.

Вирощування/дорощування

саджанців дерев і чагарників

Київське

комунальне

об'єднання

2022,

2023,

2024,

8 831,3 0,0 7 905,6 925,7 4 706,5 0,0 4 631,3 75,2 Виконано

частково

Для оновлення

зеленої зони

районним КП



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

з наступною безоплатною їх

передачею КП УЗН м. Києва

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2025 УЗН від

управління

МДР Теремки

було

реалізовано та

безоплатно

передано 966

дерев та 3 305

кущів

1.1.5. Придбання спеціальної

техніки та обладнання для

благоустрою зелених

насаджень міста Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

2022,

2023,

2024,

2025

18 489,2 0,0 18 489,2 0,0 3 350,0 0,0 3 350,0 0,0 Виконано

частково

В ході

виконання

заходу з

придбання

спеціальної

техніки та

обладнання для

благоустрою

зелених

насаджень КП

«Святошинське

лісопаркове

господарство»

проведено

закупівлю 1

одиниці

спеціальної

техніки

(екскаватор-нав

антажувач)

вартістю 3350,0

тис.грн (договір

№ 24/ЛПГ від

20.05.2022 з

ТОВ «Торговий

дім

«Будшляхмаш»)

. 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.6. Будівництво

пожежного депо і двох

лісових кордонів

Київське

комунальне

об'єднання

2022,

2023,

2024,

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Об'єкт

відсутній в

Програмі



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Дарницького лісопаркового

господарства та пожежного

депо і будівлі

виробничо-службового

призначення Святошинського

лісопаркового господарства

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2025 -

2026

2027

економічного

та соціального

розвитку

м.Києва на

2022 рік

1.1.14. Придбання

посадкового матеріалу

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

2022,

2023,

2024,

2025

16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 831,3 0,0 831,3 0,0 Виконано

частково

В звітному

періоді

придбано 100

дерев та 1150

кущів.

Продовження

виконання

заходу за

укладеними

договорами, а

також після

завершення

процедур

закупівель, які

тривають на

кінець звітного

періоду,

заплановане на

4 квартал 2022

року



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.18. Утримання та

експлуатація очисних споруд,

насосних станцій,

закріплених за КП «Плесо»

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

5 025,0 0,0 5 025,0 0,0 3 328,0 0,0 3 328,0 0,0 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2022 рік з

врахуванням

умов,

викликаних

впровадженням

в Україні

воєнного стану.

На утриманні

КП «Плесо»

знаходяться 5

очисних споруд

та дільниця з

обслуговування

насосних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

станцій.

Службою

утримання

очисних споруд

КП «Плесо»

шатною

чисельністю 37

осіб

забезпечено

роботу очисних

споруд,

насосних

станцій та

здійснено

заходи щодо

недопущення

підтоплень

територій.

1.1.20. Реконструкція 

гідротехнічних споруд з

відновленням екологічного та

санітарно-гігієнічного стану

р. Либідь у м. Києві

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

розпорядження

Київської

міської

державної

адміністрації

від 12.08.2003

№1473 «Про

додаткові

заходи з

вдосконалення

охорони,

утримання та

експлуатації

внутрішніх

водних об’єктів

м. Києва» річка

Либідь

довжиною 6765

м закріплена на

праві



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

господарського

відання за КП

«ПЛЕСО».

Захід

«Реконструкція

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь в м.

Києві» був

передбачений

рішенням

Київської

міської ради від

18.12.2018 року

№469/6520

«Про

затвердження

міської цільової

програми

екологічного

благополуччя

на 2019-2021

роки» та

Програмою

економічного і

соціального

розвитку м.

Києва на

2021-2023 роки.

Розпорядження

м виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської

державної

адміністрації)

від 06 червня

2019 року №

1039 «Про

реконструкцію

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь в м.

Києві» КП

«ПЛЕСО»

визначено

замовником

робіт з

реконструкції

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь.

Розроблено

техніко-економі

чне

обґрунтування

(ТЕО) по

вищевказаному

об’єкту

відповідно до

вимог чинного

законодавства.

Основною

метою проєкту



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

є відновлення

всього русла р.

Либідь

(ревіталізація),

що забезпечить

екологічну

рівновагу,

відновлення

берегів русла р.

Либідь, зони

рекреації

відкритої

ділянки русла.

Проєктом

передбачено

реконструкцію

гідротехнічних

споруд, роботи

з

берегоукріплен

ня, створення

громадського

простору для

відпочинку

населення та

благоустрій у

межах

прибережних

захисних смуг

річки.

За результатами

оцінки впливу

на довкілля,

проведеної

відповідно до

звіту з оцінки

впливу на

довкілля

планованої



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

діяльності

«Реконструкція

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь в м.

Києві»

отримано

позитивний

висновок від 17

грудня 2019

року №

077-6202

(номер справи

20196273971).

Отримано

експертний звіт

щодо розгляду

проєктної

документації за 

техніко-економі

чним

обґрунтуванням

від 19.02.2020

№ 112/19 ТОВ

«БУДПРОЕКТ

ЕКСПЕРТИЗА»

, загальна

кошторисна

вартість

реконструкції

складає 2 231

449,9  тис.грн

Проєктна

документація

потребує



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

схвалення

відповідно до

постанови

Кабінету

Міністрів

України від 11

травня 2011 р.

№ 560 «Про

затвердження

Порядку

затвердження

проектів

будівництва і

проведення їх

експертизи та

визнання

такими, що

втратили

чинність,

деяких

постанов

Кабінету

Міністрів

України».

У процесі

розгляду

проєкту

розпорядження

про схвалення

техніко-економі

чного

обґрунтування,

листом

Департаменту

містобудування

та архітектури

виконавчого

органу

Київської



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

від 10.07.2020

року №

055-7645

надано відмову

в погодженні та

надані

рекомендації

щодо

доопрацювання

матеріалів ТЕО

враховуючи

норми ДБН

А.2.2-3:2014

«Склад та зміст

проектної

документації на

будівництво» та

інформацію про

подовження

магістральної

вулиці

загальноміськог

о значення, з

закриттям

ділянки русла р.

Либідь у

колектор.

Поданий проєкт

розпорядження

не погоджено

також

Департаментом

фінансів

виконавчого



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

листом від

11.11.2021 року

№

054-2-3-10/2681

у зв'язку з

наявною

неузгодженістю

позицій

заінтересованих

органів, до

компетенції

яких належать

зазначені в

проєкті

розпорядження

питання. За

даними

техніко-економі

чного

обґрунтування

визначено

методи

виконання

будівельно-мон

тажних робіт,

які

виконуються в

12 черг.

У межі 1 черги

реконструкції 2

п.к. входить

ділянка русла



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

річки Либідь по

вул.

Борщагівська,

95, де склалася

аварійна

ситуація, яка

вже перейшла в

надзвичайну.

Відповідно до

розробленого

техніко-економі

чного

обґрунтування

по об’єкту

«Реконструкція

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь в м.

Києві» 1 черга

будівництва

довжиною 1950

м згідно з

ДСТУ-Н Б

В.1.2-18:2016

«Настанова

щодо

обстеження

будівель і

споруд для

визначення та

оцінки їх

технічного

стану» є

аварійною.

Частина цієї



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ділянки

загальною

довжиною

близько 600 м

вже повністю

зруйнована та

несе загрозу

руйнування

штучного

насипу під

залізничними

коліями р.

Либідь за

адресою вул.

Борщагівська,

95, тому однією

з причин

коригування

ТЕО є розподіл

аварійної

ділянки  на

окремі  5-6

черг, роботи на

яких можна

буде

виконувати по

мірі виділення

бюджетних

коштів.

Розбиття на

черги, які

протягом року

можуть

вводитися в

експлуатацію, є

доцільним та

ефективним

використанням

бюджетних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

коштів. Це

також призведе

до уникнення 

порушень

Закону України

«Про публічні

закупівлі» щодо

перенесення

(зміни) термінів

виконання

робіт у зв’язку

із затриманням

бюджетного

фінансування

(недостатнього

фінансування),

порушень

вимог

Бюджетного

кодексу

України щодо

взяття

бюджетних

зобов’язань з

перевищенням

встановлених

повноважень та

затверджених

бюджетних

асигнувань на

відповідний

бюджетний рік.

Окремо

необхідно

зазначити,

відповідно до

листа

Департаменту

транспортної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

інфраструктури

з врахуванням

проєкту

Генерального

плану розвитку

м. Києва на

період до 2025

року при

коригуванні

ТЕО необхідно

врахувати

будівництво

автомобільної

дороги від

Залізничного

шосе до вул.

Льва Толстого.

Отже, проєктна

документація

потребує

коригування.

Відповідно до

Закону України

«Про публічні

закупівлі»

проведено

закупівлю (в

системі

Прозорро за

посиланням

https://prozorro.

gov.ua/tender/U

A-2021-11-29-0

03486-c), 11

січня 2022 року

було визначено

виконавця робіт

ТОВ

«РІАЛЬТО», з



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

яким укладено

договір на

коригування

проєктно-кошт

орисної

документації

стадії ТЕО від

31.01.2022 року

№1976.Станом

на сьогодні на

об’єкт

«Реконструкція

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь в м.

Києві»

передбачено у

2022 році

фінансування в

обсязі 17 500,0

тис. грн, але

відсутні

асигнування на

коригування

проєктної

документації по

даному об'єкту.

Розпорядження

м виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації)

від 16 лютого

2022 року №

387 «Про

внесення змін

до

розпорядження 

виконавчого

органу

Київської

міської ради 

(Київської

міської

державної

адміністрації)

від 06 червня

2019 року №

1039»

перенесено

терміни

реконструкції

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь в м.

Києві» з 2021

року на 2027

рік та

визначене

фінансування

зазначених

робіт за

рахунок

бюджетних

коштів. 

Враховуючи



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

вищевикладене,

з метою

недопущення

подальшого

обвалу ґрунту,

руйнування

гідротехнічних

споруд річки

Либідь,

локальних

підтоплень

вулиць,

попередження

виникнення

надзвичайної

ситуації та

затоплення вул.

Борщагівська

необхідно

здійснити

коригування

розробленого

техніко-економі

чного

обґрунтування

«Реконструкція

гідротехнічних

споруд з

відновленням

екологічного та

санітарно-гігієн

ічного стану р.

Либідь в м.

Києві».

1.1.21. Реконструкція

очисних споруд "Харківські"

на вул. Ревуцького, 40  в

Дарницькому  районі м.

Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

2022,

2023

60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Будівельні

роботи не

виконувались у

зв’язку з

відсутністю



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

розпорядчого

документу про

перезатверджен

ня проєкту.

Кошти на

виконання

заходу

передбачені на

IV кв. 2022

року. 

У 2020 році

відповідно до

вимог

Департаменту

внутрішнього

фінансового

контролю та

аудиту було

виконано

коригування

проєкту в

частині зміни

кошторисної

вартості об’єкта

в межах

визначеної

завданням на

проєктування

орієнтовної

суми 180,0 тис.

грн, виключені

ІІ та ІІІ пускові

комплекси, а

саме такі

роботи:

берегоукріплен

ня та

благоустрій

паркової зони



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

на прилеглій

території,

берегоукріплен

ня озера вздовж

проспекту

Миколи

Бажана,

ліквідація

мілководь з

очеретом за

рахунок

розчищення

акваторії озера

Лебедине.

Основна мета

коригування –

це оптимізація

в бік значного

зменшення

вартості

виконання

будівельних

робіт по

об'єкту, з

урахуванням

поточної

економічної

ситуації та

вимог

Департаменту

внутрішнього

фінансового

контролю та

аудиту

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської

державної

адміністрації).

Після

коригування

кількість

пускових

комплексів

оптимізовано з

трьох до

одного, а

роботи

фактично

будуть

проводитись

виключно з

реконструкції

очисних

споруд. Проєкт

«Реконструкція

очисних споруд

«Харківські» по

вул.

Ревуцького, 40

в Дарницькому

районі м.

Києва.

Коригування»

розглянутий

Товариством з

обмеженою

відповідальніст

ю

«БУДПРОЕКТ

ЕКСПЕРТИЗА»

, отримав

експертний звіт

(позитивний)

від 05



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

листопада 2020

року № 91/20  

щодо розгляду

проектної

документації з

дотриманням

вимог до

міцності,

надійності та

довговічності

будинків і

споруд, їх

експлуатаційної

безпеки та

інженерного

забезпечення, у

тому числі

щодо

додержання

нормативів з

питань

створення

безперешкодно

го доступу осіб

з інвалідністю

та інших

маломобільних

груп населення,

санітарного і

епідеміологічно

го

благополуччя

населення,

охорони праці,

екології,

пожежної,

техногенної,

ядерної та

радіаційної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

безпеки,

енергозбережен

ня,

кошторисної

частини

проекту

будівництва,

встановлено,

що загальна

вартість

реконструкції у

поточних цінах

станом 05

листопада 2020

року складає

175190,826 тис.

грн., в тому

числі:

будівельні

роботи –

102719,000 тис.

грн;

устаткування –

36829,914 тис.

грн; інші

витрати –

35641,912 тис.

грн, виконано

робіт на суму –

97231,144 тис.

грн. Відповідно

до пункту 10

частини 3 статті

3 Закону

України «Про

оцінку впливу

на довкілля»

запроєктований

об’єкт



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Реконструкція

очисних споруд

«Харківські» по

вул.

Ревуцького, 40

в Дарницькому

районі м.

Києва»

належить до

другої категорії

видів

планованої

діяльності та

об’єктів, які

можуть мати

значний вплив

на довкілля

(установки для

очищення

стічних вод з

водовідведення

м 10 тисяч

кубічних метрів

на добу і

більше).

Отримано

Висновок з

оцінки впливу

на довкілля від

10.02.2021 №

077-650,

реєстраційна

справа про

оцінку впливу

на довкілля №

2020575766.

Запроєктований

об’єкт

«Реконструкція



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

очисних споруд

«Харківські»

отримав

Висновок № 48

від 29.11.2017

державної

екологічної

експертизи до

матеріалів

оцінки впливів

на навколишнє

середовище.

Термін дії

Висновку – 5

років

(відповідно до

Закону України

«Про

екологічну

експертизу»).

Згідно з

пунктом 3

статті 17

Закону України

«Про оцінку

впливу на

довкілля»

висновки

державної

екологічної

експертизи,

одержані до

введення в дію

цього Закону,

зберігають

чинність та

мають статус

висновку з

оцінки впливу



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

на довкілля.

Відповідно до

вимог

постанови

Кабінету

Міністрів

України від 11

травня 2011

року № 560

«Про

затвердження

Порядку

затвердження

проектів

будівництва і

проведення їх

експертизи та

визнання

такими, що

втратили

чинність,

деяких

постанов

Кабінету

Міністрів

України»

виникла

необхідність

перезатверджен

ня проектної

документації на

будівництво за

проєктом

«Реконструкція

очисних споруд

«Харківські» по

вул.

Ревуцького, 40

в Дарницькому



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

районі м.

Києва.

Коригування

"виконавчим

органом

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації).

Було подано на

погодження

проєкт

розпорядження

№1230-пр «Про

затвердження

проектної

документації на

будівництво за

проектом

«Реконструкція

очисних споруд

«Харківські» по

вул.

Ревуцького, 40

в Дарницькому

районі м.

Києва».

Коригування».

При його

погодженні

виникла низька

питань,

зауважень та

рекомендацій

містобудівного

характеру (лист

Департаменту



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

містобудування

та архітектури

від 07.04.2021

№ 055-7294).

Листом КП

«ПЛЕСО» від

12.04.2021 №

077/221-978

надана

відповідь,

наразі

зауваження не

знято. Станом

на сьогодні

опрацьовуютьс

я всі

документи, що

стосуються

об’єкта

«Реконструкція

очисних споруд

«Харківські» по

вул.

Ревуцького, 40

в Дарницькому

районі м.

Києва», для

прийняття

рішення щодо

подальшої

реалізації

проєкту.

1.1.22. Реконструкція

зливостокової каналізації

системи озер Опечень в

Оболонському районі

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

27 000,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу у

звітному

періоді не

передбачені.

 Продовження



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

будівельних

робіт з

реконструкції

згідно графіків

відповідно до

договорів від

20.07.2021

№1901 на

ділянці шлюзу

та від

23.07.2021

№1902 на

ділянці

відкритого

русла р.

Почайна

орієнтовно

довжиною

685,0 м від

проспекту

Степана

Бандери до

шлюзу, що

входять до

складу об’єкту

Опечень,

заплановне на

IV квартал

поточного року.

1.1.24. Регулювання рівня

води водойми озера Глинка з

виконанням

берегоукріплення та

благоустрою південної її

частини

Комунальне

підприємство

"Дирекція з

капітального

будівництва та

реконструкції

"Київбудреконс

трукція"

2022,

2023,

2024

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У звітному

періоді для

виконання

зазначених

робіт бюджетні

асигнування не

передбачені. В

зв’язку з

введенням

воєнного стану



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

в Україні 

асигнування

перенесено на

грудень 2022

року.

Підприємством

надані

пропозиції

щодо

зменшення

обсягів

фінансування

по об’єкту на

2022 рік до 0,00

грн.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  12

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 416 643,3 0,0 355 392,5 61 250,8 149 673,0 0,0 127 721,6 21 951,4

Завдання:  1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1.2.1. Забезпечення вивезення

побутових відходів, що

несанкціоновано створені на

територіях міста,

балансоутримувача щодо

яких не визначено

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2 586,0 0,0 2 586,0 0,0 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2022 рік.

Проведені

роботи з

безпечного

збирання,

перевезення,

зберігання та їх

оброблення

(перероблення)

в кількості

127140 шт.,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

загальною

вагою 1619 тон.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2 586,0 0,0 2 586,0 0,0

Завдання:  1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

1.3.1. Проведення

санітарно-бактеріологічних

досліджень якості води у

водоймах м. Києва експрес

методом (Colilert 18)

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

150,0 0,0 150,0 0,0 101,2 0,0 101,2 0,0 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2022 рік.

Ззгідно графіка

відбору проб 

випробувально

ю хімічною

лабораторією

реалізовано

моніторинг

якості води на

79 водоймах,

що

перебувають на

балансі

підприємства, з

них більше 40

об’єктів – на

вміст

розчиненого

кисню у

водоймах з

метою

недопущення

заморів водних

організмів у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зимовий період,

35 об’єктів –

плановий

річний

моніторинг, 4

об’єкти – відбір

проб води для

оцінювання

ефективності

роботи очисних

споруд.

Виготовлено

більше 219

протоколів

випробувань,

відібрано 136

проб води.

1.3.3. Підготовка та

затвердження  екологічного

паспорту м. Києва

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

0,7 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 Виконано

частково

Захід

Управління

планує

здійснювати

власними

силами

працівників. 

Проводиться

збір необхідних

даних для

підготовки

екологічного

паспорту за

2021 рік.

1.3.4. Створення міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та обробки даних про

стан довкілля міста Києва у

т.ч. числі придбання та

встановлення стаціонарних

постів (пунктів

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024,

2025

60 000,0 20 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу

відповідно до

змін до плану

спеціального

фонду

заплановане на

4 квартал 2022



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

спостереження) автоматичної

системи моніторингу

атмосферного повітря

(Київської

міської

державної

адміністрації)

року. 

 1.3.5. Утримання

(супроводження) міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та оброблення даних

про стан довкілля м. Києва

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

2 634,4 0,0 2 634,4 0,0 1 230,7 0,0 1 230,7 0,0 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2022 рік.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 62 785,1 20 000,0 42 785,1 0,0 1 332,1 0,0 1 332,1 0,0

Завдання:  1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1.4.1. Проведення

еколого-просвітницьких,

інформаційних заходів

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2022,

2023,

2024,

2025

3 362,9 0,0 3 362,9 0,0 1 103,2 0,0 1 103,2 0,0 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2022 рік.

Проведено 21

заходи та

виставки, 12

організованих

екскурсій



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 3 362,9 0,0 3 362,9 0,0 1 103,2 0,0 1 103,2 0,0

Завдання:  2.1. Розвиток території міста

2.1.1. Утримання парків,

скверів, бульварів, вуличних

насаджень та інших

впорядкованих зелених

насаджень загального

користування

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

2022,

2023,

2024,

2025

943 514,9 0,0 856 337,6 87 177,3 531 327,9 0,0 507 716,3 23 611,6 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2022 рік.

Здійснено

догляд 8035,22

га парків,

скверів,

бульварів,

вуличних

насаджень та

інших

впорядкованих

зелених

насаджень

загального

користування.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

2.1.2. Утримання території

міських пляжів, зон

відпочинку біля води та

водних об'єктів  у м. Києві

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

128 047,0 0,0 125 287,0 2 760,0 71 806,9 0,0 70 643,0 1 163,9 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 

2022 рік.

Здійснювалося

регулярне

прибирання

підпорядковани

х територій,

поточний

ремонт

обладнання,

будівель та

споруд, обрізка

дерев. У

звітному

періоді

проведено

заходи з

дератизації на

прибережних

захисних

смугах на

площі 958 га,

проведені

акарицидні

заходи на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

площі 50 га,

ларвіцидні

заходи на

площі 17,74 га,

заходи зі

знищення 

карантинних та

адвентивних

рослин із

застосуванням

хімічних або

біологічних

методів і

засобів на

площі 144,45

га. Вивезено 12

829,0 т твердих

побутових

відходів.

2.1.3. Прийняття на баланс

КП «Плесо»  безгосподарних

водних об'єктів та

оформлення права

користування землями

водного фонду міста Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На виконання

рішення

Київської

міської ради від

18.11.2021 №

3392/3433 «Про

організаційні

питання,

пов’язані з

ефективним

використанням

і збереженням

елементів

благоустрою та

гідротехнічних

споруд

Оболонської

набережної»

наразі КП

«Плесо»



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

проведені

заходи щодо

зарахування на

баланс

підприємства

безгосподарних

об’єктів

(елементів

благоустрою)

Оболонської

набережної,  а

саме здійснено

незалежну

оцінку,

експертизу.

Крім того, в

рамках

інвентаризації

водних

об’єктів,

виявлені

безгосподарні

гідротехнічні

споруди у

Дарницькому та

Дніпровському

районах,

матеріали по

яким будуть

найближчим

часом

направлені до

Департаменту

комунальної

власності

КМДА для

зарахування їх

до комунальної

власності



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

територіальної

громади міста

Києва з

подальшим

закріпленням їх

на праві

господарського

відання за КП

«Плесо».

Проведено

інвентаризацію,

подано запити

до РДА та

інших

організацій.

Законодавчо не

врегульоване

питання

оформлення

земель водного

фонду на праві

постійного

користування.

Так, відповідно

до частини

третьої статті

59 Земельного

кодексу

України

визначено, що

землі водного

фонду за

рішенням

органів

виконавчої

влади або

органів

місцевого

самоврядування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

надаються у

постійне

користування,

зокрема

державним

водогосподарсь

ким

організаціям

для догляду за

водними

об'єктами,

прибережними

захисними

смугами,

смугами

відведення,

береговими

смугами водних

шляхів,

гідротехнічним

и спорудами, а

також ведення

аквакультури

тощо. При

цьому,

законодавчо не

закріплено

право

комунальним

водогосподарсь

ким

організаціям

здійснювати

оформлення

земель водного

фонду на праві

постійного

користування. 

В частині



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

оформлення

права

користування

землями

водного фонду

КП «Плесо»

проводиться

робота щодо

законодавчого

врегулювання

норм

Земельного

кодексу

України в

частині

можливості

надання права

комунальним

водогосподарсь

ким

організаціям

здійснювати

оформлення на

праві

постійного

користування

землі водного

фонду. Крім

того, КП

«Плесо»

опрацьовується

питання щодо

можливості

взяття земель

водного фонду

в оренду за

пільговою

ставкою. 

2.1.4. Проведення підсипки Комунальне 2022, 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв’язку з



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

піском пляжів м. Києва та зон

відпочинку, планування

пляжної території

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2023,

2024,

2025

військовою

агресією

російської

федерації проти

України, що

стало

підставою

введення

воєнного стану

відповідно до

Указу

Президента

України від 24

лютого 2022

року № 64/2022

«Про введення

воєнного стану

в Україні» (зі

змінами та

доповненнями),

захід в

поточному році

не виконувався.

2.1.5. Придбання

спеціалізованої техніки,

обладнання для утримання та

обслуговування земель

водного фонду м. Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

6 500,0 0,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв’язку з

військовою

агресією

російської

федерації проти

України, що

стало

підставою

введення

воєнного стану

відповідно до

Указу

Президента

України від 24

лютого 2022

року № 64/2022



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Про введення

воєнного стану

в Україні» (зі

змінами та

доповненнями),

виконання

заходу

заплановане на

4 квартал 2022

року

2.1.6. Придбання та

встановлення модульних

туалетів (санітарних

контейнерів з ізольованою

ємністю під контейнери) на

пляжах і зонах відпочинку

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно Рішення

Київської

міської ради від

09.12.2021 року

№ 3704/3745

"Про бюджет м.

Києва на 2022

рік" зі змінами

та

доповненнями

кошти на

виконання

заходу не

передбачені.

2.1.7. Утримання та

обслуговування громадських

вбиралень, що знаходяться на

балансі  КП "Плесо"

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

2022,

2023,

2024,

2025

5 600,0 0,0 5 600,0 0,0 2 086,6 0,0 2 086,6 0,0 Виконано

частково

Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 

2022 рік з

урахуванням

умов,

викликанихвпр

овадженням в

Україні

воєнного стану.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

Кількість

громадських

вбиралень, які

обслуговуються

на даний час -

20 од.

2.1.8. Облаштування місць

для осіб з інвалідністю на

пляжах м.Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно Рішення

Київської

міської ради від

09.12.2021 року

№ 3704/3745

"Про бюджет м.

Києва на 2022

рік" зі змінами

та

доповненнями

кошти на

виконання

заходу не

передбачені.

2.1.9. Капітальний ремонт

елементів благоустрою на

зонах  відпочинку біля води в

м. Києві та розчистка водойм 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

51 600,0 0,0 51 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв’язку із

військовою

агресією

російської

федерації проти

України кошти

на виконання

робіт та

початок робіт

перенесено на 4

квартал

поточного року.

2.1.10. Забезпечення умов Комунальне 2022, 42 801,0 0,0 41 665,0 1 136,0 23 294,7 0,0 23 294,7 0,0 Виконано Захід



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

безпечного відпочинку на

водних об'єктах м. Києва

силами САРВС КП «Плесо»

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2023,

2024,

2025

частково виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на  

2022 рік. У

звітному

періоді

функціонувало

9 рятувальних

підрозділів

постійної

комплектації та

17 сезонних

рятувальних

постів.

Врятовано 29

осіб та

проведено 7041

превентивних

заходів  щодо

попередження

нещасних

випадків на

воді.

Водолазами КП

«Плесо»

здійснювалось

обстеження

підводної

акваторії дна,

включаючи

вибухонебезпеч

ні предмети, на

12 пляжах та на

одній зоні

відпочинку біля

води.

Водолазами КП



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Плесо» будо

вилучено два

ящики патронів

під

Венеціанським

мостом, а також

виявлено

нерозірвавшийс

я снаряд, який

був

знешкоджений

саперами-вибух

отехніками.

2.1.11. Придбання

спеціалізованої техніки та

обладнання для здійснення

заходів з  рятування людей на

воді

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно Рішення

Київської

міської ради від

09.12.2021 року

№ 3704/3745

"Про бюджет м.

Києва на 2022

рік" зі змінами

та

доповненнями

кошти на

виконання

заходу не

передбачені.

2.1.13. Капітальний ремонт

(модернізація,

переобладнання) спеціальної

техніки

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно Рішення

Київської

міської ради від

09.12.2021 року

№ 3704/3745

"Про бюджет м.

Києва на 2022

рік" зі змінами

та

доповненнями



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

кошти на

виконання

заходу не

передбачені.

2.1.19. Капітальний ремонт

парків, скверів, інших

об'єктів зеленого

господарства м. Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

151 400,0 0,0 151 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Кошти на

виконання

заходу у

звітному

періоді не

передбачені.

Виконувались

підготовчі

роботам

(підготовка

дефектних

актів, розробка

проектно-кошт

орисної

документації,

проведення її

експертизи,

проведення

процедур

публічних

закупівель

тощо). В КО

"Київзеленбуд"

згідно

укладених

договорів було

розпочато

виконання

робіт з

капітального

ремонту на 9

об'єктах

благоустрою.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2.1.20. Будівництво парку

"Микільська слобідка" в

Дніпровському районі

м.Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Об'єкт

відсутній в

Програмі

економічного

та соціального

розвитку

м.Києва на

2022 рік

2.1.21. Реконструкція зони

відпочинку «Центральна» в

частині створення

рекреаційного маршруту з

благоустроєм прилеглої

території на Трухановому

острові в Дніпровському

районі м. Києва

Комунальне

підприємство

"Дирекція з

капітального

будівництва та

реконструкції

"Київбудреконс

трукція"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

10 500,0 0,0 10 500,0 0,0 1 673,5 0,0 1 673,5 0,0 Виконано

частково

У звітному

періоді роботи

виконувались

відповідно до

календарного

плану, а саме:

облицювання

цоколя

керамічною

плиткою;

встановлено

інформаційну

вивіску;

проведено

внутрішнє

опорядження

приміщень;

облицювання

підлоги

керамічною

плиткою;

облицювання

стін

керамічною

плиткою та

фарбування

стін

водоемульсійни

ми сумішами з



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

підготовленням

поверхні;

улаштування

підвісної стелі

«Армстронг»;

улаштування

вузла обліку (у

приміщенні);

улаштування

водопроводу

господарчо-пит

ного;

встановлено

обладнання

господарсько-п

обутової

каналізації;

встановлено

припливно-витя

жну систему

вентиляції з

рекуперацією

тепла;

встановлено

вентилятори;

проведено

кондиціювання

приміщень;

встановлена

система

пожежної

сигналізації;

завершені

роботи по

поливо-зрощув

альній мережі;

встановлено

пожежний

гідрант у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

водопровідний

колодязь № 3;

встановлено

вузол обліку у

водопровідном

у колодязі № 2;

встановлено

систему

накопичування

та розподілу

господарсько-п

обутових

стоків;

приміщення

тимчасових

одноповерхови

х будівель

МАФ

модульного

типу

облаштовані

меблями;

озеленення

території.

На даний час

ведуться

роботи по

введенню в

експлуатацію

окремих зон та

об’єктів

благоустрою.

Для цього

необхідно

провести

коригування

проекту зі

зміною

пускових



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

комплексів на

черги

будівництва та

розбити першу

чергу

будівництва на

вісім пускових

комплексів. Для

необхідності

часткового

введення в

експлуатацію

окремих зон та

об’єктів

благоустрою з

послідуючою

передачею

балансоутримув

ачу КП

«Київбудреконс

трукція»

звернулось до

ТОВ

«Архітектурно-

конструкторськ

е бюро

«ПРО-ПРОЕКТ

» щодо

внесення змін в

проектно-кошт

орисну

документацію.

Укладено

договір щодо

коригування

проектно-кошт

орисної

документації

(коригування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2). У звітному

періоді, для

виконання

заходу, 

відповідно до

помісячного

розпису,

передбачено

фінансування в

сумі 1673,6 тис.

грн. Зазначені

роботи

виконані,

Департаментом

фінансів

виділені

бюджетні

асигнування,

платіжні

документи

подано до ГУ

ДКСУ в м.

Києві.   

 

2.1.22. Реконструкція та

благоустрій парку

"Володимирська гірка" в

Шевченківському районі

Комунальне

підприємство з

утримання та

експлуатації

житлового

фонду

спеціального

призначення

"Спецжитлофо

нд"

2022,

2023,

2024,

2025

7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Об'єкт

відсутній в

Програмі

економічного

та соціального

розвитку

м.Києва на

2022 рік

2.1.23. Реконструкція та

благоустрій Ландшафтного

парку в Солом'янському

районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконувався.

Діяльність КП

«Київміськрозв

иток» в умовах



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

середовища" 2027 воєнного стану

в Україні

призупинена. В

межах

оптимізації

кількості

комунальних

підприємств

Управлінням

підготовлено

проєкт рішення

Київської

міської ради

«Про

реорганізацію

КП

«Київміськрозв

иток» шляхом

приєднання до

КО

«Київзеленбуд»

. Проєкт

рішення

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку.

 

2.1.24. Реконструкція та

благоустрій парку "Юність" у

Святошинському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022 15 313,3 0,0 15 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконувався.

Діяльність КП

«Київміськрозв

иток» в умовах

воєнного стану

в Україні

призупинена. В

межах

оптимізації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

кількості

комунальних

підприємств

Управлінням

підготовлено

проєкт рішення

Київської

міської ради

«Про

реорганізацію

КП

«Київміськрозв

иток» шляхом

приєднання до

КО

«Київзеленбуд»

. Проєкт

рішення

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку.

2.1.25. Реконструкція парку

"Кіото" в Деснянському

районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022,

2023

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконувався.

Діяльність КП

«Київміськрозв

иток» в умовах

воєнного стану

в Україні

призупинена. В

межах

оптимізації

кількості

комунальних

підприємств

Управлінням

підготовлено

проєкт рішення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київської

міської ради

«Про

реорганізацію

КП

«Київміськрозв

иток» шляхом

приєднання до

КО

«Київзеленбуд»

. Проєкт

рішення

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку.

2.1.26. Будівництво парку

культури та відпочинку

"Парк Почайна" в

Оболонському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконувався.

Діяльність КП

«Київміськрозв

иток» в умовах

воєнного стану

в Україні

призупинена. В

межах

оптимізації

кількості

комунальних

підприємств

Управлінням

підготовлено

проєкт рішення

Київської

міської ради

«Про

реорганізацію

КП

«Київміськроз



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

виток» шляхом

приєднання до

КО

«Київзеленбуд»

. Проєкт

рішення

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку.

2.1.27. Забезпечення

організації робіт з

підвищення рівня

естетичного оформлення

території парків і скверів

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022,

2023,

2024,

2025

2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконувався.

Діяльність КП

«Київміськрозв

иток» в умовах

воєнного стану

в Україні

призупинена. В

межах

оптимізації

кількості

комунальних

підприємств

Управлінням

підготовлено

проєкт рішення

Київської

міської ради

«Про

реорганізацію

КП

«Київміськрозв

иток» шляхом

приєднання до

КО

«Київзеленбуд»

. Проєкт

рішення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

знаходиться на

погодженні у

визначеному

Регламентом

порядку.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  21

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 408 076,2 0,0 1 317 002,9 91 073,3 630 189,6 0,0 605 414,1 24 775,5

Завдання:  3.1. Контроль за створенням та утриманням міського простору

3.1.1. Розробка документації

із землеустрою щодо

інвентаризації (відведення)

земельних ділянок об’єктів

благоустрою зеленого

господарства

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

2022,

2023,

2024,

2025

9 630,0 0,0 9 630,0 0,0 131,7 0,0 0,0 131,7 Виконано

частково

В ході

виконання

заходу

«Розробка

технічної

документації із

землеустрою

щодо

інвентаризації

(відведення)

земельних

ділянок

об’єктів

благоустрою

зеленого

господарства»

проводиться

підготовка до

процедури

закупівлі, а

саме:

здійснюється

моніторинг цін

та

розробляється

тендерна

документація.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

За рахунок

власних коштів

КП

«Святошинське

ЛПГ» у

звітному

періоді

відповідно до

договору від

29.11.2021

проведено

оплату 4 етапу

інвентаризації

території

земель зеленого

господарства

площею 597 га

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 9 630,0 0,0 9 630,0 0,0 131,7 0,0 0,0 131,7

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 1 940 824,5 20 000,0 1 768 500,5 152 324,0 785 015,6 0,0 738 157,0 46 858,6

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2022 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

1 971 674,8 1 205 613,6 766 061,2 738 157,0 713 372,9 24 784,1 1 233 517,8 492 240,7 741 277,1

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)


