
тис.грн. % Зі сторони 
замовника

Зі сторони 
Команди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього: Х Х Х 157,00 Х 0,00 0 Х Х

Головний розпорядник бюджетних коштів - 

Наявність 
договору на 
виконання 

робіт 
(закупівлі 
товарів, 
послуг)     
(дата)

Реалізовані 
етапи 

проєкту

Проблемні питання

Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році 

(станом на 07.12.2021)

№ 
з/п

Проєкт                               
(№, назва, адреса 

реалізації, 
Команда)

Замовник 
проєкту та 

відповідальна 
особа від нього                                        
(ПІП, телефон)

Погодження з 
Командою 
технічних 
вимог (ТВ) 

(дата)                     
та 

календарного 
плану (КП) 

(дата)

Стан реалізації проєктуСума 
проєкту  

(тис. грн)
Освоєно

Основні етапи реалізації 
проєкту

«Відтворення 
будинку Крістера 
на Гірці»

1 Управління 
туризму та 

промоцій (Гедза 
О.С. 366-70-02)

Погоджено №12/0-21 
від 

12.10.2021 

Планується встановлення 
моделі будинку «Відтворення 
будинку Крістера на Гірці» та 
офіційне відкриття 15.12.2021

157,00 Підготовлено 
фундамент 

під 
встановлення 

макету 
Допрацьовуєт
ься модель в 

пластику 
(готовність 

70%)


	2020

