
1.  Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 роки  Рішення Киїівської міської ради "Про затвердження
міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025–2027 роки»
 
 від 2024-09-19 № 9/9817

Інформація про виконання програми
за 2025, рік

2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини

1.1. Проведення

ремонтно-реставраційних,

консерваційних робіт,

пристосування об'єктів

культурної спадщини до

вимог сучасного

функціонування з

дотриманням принципів

безбар’єрності та вимог

пам’яткоохоронного

законодавства

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Структурні

підрозділи

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Районні в місті

Києві державні

адміністрації

2025,

2026,

2027

229 487,1 0,0 229 487,1 0,0 4 230,3 0,0 4 230,3 0,0 Виконано

частково

У 2025 році

визначено 6

співвиконавців

програми :

1) Департамент

молоді та

спорту

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації) –

1 об’єкт;

2) Департамент

освіти і науки

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації) –

4 об’єкти;

3) Департамент

промисловості

та розвитку

підприємництва

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації) -

1 об’єкт;

4) Департамент

комунальної

власності м.

Києва – 10

об’єктів, що

обліковуються

на балансі КП «

Київське міське

бюро технічної

інвентаризації»

та КП

«Київжитлоспе

цексплуатація»;

 

5) Дарницька

районна в місті

Києві державна

адміністрація –

3 об’єкти;

6) Голосіївська

районна в місті

Києві державна

адміністрація –

1 об’єкт;



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Загальні обсяги

виконання

ремонтно-реста

враційних робіт

уповільнюютьс

я у зв’язку із

забезпеченням

низького рівня

фінансування

лише на 37,3 %

від

запланованого

в МЦП.

Наразі,

продовжуються

ремонтно-реста

враційні роботи

на об’єктах, що

обліковуються

на балансі КП

«Київжитлоспе

цексплуатація»

(головний

розпорядник

коштів –

Департамент

комунальної

власності м.

Києва) за

адресами:

- вул.

Трьохсвятитель

ська, 4 літер Г

(на підставі

договору  від

28.03.2024

№24/Б-Т4Г-Р,

укладеного з

ТОВ "ЕНЕРГО



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ІНЖИНІРИНГ"

).  

- вул.

Хрещатик, 12

літер А (на

підставі

договору від

29.04.2024

№24/Б-Х12А-Р,

укладеного з

ТОВ "ЕНЕРГО

ІНЖИНІРИНГ"

); 

- вул. Липська,

16 літер А (на

підставі

договору від

29.04.2024

№24/Б-Л16А-Р,

укладеного з

ТОВ "ЕНЕРГО

ІНЖИНІРИНГ"

).  

По об'єкту за

адресою бульв.

Тараса

Шевченка 34/15

літер А та 34/13

літер Б, В на

підставі

договору від

20.12.2024

№24/Б-ТШ34-П

Р з ТОВ

"ЕНЕРГО

ІНЖИНІРИНГ"

виконується

експертиза

проєктної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

документації

для виконання

ремонтно-реста

враційних робіт

на об’єкті. 

 

 

1.2. Збереження пам’яток

ДІАЗ «Стародавній Київ»

(проведення комплексу

ремонтно-реставраційних

робіт із врахуванням

принципів безбар’єрності та

доступності, а також вимог

пам’яткоохорон ного

законодавства)

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2025,

2026,

2027

54 997,2 0,0 54 997,2 0,0 3 958,4 0,0 3 958,4 0,0 Виконано Відповідно до

статті 70

Бюджетного

кодексу

України,

рішень

Київської

міської ради від

14.12.2023 №

7530/7571 «Про

Програму

економічного і

соціального

розвитку м.

Києва на

2024–2026

роки» (у

редакції

рішення

Київської

міської ради від

05.12.2024 №

425/10233 «Про

внесення змін

до програми

економічного і

соціального

розвитку м.

Києва на

2024–2026

роки»), від

05.12.2024 №



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

426/10234 «Про

бюджет міста

Києва на 2025

рік»,

розпорядження

начальника

Київської

міської

військової

адміністрації

від 21.07.2022

№ 582 «Про

деякі питання

виконання

робіт з нового

будівництва,

реконструкції,

реставрації,

капітального

ремонту

об'єктів

територіальної

громади міста

Києва на період

воєнного стану

на забезпечення

контролю за їх

використанням

» та наказу

Департаменту

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації)

від 03.02.2025

№ 09, «Про

капітальний

ремонт

(ремонтно-рест

авраційні

роботи)

об’єктів що

фінансується в

2025 році за

рахунок

бюджетних

коштів по

Департаменту

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)»

передбачені

кошти для

виконання

ремонтно-реста

враційних робіт

на об’єктах

Київського

науково-методи

чного центру по

охороні,

реставрації та

використанню



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

пам’яток

історії,

культури і

заповідних

територій:

1)

РЕМОНТНО-Р

ЕСТАВРАЦІЙ

НІ РОБОТИ

ФАСАДІВ ТА

ПОШКОДЖЕН

ИХ

ПРИМІЩЕНЬ,

РЕМОНТ

ЕЛЕКТРОМЕР

ЕЖІ

ЖИТЛОВОГО

БУДИНКУ

ЮВЕЛІРА

ЗАХАРА

БРЕЗГУНОВА

(1815 Р., 1860

Р.) ЗА

АДРЕСОЮ: М.

КИЇВ,

АНДРІЇВСЬКИ

Й УЗВІЗ, 5/31:

– здійснено

коригування

науково-проєкт

ної

документації;

– отримано

висновок

експертної

установи ТОВ

«ПЕРША

БУДІВЕЛЬНА

ЕКСПЕРТИЗА»



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Код ЄДРПОУ:

41134902) від

24.12.2025 за №

251216-06/В

(внесений до

ЄДЕССБ за

реєстраційним

номером:

EX01:5483-023

4-1203-7608);

– підготовано

наказ про

перезатверджен

ня

науково-проєкт

ної

документації;

– розпочато

процедуру

тендерної

закупівлі щодо

виконання

ремонтно-реста

враційних робіт

на пам’ятці;

 

2)

РЕСТАВРАЦІЯ

ЖИТЛОВОГО

БУДИНКУ,

ПАМ’ЯТКИ

МІСТОБУДУВ

АННЯ І

АРХІТЕКТУРИ

НАЦІОНАЛЬН

ОГО

ЗНАЧЕННЯ

ПО ВУЛ. Г.

СКОВОРОДИ,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

9-Б:

– отримано

технічні умови

від власників

(користувачів)

інженерних

мереж міста;

– здійснюється

супровід

розроблення

науково-проєкт

ної

документації

щодо

виконання

ремонтно-реста

враційних робіт

на пам’ятці;

– виконується

експертиза

розробленої

науково-проєкт

ної

документації;

– підготовано

наказ про

перезатверджен

ня

науково-проєкт

ної

документації;

– розпочато

підготовку

процедури

тендерної

закупівлі щодо

виконання

ремонтно-реста

враційних робіт



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

на пам’ятці;

 

3)

РЕСТАВРАЦІЯ

БУДІВЛІ,

ПАМ’ЯТКИ

ІСТОРІЇ

МІСЦЕВОГО

ЗНАЧЕННЯ

(ОХОРОННИЙ

№ 897-КВ) ЗА

АДРЕСОЮ: М.

КИЇВ, ВУЛ.

КОСТЯНТИНІ

ВСЬКА, 6/8:

– підготовка

вихідних даних

для проведення

тендерної

закупівлі для

визначення

підрядної

організації

щодо

виконання

ремонтно-реста

враційних робіт

на пам’ятці;

– проведено

процедуру

тендерної

закупівлі по

визначенню

підрядної

організації

щодо

виконання

ремонтно-реста

враційних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

робіт;

– отримано

дозвіл на

виконання

будівельних

робіт із

реставрації

пам’ятки від

03.12.2025 №

ІУ01325120173

3;

– відкрито

контрольну

картку на

тимчасове

порушення

благоустрою та

його

відновлення в

зв’язку з

реставрацією

будівлі,

пам’ятки історії

місцевого

значення

(охоронний №

897-Кв) за

адресою: м.

Київ,

Подільський

район, вул.

Костянтинівськ

а, 6/8 від

12.12.2025 за №

25070061-Пд;

– підготовка

об’єкта щодо

готовності

об’єкта до



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

введення в

експлуатацію;

 

4)

РЕСТАВРАЦІЯ

БУДИНКУ

ПРИБУТКОВО

ГО, В ЯКОМУ

ПРОЖИВАЛИ

ВІДОМІ

ХУДОЖНИКИ

М. ВРУБЕЛЬ,

В.

ОРЛОВСЬКИЙ

, В.

КОТАРБИНСЬ

КИЙ, РОДИНА

ПРАХОВИХ

ПАМ’ЯТКИ

АРХІТЕКТУРИ

, ІСТОРІЇ

МОНУМЕНТА

ЛЬНОГО

МИСТЕЦТВА

МІСЦЕВОГО

ЗНАЧЕННЯ

ПО ВУЛ.

ДЕСЯТИННІЙ,

14:

– підготовка

вихідних даних

для проведення

коригування

науково-проєкт

ної

документації;

 

5)

РЕСТАВРАЦІЯ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ПОКРОВСЬКО

Ї ЦЕРКВИ ТА

ДЗВІНИЦІ

(ПАМ’ЯТКА

НАЦІОНАЛЬН

ОГО

ЗНАЧЕННЯ.

ПОСТАНОВА

РАДИ

МІНІСТРІВ

УРСР ВІД

24.08.1963 №

970,

ОХОРОННИЙ

№ 23) ПО ВУЛ.

ПОКРОВСЬКА

, 7 У

ПОДІЛЬСЬКО

МУ РАЙОНІ

М. КИЄВА:

– підготовка

вихідних даних

для проведення

коригування

науково-проєкт

ної

документації;

 

6)

РЕМОНТНО-Р

ЕСТАВРАЦІЙ

НІ РОБОТИ

ПАМ’ЯТНИКА

КНЯЗЮ

ВОЛОДИМИР

У (ПАМ’ЯТКА

МОНУМЕНТА

ЛЬНОГО

МИСТЕЦТВА



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

НАЦІОНАЛЬН

ОГО

ЗНАЧЕННЯ

ОХОРОННИЙ

№ 260009-Н,

ПОСТАНОВА

КАБІНЕТУ

МІНІСТРІВ

УКРАЇНИ ВІД

03.09.2009 №

928, ЗА

АДРЕСОЮ: М.

КИЇВ,

ПОДІЛЬСЬКИ

Й РАЙОН,

ВОЛОДИМИР

СЬКА ГІРКА:

– підготовка

вихідних даних

для проведення

коригування

науково-проєкт

ної

документації;

 

7)

РЕСТАВРАЦІЯ

ПАМ’ЯТКИ

АРХІТЕКТУРИ

НАЦІОНАЛЬН

ОГО

ЗНАЧЕННЯ –

ПОШТОВОЇ

СТАНЦІЇ

(ОХОРОННИЙ

№ 27),

ПОСТАНОВА

РАДИ

МІНІСТРІВ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

УРСР ВІД

24.08.1963 №

970 ЗА

АДРЕСОЮ:

ПОШТОВА

ПЛОЩА, 2 У

ПОДІЛЬСЬКО

МУ РАЙОНІ

М. КИЄВА:

– підготовка

вихідних даних

для проведення

коригування

науково-проєкт

ної

документації;

– проведено

огляди об’єкта

із суб’єктами

господарської

діяльності що

виявили

зацікавлення

прийняти

участь у

зазначеній

тендерній

закупівлі;

– підготовані

робочі

матеріали щодо

погодження

фінансування

для подальшого

проведення

тендерної

процедури;

– отримано та

опрацьовано



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

комерційні

пропозиції

суб’єктів

господарської

діяльності

стосовно

орієнтовної

вартості

розроблення

науково-проєкт

ної

документації;

– підготовано

проєкт

договору на

розроблення

науково-проєкт

ної

документації;

– відновлено

пошкоджені

фрагменти

огорожі

Поштової

станції

(охоронний №

27), постанова

Ради Міністрів

УРСР від

24.08.1963 №

970 за адресою:

Поштова

площа, 2 в

Подільському

районі міста

Києва;

 

8)

РЕСТАВРАЦІЯ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

АДМІНІСТРАТ

ИВНОЇ

БУДІВЛІ –

ПАМ’ЯТКИ

АРХІТЕКТУРИ

ТА

МІСТОБУДУВ

АННЯ

МІСЦЕВОГО

ЗНАЧЕННЯ

(ОХОРОННИЙ

№ 609-КВ), ЗА

АДРЕСОЮ:

ВУЛ.

БОРИСОГЛІБС

ЬКА, 6,

ПОДІЛЬСЬКИ

Й РАЙОН, М.

КИЇВ:

– підготовка

вихідних даних

для проведення

розроблення

науково-проєкт

ної

документації;

– проведено

огляди об’єкта

із суб’єктами

господарської

діяльності що

виявили

зацікавлення

прийняти

участь у

зазначеній

тендерній

закупівлі;

– підготовані



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

робочі

матеріали щодо

погодження

фінансування

для подальшого

проведення

тендерної

процедури;

– отримано та

опрацьовано

комерційні

пропозиції

суб’єктів

господарської

діяльності

стосовно

орієнтовної

вартості

розроблення

науково-проєкт

ної

документації;

– підготовано

проєкт

договору на

розроблення

науково-проєкт

ної

документації;

1.3. Виявлення, дослідження

та забезпечення об’єктів

культурної спадщини

обліковою документацією

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2025,

2026,

2027

20 020,0 0,0 20 020,0 0,0 12 243,3 0,0 12 243,3 0,0 Виконано Розроблено 46

карток

виявлення

об’єктів

культурної

спадщини з

історичними

довідками та

фотофіксацією

з метою



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

подання до

ДОКС щодо

віднесення

об’єкта до

нерухомих

об’єктів

культурної

спадщини,

необхідності

складання

облікової

документації: 

1. Панно

мозаїчне

«Творча праця»

вул. Малишка

А., 15/1;

2. Керамічні

панно

«Гончарство 

вул. Вацлава

Гавела, 50;

3. Панно

«Сонце -

джерело життя»

вул. Вацлава

Гавела, 50;

4. Панно

«Народний

танок» вул.

Вацлава Гавела,

54;

5. Панно

«Ткацтво» вул.

Вацлава Гавела,

54;

6. Будинок

житловий вул.

Терещенківськ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

а, 3;

7. Житній

критий ринок

вул. Верхній

Вал, 16;

8. Будинок

прибутковий

вул.

Тарасівська, 38;

9. Будинок

прибутковий

вул.

Тарасівська, 40;

10. Могила

Тронька П.Т. на

Байковому

кладовищі;

11. Надгробок

невідомих на

Байковому

кладовищі;

12. Могила

Щітківського

І.І. на

Байковому

кладовищі;

13. Могила

Котарбінського

В. на

Байковому

кладовищі;

14. Могила

Черняхівського

О.Г. на

Байковому

кладовищі;

15. Надгробок

Іщука Т.П. на

Байковому



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

кладовищі;

16. Надгробок

Малюгіна Т.К.

на Байковому

кладовищі;

17. Могила

Яковченка

М.Ф. на

Байковому

кладовищі;

18. Могила

Рикова В.М. на

Байковому

кладовищі;

19. Вітражі

"Історія

медицини" вул.

Загорівська, 1;

20. Будинок

Київського

округу шляхів

сполучення вул.

Тарасівська, 6;

21. Могила В.

Висоцького на

Байковому

кладовищі;

22. Будинок, в

якому

містилося

Деміївське

парафіяльне

училище, де у

школі № 39

навчався

Валерій

Лобановський

просп.

Лобановського,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

148;

23.  Будівля

хімічного

факультету

КНУ ім. Т.

Шевченка

(корпус 1) вул.

Скоропадськог

о, 12;

24. Будівля

хімічного

факультету

КНУ ім. Т.

Шевченка

(корпус 2) вул.

Скоропадськог

о, 12

25. Будинок

хірургічного

корпусу

Київського

університету

вул. Амосова,

13;

26. Головний

корпус

Національного

еколого-натура

лістичного

центру

учнівської

молоді вул.

Вишгородська,

19;

27. Могила

Вашетко М.П.

на Байковому

кладовищі;

28. Могила



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Шмальгаузена

І.Ф. на

Байковому

кладовищі;

29. Могила

Гришка М.М.

на Байковому

кладовищі;

30. Флігель

садиби вул.

Липинського,

4-В;

31. Родинне

поховання

нащадків Івана

Франка на

Байковому

кладовищі;

32. Могила

Андріяшева

О.Х. на

Байковому

кладовищі;

33. Могила

Гайдая М.П.,

Байкове

кладовище;

34. Будинок

житловий вул.

Рейтарська, 9;

35. Ансамбль

панно

«Творчість»

бульв. Гавела,

50-54/26;

36. Могила

Іванова В.М.

37. Мозаїка

«Тріумф



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

кібернетики»

просп.

Глушкова, 40

корп. 6;

38. Могила

Михайла

Дерегуса на

Байковому

кладовищі;

39. Могила

Лева

Громашевськог

о на Байковому

кладовищі;

40. Могила

Олександра

Вальтера на

Байковому

кладовищі;

41. Залишки

Лук’янівського

єврейського

кладовища

(кіркуту);

42. Кераміка

«Легенда

рослин» вул.

Щербакова,

32/38;

43. Флігель

господарчий

вул. Руставелі,

38-В;

44. Будинок

причту

Воздвиженської

церкви 

вул.

Воздвиженська,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

1-Б;

45. Некрополь

Києво-Вознесен

ського

Флорівського

жіночого

монастиря

(Замкова гора);

46. Нежитлові

приміщення

Малиновських-

Барських 

вул.

Фролівська, 4.

Підготовлено

132 комплектів

облікової

документації на

пам’ятки та

об’єкти

культурної

спадщини:

1. Пам’ятник

загиблим у

концтаборах

Харківське

шосе–вул.

Сімферопольсь

ка;

2. Будинок

прибутковий

вул.

Саксаганського,

20;

3. Будинок

житловий вул.

Микільсько-Бот

анічна, 31;

4. Житловий



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

будинок вул.

Омеляновича-П

авленка

Михайла,    

19-а;

5. Житловий

будинок вул.

Івана

Миколайчука,

5;

6. Пам’ятник

П.М. Нестерову

просп.

Берестейський,

100/1;

7. Надгробок Л.

Сергієнко на

Байковому

кладовищі;

8. Надгробок

Полех А. і Л. на

Байковому

кладовищі;

9. Могила

Бурксера Є.С.

на Байковому

кладовищі;

10. Пам’ятний

знак Нестору,

літописцю часів

Київської Русі

вул. Лаврська,

15;

11. Комплекс

житлові

будинки вул.

Воробйова,

1/26, 3, 5;

12. Садиба



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міська вул.

Михайлівська,

22;

13. Будинок

прибутковий

вул.

Межигірська,

30;

14. Пам`ятний

знак "Жертвам

голодомору" 

1932-33 рр.

Михайлівська

площа;

15. Фонтан

Київського

водогону

Софійська

площа;

16. Будинок

прибутковий 

вул. Ярославів

Вал, 36;

17. Фонтан

"Лев"

Володимирськи

й проїзд;

18. Будинок

прибутковий

вул. О.

Гончара, 44;

19. Будинок

прибутковий

вул.

Саксаганського,

104;

20. Будинок

житловий

родини



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Стишинських

вул.

Саксаганського,

44 Е;

21. Притулок

О.Терещенка

вул. Амосова,

16;

22. Панно

мозаїчне

«Охорона

оточуючого

середовища»

вул. Малишка,

25/1;

23. Панно

мозаїчне

«Творча праця»

вул. Малишка,

15/1;

24. Будинок

Либідської

пожежної

частини та

поліцейської

дільниці вул.

Тарасівська, 4;

25. Будинок

прибутковий

вул. Велика

Васильківська,

10;

26. Житній

критий ринок

вул. Верхній

Вал, 16;

27. Будинок

прибутковий

вул. Велика



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Васильківська,

56;

28. Могила

Тронька П.Т. на

Байковому

кладовищі;

29. Надгробок

невідомих на

Байковому

кладовищі;

30. Могила

Щітківського

І.І. на

Байковому

кладовищі;

31. Могила

Яковченка

М.Ф. на

Байковому

кладовищі;

32. Могила

В.Котарбінсько

го на

Байковому

кладовищі;

33. Могила

Рикова В.М. на

Байковому

кладовищі;

34. Житловий

будинок 

«Укрдіпромісцп

аливпром»         

              вул.

Андріївський

узвіз, 30;

35. Будинок

прибутковий

вул. Велика



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Васильківська,

63

36. Керамічне

панно

«Гончарство»

бульв. Вацлава

Гавела, 50

37. Будівля

хімічного

факультету

КНУ ім. Т.

Шевченка

(корпус 1) вул.

Скоропадськог

о, 12;

38. Будівля

хімічного

факультету

КНУ ім. Т.

Шевченка

(корпус 2) вул.

Скоропадськог

о, 12

39. Житловий

будинок, кін.

ХІХ – поч. ХХ

ст. вул. Велика

Васильківська,

34

40. Надгробок

на могилі

Т.Іщука на

Байковому

кладовищі;

41. Надгробок

на могилі

Т.Малюгіна на

Байковому

кладовищі;



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

42. Могила

О.Г.Черняхівсь

кого на

Байковому

кладовищі;

43. Могила В.

Висоцького на

Байковому

кладовищі;

44. Будинок

прибутковий

вул.

Студентська, 5;

45. Флігель вул.

Набережно-Хре

щатицька, 7-б;

46. Флігель вул.

Набережно-Хре

щатицька, 7-в;

47. Могила

Вашетко М.П.

на Байковому

кладовищі;

48. Могила

Шмальгаузена

І.Ф. на

Байковому

кладовищі;

49. Могила

Гришка М.М.

на Байковому

кладовищі;

50. Будинок

прибутковий

Саксаганського

вул. 22;

51. Будинок

прибутковий

Ксенії



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Смирнової

пров.

Микільський, 7;

52. Будинок

вул.

Саксаганського,

24 (24/27);

53. Садиба

міська вул.

Саксаганського,

57

54. Садиба

міська вул.

Саксаганського,

22;

55. Паркова

скульптура

військовим

льотчикам в

образі капітана

Титаренка

Дніпровський

узвіз;

56. Альтанка

вул.

Трьохсвятитель

ська;

57. Пивоварний

завод родини

Шульц»,  ХІХ

століття просп.

Голосіївський,

8;

58. Будинок

житловий вул.

Рейтарська, 6-а;

59. Будинок

житловий вул.

Богомольця,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

7/14;

60. Будинок

прибутковий

вул. Чикаленка,

32;

61. Будинок

прибутковий

вул.

Стрілецька, 28;

62. Особняк

вул. Січових

Стрільців, 46;

63. Особняк

вул.

Золотоворітськ

а, 6;

64. Будинок

прибутковий

вул. Петлюри,

11/106;

65. Мозаїка

«Ткацтво» вул.

Гавела, 54/26;

66. Будинок

прибутковий

вул.

Саксаганського,

63/Тарасівська,

28;

67. Флігель вул.

Саксаганського,

22-Б;

68. Флігель вул.

Саксаганського,

22-В;

69. Будинок

житловий вул.

Саксаганського,

59-Б;



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

70. Інститут

електродинамік

и просп.

Берестейський,

56;

71. Будинок

вул.

Терещенківська

, 3;

72. Будинок

НЕНЦ вул.

Вишгородська,

19;

73. Фонтан

Київського

водогону вул.

Велика

Васильківська-

Федорова

74. Будинок

прибутковий

вул.

Тарасівська, 38;

75. Будинок

прибутковий

вул.

Тарасівська, 40;

76. Житловий

будинок вул.

Гончара, 47-Б;

77. Корпус

Патолого-анато

мічного

інституту           

       вул.

Амосова, 13;

78. Будинок

прибутковий

вул.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Микільсько-Бот

анічна, 10;

79. Ансамбль

мозаїчних

панно

«Творчість»

бульв. Гавела,

50-54/26;

80. Флігель

житловий вул.

Липинського,

4-Б;

81. Будинок

прибутковий

вул.

Саксаганського,

57-а;

82. Флігель вул.

Саксаганського,

57-б;

83. Будинок

прибутковий

вул.

Михайлівська,

22;

84.

Прибутковий

будинок вул.

Тарасівська, 8;

85. Будинок

житловий вул.

Михайлівська,

20-А;

86. Будинок

житловий вул.

Борисоглібська,

12;

87. Панно

«Сонце –



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

джерело життя»

бульвар

Вацлава Гавела,

50;

88. Панно

«Танцюристи та

музики»

бульвар

Вацлава Гавела,

54/26;

89. Будинок

житловий вул.

Микільсько-Бот

анічна, 5;

90. Будинок

житловий вул.

Рейтарська, 9;

91. Будинок

правління вул.

Тарасівська, 6;

92. Будинок

прибутковий

вул. Велика

Васильківська,

21;

93. Флігель

житловий вул.

Михайлівська,

22-Б, В, Г.

94. Садиба

міська вул.

Саксаганського,

129;

95. Флігель вул.

Саксаганського,

129-б;

96. Будинок

житловий вул.

Саксаганського,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

66;

97. Будинок

середньої

школи вул.

Покровська, 8;

98. Родинне

поховання

нащадків Івана

Франка;

99. Могила

Олексія

Андріяшева на

Байковому

кладовищі;

100. Могила

Михайла

Гайдая на

Байковому

кладовищі;

101. Будинок

житловий вул.

Микільсько-Бот

анічна, 7-9;

102. Пам’ятний

знак дітям,

розстріляним

1941 р. у

Бабиному Яру

вул.

Дорогожицька;

103. Будинок

житловий вул.

Софійська, 1/2;

104. Будівля

школи вул.

Покровська,

4-6;

105.

Меморіальний



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

будинок вул.

Саксаганського,

129-а;

106. Флігель

вул.

Саксаганського,

129-в;

107. Садиба

міська вул.

Рейтарська, 35;

108. Будинок

прибутковий 

вул.

Рейтарська,

24/27;

109. Будинок

прибутковий

вул.

Ярославська,

35/35;

110. Могила

Олександра

Вальтера,

Байкове

кладовище;

111. Пам’ятний

знак

Солідарності з

хворими на

СНІД;

112. Будинок

житловий вул.

Рейтарська,

35-А;

113. Флігель

вул.

Рейтарська,  

35-Б;

114. Житловий



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

будинок вул.

Золотоворітськ

а, 3;  

115. Кераміка

«Легенда

рослин» вул.

Щербакова,

32/38;

116. Мозаїка

«Тріумф

кібернетики»

просп.

Глушкова, 40

корп. 6;

117. Могила

Вадима Іванова

на Байковому

кладовищі;

118. Могила

Михайла

Дерегуса на

Байковому

кладовищі;

119. Флігель

господарчий

вул. Шота

Руставелі, 38-В;

120. Будинок

житловий

1955р.Черчилля

Вінстона, 33/10

121. Будинок

притулку вул.

Ярославська,

40;

122. Житловий

будинок вул.

Золотоворітськ

а, 4;



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

123. Будинок

вул.

Рильського, 7;

124. Будинок

Міністерства

закордонних

справ

Михайлівська

площа, 1;

125. Будинок

вул. Софійська,

21/20-вул.

Володимирська

, 20/21;

126. Особняк 

залишки

Лук’янівського

єврейського

кладовища

(кіркуту);

127. Надгробок

на могилі

Сидорова В.Г.

на Байковому

кладовищі. 

128. Братська

могила козаків

Богданівського

полку УНР,

Замкова гора;

129. Могила

Лева

Громашевськог

о на Байковому

кладовищі.

130. Садиба

О.Д. Більського

вул. Герцена,

14;



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

131.Особняк

О.Д. Більського

(праворуч від

лінії забудови),

вул. Герцена,

14;

132. Особняк

О.Д. Більського

(ліворуч від

лінії забудови),

вул. Герцена,

14. 

Середня

вартість

розробки однієї

облікової

документації в

2025 році

складає 92,8

тис.грн. (без

врахування

середньої

вартості однієї

технічної

документації із

землеустрою

щодо

встановлення

меж

режимоутворю

ючих об'єктів

культурної

спадщини).

у тому числі кількість заходів

- запланованих  3

- виконаних 2

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 304 504,3 0,0 304 504,3 0,0 20 432,0 0,0 20 432,0 0,0



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  2. Контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини 

2.1. Дослідження історичних

будівель з метою збереження

історичного середовища

10 830,1 0,0 10 830,1 0,0 9 731,7 0,0 9 731,7 0,0

2.1.1. Забезпечення об’єктів

культурної спадщини 

пам’яткоохоронною

документацією

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2025,

2026,

2027

6 048,0 0,0 6 048,0 0,0 6 017,8 0,0 6 017,8 0,0 Виконано Розроблено 74

проєкти

охоронних

договорів.

1. Контрактова

площа, 4;

2.

Омеляновича-П

авленка, 12/14;

3.

Володимирська

, 3;

4. Нижній Вал,

37/20;

5.

Борисоглібська,

6;

6. Спаська, 12;

7. Сковороди,

2-В;

8. Лютеранська,

6;

9. Хорива,

18/10;

10. Гончара, 55;

11. Чикаленка,

7;

12.

Андріївський

узвіз, 13-Б;

13.

Лютеранська,

12;

14. Нижній Вал,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

39-Б;

15.

Золотоворітськ

а, 8/4;

16. Липська,

12/5;

17.

Берестейський

просп, 45;

18. Покровська,

4/6;

19.

Заньковецької,

5/2;

20. Мала

Житомирська,

5;

21. Хрещатик,

8-Б;

22. Богомольця,

7/14;

23. Велика

Житомирська,

10;

24. Краківська,

17;

25. Рейтарська,

6;

26. пров.

Микільський, 7;

27.

Саксаганського,

75;

28.

Сагайдачного,

41 ТОВ

«Поділ»;

29.

Сагайдачного,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

41 ТОВ «Арес».

30. Богомольця,

7/14;

31.

Заньковецької,

5/2 кв. 68;

32. Хорива, 18,

кв. 37;

33. Велика

Житомирська,

38;

34. Боричів Тік,

23/3;

35. Коновальця,

38;

36.

Володимирська

, 58

37.

Сагайдачного,

35;

38.

Володимирська

, 5 кв. 7;

39. Хрещатик,

23;

40. Метро

Дніпро

41.

Контрактова

площа, 8;

42. Прорізна, 4;

43.

Городецького,

6.

44. Сковороди,

9-Б;

45. Сковороди,

2 (Просфірня);



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

46.

Грушевського,

28/2;

47. Шевченка

бульв. 14;

48.

Лютеранська,

13;

49. Мала

Житомирська,

10 кв. 7;

50. Велика

Житомирська,

19-Б;

51.

Омеляновича-П

авленка, 14/12;

52. Пішохідний

міст на о.

Труханів;

53. Мазепи,

6-Б;

54. Мала

Житомирська,

20-В;

55.

Притисько-Мик

ільська, 7;

56. Коновальця,

34;

57.

Інститутська,

22/7

58. вул.

Десятинна, 8;

59. вул. Князів

Острозьких, 30;

60. вул.

Володимирськ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

а, 36;

61.

Контрактова

площа, 12;

62. вул.

Софіївська, 17

кв. 12;

63. вул. Цісик,

60;

64. вул.

Ярославська,

40;

65. вул.

Черчилля,

33/10;

66. вул.

Некрасівська, 3

кв. 6;

67. вул. Шота

Руставелі, 30-Б,

кв. 14;

68. вул.

Ярославів Вал,

33;

69. вул.

Фролівська, 6/8,

корп. 5;

70. вул.

Фролівська, 6/8,

корп. 6;

71. вул.

Фролівська, 6/8,

корп. 10;

72. вул.

Почайнинська,

2 «Іллінська

церква»;

73. вул.

Почайнинська,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2 «Келії

Іллінської

церкви»;

74. вул.

Почайнинська,

2 «Дзвіниця».

Розроблено 15

паспортів

пам’ятки:

1. Контрактова

площа, 4;

2. Андріївський

узвіз, 13-Б;

3. вул.

Покровська, 4-8

4. вул.

Сагайдачного,

41/13;

5. вул.

Коновальця, 38;

6. вул.

Володимирська

, 5

7. вул.

Грушевського,

18/2;

8. вул.

Сагайдачного,

35

9. вул.

Коновальця, 34;

10. вул. Велика

Житомирська,

19-Б;

11. вул.

Притисько-Мик

ільська, 7

12. вул.

Мазепи, 6-Б.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

13.

Контрактова

площа, 12;

14. вул. Цісик,

60;

15. вул.

Омеляновича-П

авленка, 14/12

 

2.1.2. Консервація,

музеєфікація та реставрація

археологічних предметів

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

2025,

2026,

2027

480,0 0,0 480,0 0,0 732,3 0,0 732,3 0,0 Виконано Фактичний

обсяг видатків

більший ніж

заплановано у

зв'язку з

відсутністю

фактичних

витрат згідно з

п.2.2.1

(Розроблення

науково-проєкт

ної

(науково-дослід

ної) частини

документації з

визначення 

меж та режимів

використання

історичних

ареалів міста

Києва)

відповідно до

статті 14-1

Закону України

«Про охорону

культурної

спадщини», та

збільшенням

середніх витрат

на: 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

1. Завершення

здійснення

консерваційно-

реставраційних

заходів щодо 50

музейних

предметів із

зібрання Музею

гетьманства

(монети обігові

соліди,

1648–1668,

матеріал –

кольоровий

метал).

Предмети

передано до

фондів музею.

2. Завершення

здійснення

консерваційно-

реставраційних

заходів щодо 51

предмету

археології із

зібрання

Археологічного

музею

Київського

національного

університету

імені Тараса

Шевченка

(матеріал –

кольоровий

метал).

Предмети

передано до

фондів музею.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

3. Проведення

консерваційно-

реставраційних

заходів щодо

предмету

«Форма для

відливки

грошового

зливка»

(чорний метал).

4. Проведення

обстеження

стану

збереженості

музейних

предметів із

зібрання

Національного

музею

«Київська

картинна

галерея»,

визначено 2

предмети, що

потребують

проведення

невідкладних

консерваційно-

реставраційних

заходів

(матеріал –

дерево).

5. Створення

робочої групи з

обстеження

стану з метою

подальшої

реставрації й

консервації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

мозаїчного

панно «Вітер»,

що є складовою

пам’ятки 

архітектури та

монументально

го мистецтва

«Споруда

ресторану

«Вітряк» (Наказ

МКТ від

29.12.2016 №

1273,

охоронний №

1007-Кв),

розташованої за

адресою: м.

Київ, проспект

Глушкова, 11, 

проведено

натурне

дослідження

мозаїчного

панно,

зафіксовано

стан

збереження

мозаїки і

відібрані зразки

матеріалів для

лабораторних

досліджень. На

засіданні

розширеної

науково-рестав

раційної ради

КЗ «Центр

консервації

предметів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

археології» (12

березня,

Національна

академія

мистецтв

України)

представлено,

обговорено та

узгоджено

поетапний план

проведення

консерваційно-

реставраційних

заходів.

 Фахівцями

Центру за

участі

представників

ГО «Справжній

Київ» здійснено

обстеження

дерев’яних

дверей вхідної

групи бічного

ризаліту будівлі

Будинку

письменників

України

(особняк,

розташований в

Києві по вул.

Банковій, 2,

пам'ятка

архітектури

місцевого

значення (Наказ

МКТ від

03.02.10 №

58/0/16-10 (у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

редакції від

16.06.11 №

453/0/16-11,

охоронний №

44-Кв) з метою

подальшого

проведення

реставраційно-к

онсерваційних

заходів.

Тривають

підготовчі

роботи

стосовно

реставрації

окремих

дерев’яних

елементів, а

також

відновлення

втрачених

елементів

дверей.

 Відповідно до

листа,

отриманого від

КЗ

«Нікопольський

краєзнавчий

музей»

Управління

гуманітарної

політики

Нікопольської

міської ради,

щодо надання

консультації

стосовно

проведення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

консерваційних

заходів

кам’яної

пластики (19

одиниць) з

лапідаріуму

Музею

підготовлено

відповідні

рекомендації

щодо

збереження та

запобігання

подальшого

руйнування

зазначених

об’єктів.

 Розпочато та

триває

проведення

реставраційних

заходів

стосовно

дверних

полотен

головного

входу на об’єкті

культурної

спадщини,

розташованому

за адресою

Андріївський

узвіз, 18 літ. А 

Подільського

району м.

Києва. В

рамках

реконструкції

будинку надано



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

консультації

щодо

реставрації

його металевих

частин (перила,

огорожа

балкону).

9.Виготовлено

облікову

документацію

стосовно

пам’ятки історії

національного

значення

«Будинок

Київського

музею

російського

мистецтва, де

містилася

приватна

колекція М. А.

Терещенка»

(Постанова

Кабінету

Міністрів

України від

03.09.2009 №

928, охоронний

№ 260050-Н),

м. Київ,

Шевченківськи

й район, вул.

Терещенківська

, 9 з метою

внесення змін

до назви та

виду. Зазначену

документацію



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

розглянуто на

Консультативні

й раді

Департаменту

охорони

культурної

спадщини,

надано для

підготовки

подання до

Міністерства

культури та

стратегічних

комунікацій

України щодо

внесення змін

до Державного

реєстру

нерухомих

пам’яток

України.

Виготовлено

документацію

для укладення

охоронного

договору на

об’єкт

культурної

спадщини

розташований

за адресою: м.

Київ,

Шевченківськи

й район, вул.

Терещенківська

, 9 (проект

охоронного

договору з

додатками:



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

паспорт

пам’ятки, акт

технічного

стану пам’ятки,

опис

культурних

цінностей і

предметів).

. Підготовлена

історична

довідка щодо

садиби

Стрельбицького

С. І., поч. ХІХ -

поч. ХХ ст.,

пров.

Музейний, 8,

8-б (8-б –

Флігель

житловий, 1911

р., пам’ятка

архітектури та

містобудування

, наказ МКТ від

15.04.2008 №

424/1/16-08,

охоронний №

466-Кв).

 Виготовлено

історичну

довідку на

пам’ятку

культурної

спадщини

місцевого

значення

«Залізничний

вокзал ст.

Жмеринка»



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(рішення

виконавчого

комітету

Вінницької

обласної ради

народних

депутатів від

25.12.1980 №

670).

 Виготовлено

історичну

довідку на

пам’ятку

архітектури

місцевого

значення

«Залізничний

вокзал ст. імені

Тараса

Шевченка»,

охоронний №

127 (м. Сміла

Черкаського

району

Черкаської

області,

провулок

Тараса

Шевченка, 7).

 Виготовлено

історичну

довідку на

пам’ятку

культурної

спадщини за

видом

архітектура

«Житловий

будинок»



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ХІХ-ХХ ст.

(наказ

Міністерства

культури та

інформаційної

політики

України № 202

від 15.03.2024

р., охоронний

№ 1915-ІФ) за

адресою: вул.

Кардинала

Любомира

Гузара, 10 в м.

Івано-Франківс

ьку. До

науково-проєкт

ної

документації з

визначення меж

і режимів зон

охорони

пам’ятки

архітектури

місцевого

значення

«Житловий

будинок»

ХІХ-ХХ ст. (м.

Івано-Франківс

ьк,  вул.

Кардинала

Любомира

Гузара, 10)

підготовлено

розділи: 1.

Формування та

етапи

містобудівного



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

розвитку

історичної

території, на

якій

розташована

пам’ятка (текст,

ілюстрації). 2.

Аналіз

містобудівної

документації

(матеріалів

Історико-архіте

ктурного

опорного плану

м.

Івано-Франківс

ька).

 Виготовлено

матеріали про

історико-містоб

удівний

розвиток

середовища, в

якому

розташовані

пам’ятки

архітектури

національного

значення

«Кам’яниця

Вайса»,

XVII-XIX ст.

(постанова

Ради Міністрів

УРСР № 442

від 09.06.1979

р., охоронний

№ 1318) на вул.

Шевській, 14 у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

м. Львові та

«Кам’яниця

Крохмалевичівс

ька», XVII-XIX

ст. (постанова

Ради Міністрів

УРСР № 442

від 09.06.1979

р., охоронний

№ 1319) на вул.

Шевській, 16 в

м. Львові.

 У рамках

підготовки

оцінки впливу

встановлення

пам’ятника

Івану Мазепі на

території

Національного

заповідника

«Києво-Печерсь

ка лавра» по

вул. Лаврська, 9

в Печерському

районі м. Києва

на визначну

універсальну

цінність об’єкта

всесвітньої

спадщини

ЮНЕСКО

опрацьовано

історико-архіте

ктурні дані,

підготовлено

схеми

візуального

сприйняття,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

виконано

фотофіксацію.

 

2.1.3. Дослідження,

консервація, музеєфікація

нерухомих об’єктів

археологічної спадщини м.

Києва

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

2025,

2026,

2027

4 302,1 0,0 4 302,1 0,0 2 981,6 0,0 2 981,6 0,0 Виконано 1. У рамках

здійснення

робіт щодо

подальших

досліджень

решток

комплексу

Богоявленськог

о собору

Київського

Братського

монастиря на

території

Національного

університету

«Києво-Могиля

нська академія»

проведено

коригування

концепції

архітектурно-ар

хеологічних

досліджень

пам’ятки,

підготовлено

необхідну

документацію

щодо укладання

договору на

проведення

стаціонарного

науково-археол

огічного

дослідження з

метою

вивчення,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

консервації та

музеєфікації

залишків

Богоявленськог

о собору.

Розпочата та

триває розробка

концепції та

ескізного

проєкту

музеєфікації

залишків

Богоявленськог

о собору

(презентація)

спільно з

кафедрою

архітектури та

реставрації

Національного

університету

«Львівська

політехніка».     

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 2.У рамках

проведення

підготовчих

робіт до

здійснення

консерваційних

заходів щодо



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

предмета

археології

«Короб», який

зберігається в

розкопі на

території

пам’ятки

археології,

історії

національного

значення

«Ділянка

прибережного

міського

кварталу

Середньовічног

о Києва»

(Поштова

площа,

охоронний №

260094),

продовжуються

роботи з

консервації

тестових

зразків. Вийшла

друком стаття

щодо

застосування

ядерно-фізични

х методів у

реставраційно-к

онсерваційній

роботі.

Інспекцією

Департаменту

охорони

культурної

спадщини



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації) із

залученням

фахівців КЗ

«Центр

консервації

предметів

археології»

здійснено

моніторинг

стану об’єктів

зазначеної

пам’ятки.

Відібрано

зразки

деревини з

різних об’єктів,

а саме: короба,

паркану,

частини

мостової та

зрубу щодо

яких проведені

фізико-хімічні

та

мікробіологічні

дослідження

для контролю

їх стану. За

результатами

досліджень

підготовлено

звіт про



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

науково-дослід

ну роботу

«Фізико-хімічні

та

мікробіологічні

дослідження

зразків

деревини з

археологічних

розкопок  на

Поштовій

площі,

відібраних

30.01.2025»,

виконавець:

старший

науковий

співробітник,

КЗ «Центр

консервації

предметів

археології»,

к.ф.-м.н.

Олександр

Бугай.

 

2.2. Розроблення

науково-проєктної

документації з визначення

меж і режимів використання

історичних ареалів міста

Києва

23 000,0 0,0 23 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1. Розроблення

науково-проєктної

(науково-дослідної) частини

документації з визначення

меж і режимів використання

історичних ареалів міста

Києва.

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

2025,

2026,

2027

23 000,0 0,0 23 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Станом на

кінець 2025

року Кабінетом

Міністрів

України не

визначено

склад, зміст,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2.2.2. Розроблення

землевпорядної частини

документації з визначення

меж і режимів історичних 

ареалів міста Києва.

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

форму, формат

та порядок

розроблення

науково-проєкт

ної

документації у

сфері охорони

культурної

спадщини

відповідно до

змін до Закону

України "Про

охорону

культурної

спадщини".

Враховуючи

зазначене,

виконання

заходу в

частині

забезпечення

розроблення та

затвердження

науково-проєкт

ної

документації

призупинене.

2.3. Збереження традиційного

характеру середовища

території ДІАЗ «Стародавній

Київ», реалізація завдань та

заходів, передбачених

програмою Плану організації

території Заповідника,

зокрема сприяння створенню

безбар’єрного простору.

2.4. Культурно-просвітницька

діяльність музейних закладів

ДІАЗ «Стародавній Київ» з

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

2025,

2026,

2027

14 000,0 0,0 13 650,0 350,0 12 963,4 0,0 12 963,4 0,0 Виконано Кількістть

обектів

культурної

спадщини ДІАЗ

"Стародавній

Київ", на яких

проведено

моніторинг

стану їхнього

збереження -

395. 

Кількість



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

дотриманням  вимог фізичної

та  інформаційної

безбар’єрності.

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

проведених

екскурсійних

заходів у

музеях та на

території

Заповідника,

прилеглих

територіях - 87

од.

Проведення

екскурсії про

історію

будинку по вул.

Спаській, 12

для студентів

НАОМА

(22.01.2025).

Підготовлено

та проведено

екскурсію

«Покровська

вулиця:

збережений

острівець

Подільської

старовини» в

рамках

святкування

Дня Києва,

24.05.2025 р.

Проведення

екскурсії "Старі

дворики Києва"

 15.06.2025.

Організація та

проведення

форуму

«Державний

історико-культ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

урний

заповідник

«Стародавній

Київ».

Проблеми і

виклики під час

війни». 

Організація та

проведення

заходу

покладання

квітів до

символічної

могили

вояків-богданів

ців на Замковій

горі у день

річниці їх

поховання

12.08.2025.

Організація та

проведення

заходу

присвяченого

Міжнародному

дню туризму,

зокрема сім

туристичних

маршрутів на

території ДІАЗ

«Стародавній

Київ», в межах

яких було

проведено сім

екскурсій.

Створення та

наповнення

контентом

окремого



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

веб-сайту та

окремої

сторінки у

мереж Facebook

ДІАЗ

«Стародавній

Київ», які

проводять

методичні

популяризаційн

і компанії для

розвитку ДІАЗ

«Стародавній

Київ».

Дослідження і

організація

нових об’єктів

для

екскурсійного

експонування в

межах ДІАЗ

«Стародавній

Київ», зокрема

монастирського

льоху та

фундаментів із

залишками стін

брами та

надбрамної

церкви

Михайлівськог

о

Золотоверхого

монастиря (вул.

Трьохсвятитель

ська,6),

проведення

чотирьох толок

на цих об’єктах,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

під час яких

фахівцями

Інституту

археології НАН

України було

проведено

дослідження і

зачистку

решток, також

волонтери

прибрали

сміття, винесли

60 мішків піску,

яким раніше

консервували

пам’ятку.

Підписання

численних

меморандумів

та договорів

про співпрацю,

спрямованих на

розвиток ДІАЗ

«Стародавній

Київ».

Участь у

численних

промоційних

акціях, в тому

числі із ЗМІ,

телевізійниками

«Єдиних

новин»,

громадськими

організаціями,

щодо

популяризації

ДІАЗ

«Стародавній



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київ» та

культурної

спадщини

загалом.

Створення

3D-моделей та

цифрових копій

об’єктів

культурної

спадщини:

Покровської,

Миколопритись

кої,

Добромикільсь

кої,

Воскресенської

церков, колони

Магдебурзьког

о права, фасаду

колишньої

Духовної

семінарії (нині

НАОМА),

плити із

пірофілітовим

вершником,

церковних врат

із Музею історії

Михайлівськог

о

Золотоверхого

монастиря.

 

Підготовлено

та відкрито для

відвідувачів

виставковий

проєкт

«Живопис Юрія



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Лосицького», у

музеї

«Кам’яниця

київського

війта» за

адресою вул.

Костянтинівськ

а, 6/8

(01.02.2025).

 

Взято участь в

Круглому столі

«Житній ринок

під загрозою» в

Українському

кризовому

медіацентрі

(17.03.2025).

Підготовлено

та відкрито для

відвідувачів

виставковий

проєкт

«Галактика 10»,

у музеї

«Кам’яниця

київського

війта» за

адресою вул.

Костянтинівськ

а, 6/8

(07.03.2025).

Взято участь у

засіданні

міжвідомчої

робочої групи

КМДА  щодо

роботи 

інформаційно-



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

аналітичної

платформи з

творами

монументально

-декоративного

мистецтва м.

Києва.

(24.04.2025).

Взято участь у

семінарі УНК

Міжнародної

ради з питань

пам’яток і

визначних

місць:

«Нормативне

врегулювання

сфери охорони

культурної

спадщини»,

15.04.2025 р.

Підготовлено

та відкрито для

відвідувачів

виставковий

проєкт

«Писанка в

долонях

Ангела», у

музеї

«Михайлівськог

о

Золотоверхого

монастиря» за

адресою вул.

Трьохсвятитель

ська, 6/8, яка

присвячена

дітям, які



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

загинули від

рук російських

окупантів. 

Підготовлено

та відкрито для

відвідувачів

виставковий

проєкт «Твори

Тетяни

Артемової», у

музеї

«Кам’яниця

київського

війта» за

адресою вул.

Костянтинівськ

а, 6/8

(05.04.2025).

Взято участь у

підготовці

доповіді та

участь у

конференції

«Київ і кияни в

соціокультурно

му просторі

України:

політика у

пам’яті у

минулому і

сьогоденні»

(27.05.2025). 

Взято участь у

онлайн

виставковому

проєкті

художньої

виставки «Її

голос»



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(травень).

Взято участь у

виставковому

проєкті творів

образотворчого

мистецтва із

фондової збірки

НАОМА

«Невідомі»

(27.05.2025).

Взято участь у

рецензуванні

статей

фахового

збірника:

«Українське

мистецтво

другої

половини

XXстоліття у

світових

збірках.

Колекція музею

Зіммерлі».

Творчість

Северина

Борачка

повоєнного

періоду

(1945-1975):

Аналіз

мистецької

спадщини та

виставкової

діяльності

митця».

Підготовка

доповіді та

участь у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

конференції

«Туризм в

Україні:

виклики

сьогодення»

(Умань,

Черкаська

область)(29.05

– 31.05.2025).

Взято участь у

презентації,

присвяченого

Міжнародному

дню архівів.

День відкритих

дверей. ДАКО.

10.06.2025 р.

Взято участь у

презентації

книжкового

видання

Карамаша С.Ю.

«Скарбниця

документальної

пам’яті» (вип.

4, 2025 р.).

14.06.2025 р.

Рецензування

кваліфікаційної

(бакалаврської)

роботи

студентки IV

курсу кафедри

історії України

Факультету

суспільно-гума

нітарних наук

Київського

столичного



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

університету

імені Бориса

Грінченка

Ярмоленко Я.

А. на тему «Рід

Ґалаґанів у

творах

малярства

XVIII–XIX ст. з

фамільної

колекції».

Рецензування

статті до збірки

міжнародної

організації

DOCOMOMO

«Modernism

Stretched to its

Limits Brazilian

Arhitecture and

the Challenges

of Preservation».

Участь у

заходах на

запрошення

Чернівецького

національного

університету

імені

Федьковича,

дослідження

структури і

діяльності

історико-культу

рного

заповідника

«Кладовища на

вулиці

Зеленій»,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Чернівці (20.08

– 25.08.2025).

Підготовлено

та відкрито для

відвідувачів

виставковий

проєкт «Серце

України:

Пейзажі Юрія

Лосицького», у

«Музеї історії

Михайлівськог

о

Золотоверхого

монастиря» за

адресою вул.

Трьохсвятитель

ска, 6-8

(26.09.2025).

Внутрішня

(сліпа) рецензія

на статтю

«Український

портретний

живопис

першої

половини

XXстоліття

(Київська

академічна

школа)» для

збірника

наукових праць

«Українська

академія

мистецтва»

НАОМА.

Взято участь

презентації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

книги А.

Третьякова

«Бессарабський

критий ринок»

(10.11.2025)

Взято участь у

презентації

довідника

«Анатований

реєстр описів»

(Фонди періоду

після 1917 р.).

(20.11.2025).

Взято участь у

відеомості

Київ-Землянка-

Свесса.

Презентація

альбому

«Стежками

Пелагеї…»

(21.11.2025).

Завершення

наукової та

організаційної

роботи з

підготовки

книги

«Культурна

спадщина

Києва в

контексті

історії

архітектурних

конкурсів

XIX-початку

XX століття».

Підготовка

статті за



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

результатами

виступу на XIX

Заболотнівськи

х читаннях

«Пам’яткоохор

онна діяльність:

від історії до

викликів

сьогодення» у

Державній

науковій

архітектурно-бу

дівельній

бібліотеці  імені

В.Г.

Заболотного

(16.11.2025).

Взято участь у

виступі на

вебінарі

Київського

столичного

педагогічного

університету ім.

Бориса

Грінченка та

Інституту

післядипломної

освіти

«Педагогічна

мапа Києва:

вулиці

Олександра

Вербицького» з

доповіддю

«Олександр

Вербицький:

архітектор,

педагог,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

художник»

(11.11.2025).

 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  5

- виконаних 4

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 47 830,1 0,0 47 480,1 350,0 22 695,1 0,0 22 695,1 0,0

Завдання:  3. Популяризація культурної спадщини

3.1. Створення умов для

популяризації культурної

спадщини м. Києва з

використанням інтерактивних

методів

4 078,8 0,0 4 078,8 0,0 4 515,0 0,0 4 515,0 0,0

3.1.1. Оновлення форм і

підходів до популяризації

культурної спадщини м.

Києва з використанням

інтерактивних методів та

урахуванням принципів 

безбар’єрності,

інклюзивності

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

2025,

2026,

2027

3 538,8 0,0 3 538,8 0,0 4 075,0 0,0 4 075,0 0,0 Виконано Фактичний

обсяг видатків

більший ніж

заплановано у

зв'язку з

відсутністю

фактичних

витрат згідно з

п.2.2.1

(Розроблення

науково-проєкт

ної

(науково-дослід

ної) частини

документації з

визначення 

меж та режимів

використання

історичних

ареалів міста

Києва)

відповідно до

статті 14-1

Закону України



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

«Про охорону

культурної

спадщини», та

збільшенням

середніх витрат

на: 

- участь в 2-х

засіданнях

міжвідомчої

групи (он-лайн

та офф-лайн) з

опрацювання

переліку творів

монументально

–декоративного

мистецтва

другої

половини –

кінця ХХ

століття»),

опрацювання

надісланих

матеріалів,

надання

пропозицій

(14.01,

21.01.2025).

- участь у

підготовці

документальної

виставки

Національного

музею

«Київська

картинна

галерея», що

присвячена

історії садиби

та особняка



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Федора

Терещенка по   

  вул.

Терещенківські

й, 9.

Наукове

рецензування

монографії.

Міщенко

Марина.

Охорона

об’єктів

культурної

спадщини в

нових

суспільних

реаліях: зміна

концептів та

пошук

перспектив.

- уасть у заході:

Архітектурний

MEETUP

"Покохати

модернізм.

Розуміння та

захист

модерністської

спадщини у

реаліях

сьогодення" в

MLYN DESIGN

HUB

(13.03.2025).

- на підготовку

статті

«Домоволодінн

я Файбишенків

на вулиці Олеся



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Гончара»/Збірн

ик матеріалів

III

Всеукраїнської

науково-практи

чної

конференції.

Кам’янець-Поді

льський, 2024

р. С. 36-39.

- участь в

он-лайн

семінарі

українського

ICOMOS щодо

занесення до

Списку

ЮНЕСКО

Харківського

Держпрому

(16.01.2025)

- участь в

конференції IV

Всеукраїнська

наукова

конференція

«ІСТОРІЯ

ГУМАНІТАРИ

СТИКИ

ХІХ–ХХІ ст.:

ОПІКА

КОЛЕКЦІЯМИ

» (виступ з

доповіддю 

17.01.2025)

- проведеня

лекції-презента

ції з воркшопом

на тему:



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Сучасний стан

охорони та

збереження

пам’яток ДІАЗ

«Стародавній

Київ»,

пріоритетні

напрями роботи

Заповідника

для студентів

НАОМА

(22.01.2025).

- проведення

науково-практи

чного семінару

щодо проблем

обліку об’єктів

культурної

спадщини в

рамках

студентської

практики

НАОМА

(22.01.2025).

Проведення

лекції

«Знамениті

київські

будинки: міфи

та правда» для

школи гідів

(22.01. 2025).

- участь в

онлайн

моніторингово

му семінарі

Міжнародної

ради з охорони

памяток та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

історичних

місць

(ІКОМОС) на

тему «Стан

культурної

спадщини в

Україні»

(24.01.2025).

-  проведення

наукового

семінару для

студентів

кафедри ТІМ

НАОМА. Тема

семінару:

«Охорона

пам’яток.

Облік,

зберігання,

вивчення».

- участь у

відкритій лекції

керівника

департаменту

досліджень та

інновацій

Film.ua  Є.

Саннікова

«Методи

штучного

інтелекту у

візуальному

мистецтві»

(17.03.2025).

- проведення

онлайн лекції

спільно з

фахівцем

Комунального



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

підприємства

«ГІОЦ»  для

студентів КПІ

ім. Ігоря

Сікорського

«Охорона та

збереження

об’єктів

культурної

спадщини м.

Києва в

контексті

цифрової

спадщини»,

(26.03.2025) 

- участь у

семінарі УНК

Міжнародної

ради з питань

пам’яток і

визначних

місць:

«Нормативне

врегулювання

сфери охорони

культурної

спадщини»,

15.04.2025 р.

- проведення

онлайн-лекції

спільно з

фахівцем

Комунального

підприємства

«ГІОЦ»  для

студентів

Національної

академії

образотворчого



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

мистецтва і

архітектури

«Heritage. Kyiv.

Трансформація

культурного

надбання».

- участь у

семінарі УНК

Міжнародної

ради з питань

пам’яток і

визначних

місць:

«Історичні

міста.

Нормативно-пр

авове

регулювання

діяльності.

Проблеми

регенерації

території»,

21.05.2025 р. 

- підготовку і

проведення

лекції «Особняк

на вулиці

Терещенківські

й, 9. Історія

шедевру

архітектури в

іменах його

Творців і

Замовників» в

музеї «Київська

картинна

галерея» (в

рамках

виставки



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Терещенківськ

а, 9. Історія.

Мистецтво.

Долі)

(24.06.2025).

- участь у

конференції:

«Визначення

вартості

об’єктів

будівництва,

проектних,

будівельно-мон

тажних та

ремонтно-будів

ельних робіт із

застосуванням

сучасних

технологій.

Управління

вартістю

життєвого

циклу об’єктів

– 2025», яка

проходила

20–23 травня

2025 року у м.

Івано-Франківс

ьку.

- проведення

лекції «Родинні

архіви

архітекторів:

нові знахідки та

втрати» в

рамках

наукової

спільноти

«Семінар з



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

історії

гуманітаристик

и (археології та

мистецтвознавс

тва)».

- участь у лекції

викладача Івана

Заболотських,

присвяченої

корозії металів

та методам

боротьби з

корозією

12.07.2025 р.

- участь у

Всеукраїнській

науково-практи

чній

конференції:

«Поєднати

минуле, сучасне

й майбутнє:

краєзнавство на

захисті

історико-культу

рної спадщини

України» в

межах VIII

Краєзнавчих

читань пам’яті

Петра Тронька

(5-6.11.2025) в

Національній

історичні й

бібліотеці

України з

доповідями

«Сестри з роду

Бартошів»,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Історичний

міст

Згурівка-Дубов

ичі».

Прийняття

участі

«Управління та

збереження

культурної

спадщини:

практика

Польщі» (м.

Люблін, 08-12

грудня).

Забезпечення

проведення

міжнародної

науково-практи

чної

конференції

«Пам’яткознавч

і студії:

проблеми,

практики,

перспективи

розвитку».

Науково-попул

ярних видань

про київську

архітектуру,

монументальне

мистецтво,

поховання - 2

одиниці.

Наукових

публікацій та

інформаційно-п

опуляризаційни

х матеріалів із



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

питань

пам’яткознавст

ва та

музеєзнавства -

10 публікацій.

Підготовлено

інформацію по:

Кладовище

міське

(Берківці);

Цвинтар

Києво-Печерсь

кої Лаври;

Звіринецьке

Кладовище до

Словника

(списку

персоналій).      

  1.

Комунальним

закладом

«Центр

консервації

предметів

археології» та

Музеєм

гетьманства

підготовлено

спільний

виставковий

проєкт

«Пам’ятки

Подолу –

подорож у

минуле»

(відкриття – 27

травня 2025 р. у

приміщенні

Музею



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

гетьманства,

вул. Спаська

16Б).

У рамках

виставкового

проєкту:

• відкрито

виставки:

- «Культурний

шар Подолу»

ІХ–ХVІІІ ст.»;

- «З історії

Музею

гетьманства»

(підготовлено

фахівцями

Центру

(відреставрован

і предмети

археології)

разом із

фахівцями

Музею

гетьманства);

• проведено

засідання

«круглих

столів»:

-

«Богоявленськи

й собор

Києво-Братсько

го монастиря:

історія,

дослідження,

проблеми» (28

травня 2025 р.);

- «Археологічні

об’єкти



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Подолу» (10

червня 2025 р.);

• відбулись

лекції:

- «Перспектива

архітектурно-ар

хеологічних

досліджень

Богоявленськог

о собору» (27

травня 2025 р.);

-

«Гетьманський

храм –

Богоявленський

собор –

пам’ятка в

історичному

контексті» (28

травня 2025 р.);

- «Кам’яниці

Подолу ХVІІ -

ХVІІІ ст.» (31

травня 2025 р.);

- «Ікони

Братського

монастиря – до

проблеми

реконструкції

сакрального

простору

собору» (7

червня 2025 р.);

- «Іван Мазепа і

 Богоявленськи

й собор» (14

червня 2025 р.);

- «Від водної

системи



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Подолу до

Братського

водогону» (21

червня 2025 р.);

- «Поділ часів

Магдебурзьког

о права

ХVІ–ХVІІІ ст.»

(22 червня 2025

р.);

- «Київський

культ Св.

Миколая

Чудотворця і

його храмові

посвяти» (28

червня, Люта);

• проведено

оглядові

екскурсії.

• до завершення

виставкового

проекту

«Пам’ятки

Подолу –

подорож у

минуле»

проведено

екскурсію, що

ознайомила з

археологічними

пам’ятками

Подолу,

маловідомими

широкому

загалу, які

перебувають у

складі пам’ятки

археології



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Культурний

шар Подолу»

ІХ – ХVІІІ ст.».

2. До Дня

Соборності

України

прочитана

лекція для

студентів

Національного

університету

«Львівська

політехніка» на

тему:

«Українська

державність у

1917-1921 рр.».

3. З нагоди Дня

Конституції (28

червня 2025

року) в рамках

виставкового

проєкту

проведена

екскурсія

виставкою

«Культурний

шар Подолу»

ІХ–ХVІІІ ст.»,

підготовленою

науковцями

Центру (Музей

Гетьманства,

вул. Спаська

16Б) та

відбулась

лекція «Поділ

часів

Магдебурзько



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

го права

ХVІ–ХVІІІ ст.».

4. Участь у

XХХІV-й

Міжнародній

науково-практи

чній

конференції

«Нові

дослідження

пам’яток

козацької доби

в Україні»

(26–27 березня

2025 р., м.

Ніжин – м.

Глухів) з

виступом на

тему:

«Дерев’яна

козацька церква

Св. Василія на

Київському

Подолі XVIІ –

XVIІІ століття».

Вийшла друком

наукова

публікація:

Дерев’яна

козацька церква

Св.Василя на

Київському

Подолі XVII –

XVIII століття

// Нові

дослідження

пам’яток

козацької доби

в України: зб.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

наук. ст. /

Ніжинський

краєзнавчий

музей ім.

І.Спаського,

Національний

заповідник

«Глухів»,

Ніжинський

державний

університет ім.

М.Гоголя,

Інститут

мовознавства

ім. О.Потебні

НАН України,

Історико-культу

рна асоціація

«Україна-Туреч

чина» – Вип.

34. – Ніжин:

Видавець П.П.

Лисенко М.М.,

2025. – С. 166 –

172.

5. Участь у

Всеукраїнській

науковій

конференції

«Роль музеїв:

історія та

сучасність (до

170-річчя від

дня народження

Д. І.

Яворницького)»

(м.Дніпро,

Дніпропетровсь

кий



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

національний

історичний

музей ім. Д. І.

Яворницького

30 травня 2025

р.). Доповідь:

«Кургани на

території міста

Запоріжжя як

пам’ятки

археології».

6. Участь у

роботі форуму

«Державний

історико-культу

рний

заповідник

«Стародавній

Київ»:

проблеми й

виклики під час

війни»,

доповідь на

пленарному

засіданні щодо

проблемами

збереження,

дослідження та

охорони

пам'яток

археології,

розташованих у

межах

Державного

історико-культу

рного

заповідника

«Стародавній

Київ».



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

7. Підготовлено

ескізи банерів

щодо

подальшої

виставки

спільно з

Українським

інститутом

національної

пам'яті

стосовно

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

 

3.1.2. Організація та

проведення заходів у рамках

«Днів європейської

спадщини» в місті Києві із

забезпеченням фізичного,

інформаційного та

соціально-громадянського

безбар’єрного простору

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2025,

2026,

2027

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Виконано У рамках "Дні

Європейської

спадщини" в м.

Києві було

проведено

наступні

екскурсії:

"Садиби

київської

еліти";

"Мистецький

узвіз" (НАОМА

- Художня

академія

-неймовірна

скарбниця;

Музей

порцелянових

фігур - перший

в Україні);

"Покровська

вулиця"

(будинок купця

Сухоти, церква



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Миколи

Доброго,

Покровська

церква та

дзвіниця);

"Михайлівськи

й Золотоверхий

монастир"

(собор,

трапезна

церкви,

павільйон із

залишками

надбрамної

церкви,

підземілля -

монастирський

льох);

"Гетьманське

верхнє місто"

(Михайлівський

Золотоверхий

монастир:

павільйон із

залишками

надбрамної

церкви,

підземілля -

монастирський

льох;

Покровська

церква,

Литовський

сквер,

Георгіївська

церква,

Софіївська

площа);

"Театральна



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

екскурсія"

(театри:

"Колесо" та

Київська опера

(колишній

Музичний);

"Храми

Подолу".

3.1.3. Розробка

мультимедійного контенту

про культурну спадщину м.

Києва з використанням

засобів цифрової інклюзіції

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

2025,

2026,

2027

200,0 0,0 200,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Виконано 1. Завершена

робота над

фільмом про

історію та

збереження

об’єкта

культурної

спадщини

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря» –

з метою

популяризації

ідеї збереження

та дослідження

археологічної

спадщини

(разом із

заповідником

„Стародавній

Київ”).

3.1.4. Підготовка до друку та

видання періодичного

наукового журналу,

Департамент

охорони

культурної

2025,

2026,

2027

240,0 0,0 240,0 0,0 240,0 0,0 240,0 0,0 Виконано 1. Завершено

роботу над

збірником



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

присвяченого актуальним

питанням охорони культурної

спадщини

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

наукових праць

«Київські

збірники історії

й археології,

побуту й

мистецтва»,

випуск 5 за

2024 р.:

розсилання

примірників

поштою до

бібліотек (за

офіційно

встановленим

переліком);

складання

документів для

реєстрації як

фахового

видання;

розміщення

PDF-текстів

статей на

інтернет-ресурс

і «Україніка»

(Національна

бібліотека ім.

В.Вернадського

);

розміщення

PDF-текстів

статей на

інтернет-сайті

видання

«Київські

збірники

історії,

археології,

мистецтва та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

побуту».

2. Завершено

роботу над

випуском

збірника

наукових праць

«Київські

збірники історії

й археології,

побуту й

мистецтва»,

випуск 6 за

2025 р. 

3. Завершено

роботу над

випуском

брошури:

Пам’ятка

археології,

історії та

архітектури

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря»

(вул. Григорія

Сковороди, 2) /

Департамент

охорони

культурної

спадщини

Київської

міської

державної

адміністрації;

Комунальний

заклад «Центр

консервації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

предметів

археології»;

автор-упорядни

к О.

Попельницька.

– Житомир:

ТОВ

«Видавничий

дім

“Бук-Друк”»,

2025. – 56 с., іл.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 4

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 4 078,8 0,0 4 078,8 0,0 4 515,0 0,0 4 515,0 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 356 413,2 0,0 356 063,2 350,0 47 642,1 0,0 47 642,1 0,0

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2025 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

61 094,1 45 139,9 15 954,2 47 642,1 39 623,8 8 018,3 13 452,0 5 516,1 7 935,9

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)


