
1.  Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки Рішення Київської міської ради "Про затвердження
міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва" на 2022-2024 роки" від 2021-12-02 № 3676/3717

Інформація про виконання програми
за 2024, рік

2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1. Реставрація та розвиток об’єктів  культурної спадщини

1.1. Проведення

ремонтно-реставраційних

робіт на об'єктах культурної

спадщини

 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

46 052,0 0,0 46 052,0 0,0 2 136,1 0,0 2 136,1 0,0 Виконано

частково

Згідно рішення

Київради від

14.12.2023 №

7531/7572 «Про

бюджет міста

Києва на 2024

рік» та Наказів

Департаменту

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

від 06.03.2024

№ 19, від

01.10.2024 №

43 «Про

капітальний

ремонт

(ремонтно-рест

авраційні

роботи)



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

об’єктів що

фінансується в

2024 році за

рахунок

бюджетних

коштів по

Департаменту

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)»

передбачені

кошти для

виконання

ремонтно-реста

враційних робіт

на об’єктах

Київського

науково-методи

чного центру по

охороні,

реставрації та

використанню

пам’яток

історії,

культури і

заповідних

територій:

1)

Ремонтно-реста

враційні роботи

фасадів та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

пошкоджених

приміщень,

ремонт

електромережі

житлового

будинку

Ювеліра Захара

Брезгунова

(1815р.; 1860р.)

за адресою:

Андріївський

Узвіз, 5/31:

–

науково-проект

на

документація

розроблена

ТОВ

«АРХІТЕКТУР

НА ЛІГА»

отримала

позитивний

Експертний звіт

ТОВ «ПЕРША

БУДІВЕЛЬНА

ЕКСПЕРТИЗА»

від 17.12.2024

за №

241204-05/А;

– об’єкт

реставрації

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік.

2) Реставрація

будинку

прибуткового, в



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

якому

проживали

відомі

Художники М.

Врубель, В.

Орловський, В.

Котарбинський,

родина

Прахових,

пам’ятки

архітектури,

історії

монументально

го мистецтва

місцевого

значення по

вул.

Десятинній, 14: 

– внесені зміни

до дозволу

Державної

інспекції

архітектури і

містобудування

України на

проведення

ремонтно-реста

враційних робіт

на пам’ятці

місцевого

значення по

вул. Десятинна,

14;

– укладено

договір з КП

«Київблагоустрі

й» по відкриттю

контрольної

картки на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

порушення та

відновлення

благоустрою

при виконання

ремонтно-реста

враційних

робіт;

– проведені

археологічні

дослідження

земельної

ділянки;

– виконуються

роботи із

виготовлення

каркасів

буронабивних

паль;

– з метою

запобігання

сповзанню

ґрунтових мас

за

місцезнаходжен

ням пам’ятки,

розпочато

роботи із

влаштування

буронабивних

паль;

– наказом

КНМЦ від

20.08.2024 №

55 створено

робочу групу,

яка здійснює

щоденний

моніторинг

об’єкта



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

реставрації та

фіксує динаміку

виконання

будівельних

робіт із

улаштування

підпірної

стінки.

– на об’єкті

частково

завершено

виконання

робіт із

улаштування

підпірної

стінки, а саме:

– виконано

улаштування

198

буронабивних

паль підпірної

стінки;

– виконані

роботи із

механічного

збивання

оголовків паль;

– здійснено

горизонтальне

планування

земельної

ділянки та

виготовлення

об’ємного

просторового

армувального

каркасу;

– змонтовано

опалубку



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ростверку;

– виконані

роботи із

бетонування

ростверку;

– об’єкт

реставрації

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік.

3) Реставрація

житлового

будинку,

пам’ятки

містобудування

і архітектури

національного

значення по

вул. Сковороди,

9-Б, за адресою:

м. Київ,

Подільський

район, вул.

Сковороди, 9

літ. «Б»:

– КНМЦ

отримані

технічні умови

на підключення

об’єкта

реставрації до

міських

комунальних

мереж;

– підрядною

проєктною

організацією



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ПО

«Український

інститут

культурного

надбання»

виконується

коригування

науково-проєкт

ної

документації

щодо

реставрації

даного об’єкта;

– об’єкт

реставрації

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік.

 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 46 052,0 0,0 46 052,0 0,0 2 136,1 0,0 2 136,1 0,0

Завдання:  2. Контроль за належним утриманням та збереженням об`єктів культурної спадщини

2.1. Дослідження історичних

будівель з метою збереження

історичного середовища

35 126,4 0,0 34 416,4 710,0 23 447,7 0,0 23 447,7 0,0

2.1.1 Забезпечення об’єктів

культурної спадщини

необхідною обліковою та

науковою документацією,

консервація, музеєфікація та

реставрація археологічних

предметів

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024

20 108,4 0,0 19 648,4 460,0 18 287,4 0,0 18 287,4 0,0 Виконано Підготовлено

облікову

документацію

на 173 пам’ятки

та об’єкти

культурної

спадщини. У

зв'язку з



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

введенням 

воєнного стану

- об'єкти

дослідження

використовуют

ься із

обмеженням

доступу, що

ускладнює

та/або

унеможливлює

проведення

якісних робіт з

їх обстеження

та фотофіксації.

Фактичний

обсяг видатків

менший ніж

заплановано у

зв'язку

зменшенням

середньої

вартості

розробки однієї

облікової

картки на об'єкт

культурної

спадщини.

 

Розроблено 43

історичні

довідки/картки

виявлення з

фотофіксацією 

для занесення

до Переліку

об’єктів

культурної

спадщини м.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва.

 

2.1.2 Здійснення

інвентаризації та

паспортизації об'єктів

культурної спадщини,

охорона та контроль за їх

станом

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

4 784,3 0,0 4 534,3 250,0 5 160,3 0,0 5 160,3 0,0 Виконано Розроблено 67

одиниць

документації

для укладення

охоронних

договорів.

2.1.3 Визначення меж та

режимів використання зон

охорони пам'яток культурної

спадщини місцевого значення

та їх комплексів на підставі

розробленої

науково-проектної

документації 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-метод

2022,

2023,

2024

10 233,7 0,0 10 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Станом на

31.12.2024

Кабінетом

Міністрів

України не

визначено

склад, зміст,

форму, формат

та порядок

розроблення

науково-проєкт

ної

документації у

сфері охорони



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ичний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

культурної

спадщини

відповідно до

змін до Закону

України "Про

охорону

культурної

спадщини".

Враховуючи

зазначене,

виконання

заходу в

частині

забезпечення

розроблення та

затвердження

науково-проєкт

ної

документації

призупинено.

2.2 Охорона території ДІАЗ

«Стародавній Київ»,

збереження та популяризація

музеєфікованих об’єктів

заповідника та інших

пам'яток

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

2022,

2023,

2024

11 705,9 0,0 11 705,9 0,0 14 517,1 0,0 14 517,1 0,0 Виконано Фактичний

обсяг видатків

більший ніж

заплановано у

зв'язку з

відсутністю

фактичних

витрат згідно з

п.2.1.3

(Визначення

меж та режимів

використання

зон охорони

пам'яток

культурної

спадщини

місцевого

значення та їх

комплексів на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

історії,

культури і

заповідних

територій

підставі

розробленої

науково-проект

ної

документації)

відповідно до

статті 14-1

Закону України

«Про охорону

культурної

спадщини, та

збільшенням

середніх витрат

на здійснення

досліджень

кладовищ.

На виконання

листа

Київського

міського голови

від 15.03.2022 

№1-01-269

«Про правовий

режим

воєнного

стану» стосовно

моніторингу

майна на

предмет

фіксування

фактів

використання

закріпленого

комунального

майна не за

цільовим

призначенням

та фіксування у

разі його



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

руйнування чи

пошкодження

здійснено 335

перевірок

балансових

об`єктів. 

 

Розглянуто 67

передпроєктних

(проєктних)

пропозицій.

 

Проведено

дослідження на

4 кладовищах

для внесення

відомостей до

Словника

(списку

персоналій)

книги

"Київський

некрополь", за

результатами

якого

підготовлено

інформацію

про:

1) 26 поховань

на Лісовому

кладовищі;

2) 59 поховань

на Кладовищі

міському

(Берківці);

3) 41 поховань

на Цвинтарі

Києво-Печерсь

кої лаври;



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

4) 18 поховань

по кладовищу

Звіринецьке.

 

Проведено 353

екскурсійні

заходи, в тому

числі

екскурсії-консу

льтації по

експозиціях

виставок.

Проводились

пленерні

екскурсії по

території ДІАЗ

«Стародавній 

Київ»:

- «Кам’яні

свідки київської

магдебургії»;

- «Житло

київської

знаті»;

- «Церкви

Подолу»;

-

«Михайлівська

площа. Історія

крізь віки».

Проведено

екскурсію та

лекцію на вул.

Спаська, 12:

- для студентів

ІІ курсу

Київської

Академії

мистецтв в



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

рамках

щорічної

студентської

практики з

інформації

щодо особняку

Апштейна

(історія,

архітектура,

оздоблення

інтер’єрів).;

- для

представників

ГО «Музей

відкрито на

ремонт».

Підготовлено

та проведено

екскурсію

«Архітектурна

творчість А.

Меленського

крізь призму

культурної

спадщини

Києво-Подолу»

для студентів

Київського 

національного

університету

будівництва і

архітектури.

Забезпечено

проведення

практики

студентів

КНУБА

екскурсія по

будинку на вул.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Спаська, 12;

лекції про

архітекторів А.

Меленського,

В. Рикова та П.

Альошина.

 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 3

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 46 832,3 0,0 46 122,3 710,0 37 964,8 0,0 37 964,8 0,0

Завдання:  3. Популяризація культурної спадщини

3.1. Створення умов для

популяризації культурної

спадщини м. Києва з

використанням інтерактивних

методів

1 572,0 0,0 1 572,0 0,0 1 026,7 0,0 1 026,7 0,0

3.1.1 Організація та

проведення проектних

семінарів, 

семінарів з урбаністики,

тренінгів, лекторіїв та 

конференцій, виставкових та

культурних проєктів,

присвячених збереженню,

розвитку 

культурної та археологічної

спадщини міста 

Києва з метою імплементації

існуючих міжнародних

практик у сфері охорони

об'єктів та предметів

культурної спадщини 

 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

2022,

2023,

2024

620,0 0,0 620,0 0,0 907,8 0,0 907,8 0,0 Виконано Підготовлено

та відкрито

наступні

виставкові

проєкти:

- «Київські дива

зимових свят»; 

- «Земля 

нескорених.

Живопис Юрія 

Базавлука»; 

- «По той бік

болю» живопис

Оксани Ганіної;

- «Смерть

окупантам.

Карикатура

Віктора Кудіна,

у музеї

«Кам’яниця



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

київського

війта» 

- «Барви життя.

Живопис

Андрія

Вишинського»,

у музеї

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «Великодні

фантазії. 

Ляльки  і 

декоративні

яйця Н.

Алексюк» у

музеї

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «Виставка

Флористики.

Картини без

фарб», у музеї

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «Ляльковий

дивосвіт.

Ляльки до свят

літнього циклу»

Н. Алексюк» у

музеї

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «Морське

сяйво 2.0», у

музеї



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «Коди

української

духовності», у

музеї

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «Європа на

відстані пензля.

Архітектура

європейських 

міст у рефлексії

українських

архітекторів і

художників», у

музеї

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «Спогади про

майбутнє.

Живопис

Володимира і

Ніни

Марценюків», у

музеї

«Кам’яниця

київського

війта» 

- «На ДобраНіч.

 Фотолітопис

війни Юрія

Костишина» у

музеї

«Кам’яниця

київського



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

війта» 

- «Який

чудовий день.

Живопис Олени

Шик» у музеї

«Кам’яниця

київського

війта»;

- «Війна як

присутність:

розмова з

собою» у музеї

«Кам’яниця

київського

війта».

 

Забезпечено

організацію та

проведеня

науково-практи

чної

конференції на

тему «Нагальні

проблеми

охорони

культурної

спадщини

історичних

некрополів.

Виявлення,

дослідження,

облік поховань

київського

некрополя. 

Повернення

забутих імен та

відновлення

історичної

справедливості



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у контексті

сучасного

погляду на

становлення

української

державності»

на території

Державного

історико-мемор

іального

Лукянівського

заповідника.

Крім того,

взято участь у

наступних

конференціях:

- Третя

всеукраїнська

наукова

конференція 

«Історія

гуманітаристик

и ХІХ-ХХІ ст.:

збережена

спадщина».

Національний

заповідник

«Києво-Печерсь

ка Лавра».

Доповідь про

роль Павла

Альошина в

реставрації та

відбудові

пам’яток.

-

Україно-польсь

ка конференція

Domu



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Odbudowy

Ukrainy

«CПІРНА

СПАДЩИНА».

Доповідь з

презентацією

«Проблеми

охорони

пам’яток в

контексті

декомунізації та

деімперіалізації

».

- Регіональна

конференція

Організації міст

всесвітньої

спадщини

(OWHC) 2024

«Превентивні

заходи щодо

ризиків –

перспектива

світової

спадщини»

(Республіка

Хорватія).

Підготовлено

презентацію,

виступ з

короткою

звітною

доповіддю

«Невідкладні

заходи по

убезпеченню

пам’яток

культурної

спадщини м.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва». 

- «Культурна

спадщина в

Україні: від

збереження до

повоєнного

відновлення»,

Бюро програми

ЄС «Креативна

Європа»,

МКІП.

- Двадцять

перша

всеукраїнська

науково-практи

чна

конференція

«Сіверщина в

історії України»

- наукова

конференція  до

125-річчя

заснування

музеїв

«Національний

український

музей: часи,

люди, долі».

Виступ з двома

доповідями: 

«Складний

шлях до

створення

видатного

твору

архітектури.

П’ять етапів

проектування

Музею



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

старожитностей

і мистецтв» та

«Маловідоме

джерело з

історії

будівництва

Музею

старожитностей

і мистецтв:

листи

архітекторів до

Богдана

Ханенка».

- конференція

ХУІІІ

Заболотнівській

читання

(ДНАББ ім.

В.Г.

Заболотного).

Виступ з

доповіддю

«Роль Павла

Альошина в

діяльності

Академії

архітектури

УРСР».

- наукова

конференція 

Музею історії

м. Києва «Київ і

кияни».

Підготовлено

та надруковано

виступ

«Олексіївський

парк – забуте

місце розваг



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

киян».

 

Взято участь у

семінарах:

- з історії

гуманітаристик

и (археології та

мистецтвознавс

тва). Виступ з

доповіддю

«Родинні архіви

архітекторів:

нові знахідки і

втрати». 

- УНК ІКОМОС

«Реставрація,

консервація та

пристосування

пам’яток

України»

- УНК ІКОМОС

«Оновлення

законодавства

України у сфері

охорони

культурної

спадщини.

Питання

синхронізації та

імплементації

міжнародних

норм»

- «Дослідження

галицьких і

волинських

грамот в

археологічній

практиці

Олександра



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Лаппо-Данилев

ського», що

відбувся в

історико-мемор

іальному музеї

М.

Грушевського 

- «Об'єкти

культурної

спадщини під

загрозою,

оцінка їхнього

поточного

стану, аналіз

проблем

стабілізації

пошкоджених

об'єктів та

обговорення

методів захисту

об'єктів

спадщини під

час війни»,

організатор

«Дім відбудови

України»,

Варшава.

- «Стратегії

міської

спадщини в

часи конфлікту.

Спадщина та

реабілітація в

Україні»,

організатор:

«Роттердамськи

й університет

Еразма»,

Нідерланди.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

- «Об'єкти

культурної

спадщини під

час війни»,

організатор:

«Дім відбудови

України»,

Варшава.

- Українського

національного

комітету

Міжнародної

ради з питань

пам'яток і

визначних

місць на тему:

«Російські

імперські міфи

в культурній

спадщині

України».

 

Взято участь: 1)

у вебінарах

«Створення

єдиного

електронного

реєстру

об’єктів

культурної

спадщини:

чому це так

важливо»,

«Цифрове

документуванн

я спадщини для

реставрації та

відбудови

пошкоджених



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

пам’яток»

проєкт

«Збереження

архітектурної

спадщини в

умовах війни:

Українська

модель»;

2) у воркшопі

«Взаємодія з

донорами в

питаннях

захисту

(консервації

пам’яток

архітектури

України, що

зазнали

ушкоджень

внаслідок

війни»;

3) в

тематичному

заході

«Технології та

спільнота

заради

української

культури» для

спеціалістів у

галузі

збереження

культурної

спадщини

України,

Heritage Tech

Meetup;

4) у засіданнях

круглих столів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Філософські

та

мистецтвознавч

і науки:

міждисциплінар

на взаємодія»

організатори

НАОМА, КНУ

ім. Т.

Шевченка;

«Збереження

об'єктів

культурної

спадщини: нові

механізми

захисту та

виклики

сьогодення»;

5) у

Міжнародному

форумі

«Українська

культурна

спадщина» 

6) в симпозіумі

«Відбудова

Австрії після

Другої світової

війни: модель

для України?»

(м. Кремс,

Австрія).

Доповідь на

тему

«Особливості

відбудови

Києва після

Другої світової

війни»;



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

7) у

презентаціях:

каталогу

східної колекції

Музею

Ханенків;

«Презентація

альбому-катало

гу «Крихка

спадщина»

(архітектура

модернізму

східних та

південних міст

України)»,

ДНАББ ім.

В.Г.Заболотног

о; книги

О.Мокроусової

«Архітектурний

спадок Павла

Альошина в

Києві», ДНАББ

ім.. В.Г.

Заболотного;

8) у засіданні

звітно-виборчи

х зборів

Українського

національного

комітету

Міжнародної

ради з питань

пам’яток і

визначних

місць;

9) в онлайн

експертному

обговоренню



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Аналіз та

синхронизація

управління

закладів у сфері

охорони

культурної

спадщини»;

10) онлайн

участь у

засіданні

Європейського

відділення

Університетськ

ого форуму;

11) у дискусії

"Архітектурний

спадок Києва:

автентичність&

оновлення" в

Культурно-мист

ецькому центрі

НАУКМА;

12) у публічній

дискусії «Що

відбувалося з

національною

свідомістю

українців в 19

столітті» в

Національному

художному

музеї України

13) в

щомісячній

роботі

україно-польськ

ої  робочої

групи Domu

Odbudowy



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Ukrainy,

«Спадщина в

умовах війни.

Херсон і

Херсонщина» 

14) у

практичному

семінарі-обгово

ренні для

представників

місцевих

органів

охорони

культурної

спадщини та

фахівців

пам’яткоохорон

ної діяльності

щодо нового

порядку обліку

об'єктів

культурної

спадщини,

МКІП.

Взято участь у

засіданні

Міжнародної

ради з охорони

пам’яток та

історичних

місць

(ІКОМОС) та

Українського

національного

комітету

УКОМОС

(УНК

ІКОМОС) на

тему:



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Культурна

спадщина під

час війни,

перспективи

покращення

українського

пам’яткоохорон

ного

законодавства

із залученням

підтримки

іноземних

фахівців»

Організовано та

проведено

лекції:

«Прикраси

Руси-України»

історика,

лектора,

викладача,

лауреата премії

"Благодійна

Україна" Ніни

Белліні з

демонстрацією

59 реплік

прикрас від

скіфської доби

до сьогодення

(декоративно-п

рикладне

мистецтво);

«Павло

Альошин і

всі-всі-всі» та

презентація

книги «Твори

Павла



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Альошина в

Києві»,

Національна

бібліотека ім.

Ярослава

Мудрого; в

ДНАББ ім..

В.Г.

Заболотного на

тему

«Архітектурні

гастролі»:

внесок

запрошених

митців у

формування

архітектури

Києва».

Проведено

відкриття

скульптурних

та мозаїчних

робіт (вироби з

бурштину)

«Дякую

серцем» у

Музеї

Михайлівськог

о

Золотоверхого

монастиря.

Надруковано

наукову статтю

«Маловідомий

провулок на

Татарці та його

історичні

споруди» в

науковому



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

виданні

«Сіверщина в

історії

України».

 

З метою

популяризації

серед широких

верств

населення

знань про

археологічні

дослідження

Києва та

України

здійснено

наступні

заходи:

1. Прочитано

лекцію

«Богоявленськи

й собор

Києво-Братсько

го монастиря на

Подолі у XVII –

першій третині

ХХ ст.: історія

та

дослідження» у

Клубі «Київ та

кияни»

(Київський

будинок вчених

НАН України).

2. До

Міжнародного

дня пам'яток і

визначних

місць (18 квітня



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2024 р.)

організована

планшетна

виставка

«Братство.

Богоявлення.

Собор»,

присвячена

історії та

дослідженню

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря.

Під час роботи

виставки

проведена

тематична

екскурсія для

учасників

круглого столу

з нагоди свята.

3. З метою

популяризації

культурної

спадщини

Києва, в рамках

дослідження

Богоявленськог

о собору 24

квітня 2024 р.

була проведена

екскурсія

«Археологічно-

архітектурне

вивчення

об’єкта

культурної

спадщини



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря»».

4. З метою

популяризації

культурної

спадщини

Києва, в рамках

дослідження

Богоявленськог

о собору

підготовлено

слайдово-текст

ову

презентацію

(підбір

зображень,

написання

текстів,

створення

презентації)

про збереження

(консервацію та

музеєфікацію)

археологічних

пам’яток Києва

та про вивчення

об’єкту

культурної

спадщини

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря».

5. З нагоди 28

річниці



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

прийняття

Конституції

України

підготовлено і

проведено

наступні

заходи:

- Лекція для

студентів та

викладачів

Київського

національного

університету ім.

Т. Г. Шевченка

«Пилип Орлик

– автор першої

української

Конституції,

гетьман в

еміграції (1710

– 1742)»; 

- Екскурсія

«Магдебурзьке

право у Києві

XVI–XVIII ст. –

перший прояв

європейських

демократичних

засад в

Україні».

6. З нагоди

80-річчя

заснування

кафедри

археології та

музеєзнавства

Київського

національного

університету



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

імені Тараса

Шевченка

відбулось

відкриття

виставки

відреставрован

их предметів

археології зі

збірки Музею,

підготовленої

Центром

спільно з

Археологічним

музеєм КНУ.

З нагоди

80-річчя

заснування

кафедри

археології та

музеєзнавства

КНУ відбулась

спільна

конференція

Центру та

кафедри

археології та

музеєзнавства

КНУ

«Археологія,

музейна справа

та

пам’яткознавст

во», за участі

Інституту

археології НАН

України,

Спілки

археологів

України,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Центру

палеоетнологіч

них досліджень.

Науковцями

Центру

проголошено

дві доповіді:

«Діяльність

Центру

консервації

предметів

археології в

контексті

реставрації та

збереження

пам’яток

археології із

зібрання

Археологічного

музею КНУ» та

«Кремінний

наконечник

дротика доби

бронзи з Криму

(за

документами

Наукового

архіву

Національного

музею історії

України)».

Підготовка до

друку, видання

збірника тез

спільної

конференції

Центру та

кафедри

археології та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

музеєзнавства

Київського

національного

університету ім.

Т. Шевченка

«Археологія,

музейна справа

та

пам’яткознавст

во».

7. У рамках

Меморандуму

про

взаєморозумінн

я та

співробітництв

о й

довгострокової

співпраці між

Комунальним

закладом

«Центр

консервації

предметів

археології» та

Музеєм

гетьманства

підготовлено

виставку, де

представлено

відреставровані

фахівцями

Центру 54

одиниці

музейних

предметів

групи

археологія.

Серед них 50



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

монет з

грошового

скарбу в 460

одиниць

середини ХVII

ст.

У рамках

Меморандуму

про

взаєморозумінн

я та

співробітництв

о й

довгострокової

співпраці між

Комунальним

закладом

«Центр

консервації

предметів

археології» та

Музеєм

гетьманства

розпочато та

триває робота

щодо

підготовки

концепції

спільного

виставкового

проєкту

«Пам’ятки

Подолу –

подорож у

минуле».

8. Прийнято

участь у

панельній

дискусії



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Об’єкти

культурної та

природної

спадщини

ЮНЕСКО –

наплив туристів

кидає виклик

місцевим

громадам» в

рамках роботи

9-го

Європейського

Конгресу

Місцевого

Самоврядуванн

я «Майбутні

ідеї

децентралізації

у світі що

змінюється» (

м. Миколайки,

Польща). Під

час панельної

дискусії

ознайомлено

присутніх з

діяльністю КЗ

«Центр

консервації

предметів

археології»

Департаменту

охорони

культурної

спадщини

КМДА у галузі

охорони та

збереження

археологічної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

спадщини

Києва, зокрема

археологічними

дослідженнями

у 2023 р.

нововиявленого

об’єкту

культурної

спадщини

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря»,

що відбулись за

підтримки та

сприяння

вітчизняних

наукових

академічних

інституцій та

київських

громадських

організацій.

Доповідь

супроводжувал

ась слайдовою

презентацією,

завдяки якій

присутні мали

змогу

ознайомитись

як зі

всесвітньо-відо

мими

архітектурними

пам’ятками

Києва, так і з

пам’яткою



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

археології

місцевого

значення

«Культурний

шар Подолу

IX–XVIII ст.».

 

Прийнято

участь: 1) у

ХХХІІІ-й

Міжнародній

науково-практи

чній

конференції

«Нові

дослідження

пам’яток

козацької доби

в Україні»

(Ніжинський

краєзнавчий

музей імені

Івана

Спаського,

Національний

заповідник

«Глухів»,

Ніжинський

державний

університет

імені Миколи

Гоголя,

Інститут

мовознавства

ім. О.О.Потебні

НАН України,

Історико-культу

рна асоціація

«Україна –



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Туреччина»):

доповідь

«Церква Різдва

Іоанна Предтечі

на Київському

Подолі у XVII –

першій третині

ХХ століття»;

2) у щорічній

науково-практи

чній

конференції

«Київ і кияни»

(Музей історії

міста Києва) з

доповіддю на

тему: «Київська

пам’ятка

археології –

гора Дитинка»;

опубліковано

статтю:

Київська

пам’ятка

археології –

гора Дитинка.

3) у XIV

Міжнародній

науковій

конференції

«Православ’я в

Україні»: «До

970-річчя з дня

упокоєння

благовірного

князя Ярослава

Мудрого»

(Київ,

Православна



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Церква України

(Українська

Православна

Церква),

Київська

православна

богословська

академія,

Національна

Академія Наук

України,

Інститут

української

археографії та

джерелознавств

а ім.

М.С.Грушевськ

ого,

Міністерство

культури та

стратегічних

комунікацій

України,

Національний

заповідник

“Софія

Київська”,

Вишгородський

історико-культу

рний

заповідник,

Міжнародний

інститут

афонської

спадщини) з

доповіддю на

тему:

«Воскресенська

церква на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київському

Подолі».

 

3.1.2 Організація та

проведення заходів у рамках

"Днів європейської

спадщини" в місті Києві 

 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 Виконано Підготовлено

та відкрито для

відвідувачів

тематичну

виставку на

музейних

експонатах

«Європейське

надбання

сакрального та

мирського

побуту Києва

ХУІІІ-ХІХ ст.»,

у музеї

«Кам’яниця

київського

війта».

3.1.3 Розробка серії

мультимедійних відеороликів

щодо основних понять про

охорону культурної

спадщини, шляхів реагування

на виявлені порушення та

стосовно найбільш цікавих

фактів про київську

спадщину

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

2022,

2023,

2024

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не виконано у

зв'язку з

неможливістю

виконання

даного заходу в

повному обсязі

в період дії

воєнного стану.

 

Бюджетні

кошти по

заходу не



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

освоєні у

зв’язку з

неможливістю

(забороною)

проведення

аерозйомок

квадрокоптеро

м на період дії

військового

стану.

Відеоролик

планувалось

створити

частково

власними 

силами та

власним

обладнанням. 

Фахівцями

Центру

консервації

предметів

археології

розроблено

технічне

завдання щодо

створення

мультимедійног

о ролика про

збереження

(консервацію та

музеєфікацію)

археологічних

пам’яток Києва

– об’єкта

культурної

спадщини

«Залишки

Богоявленсько



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

го собору

Києво-Братсько

го монастиря».

 

3.1.4 Виготовлення,

встановлення та відкриття

меморіальних дошок

(декоративно-пластичних

форм) 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

432,0 0,0 432,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв'язку з

введенням

воєнного 

стану,

внаслідок

збройної агресії

російської

федерації,

виконання

даного заходу є

не доцільним.

3.1.5 Видання періодичного

наукового журналу,

присвяченого актуальним

питанням охорони культурної

спадщини

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

2022,

2023,

2024

200,0 0,0 200,0 0,0 98,9 0,0 98,9 0,0 Виконано Захід виконано

в повному

обсязі,

економія

бюджетних

коштів є

результатом

визначення

виконавця

послуг через

систему

Prozorro за



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

найнижчою

ціною

 

3.2. Розробка та встановлення

інформаційних стендів біля

об'єктів культурної спадщини

(укр., англ. мови, шрифт

Брайля та QR код)

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

1 302,0 0,0 1 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв’язку із

військовою

агресією

російської

федерації 

проти України

та введенням

воєнного стану

в Україні 

даний захід не

проводився

3.3 Створення та підтримка

інформаційного

інтернет-ресурсу

(комунікаційної платформи) в

напрямку висвітлення питань

охорони та зберження

культурної та археологічної

спадщини

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2023,

2024

50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 Виконано Виконано в

повному обсязі.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  7

- виконаних 4

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 2 924,0 0,0 2 924,0 0,0 1 076,7 0,0 1 076,7 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 95 808,3 0,0 95 098,3 710,0 41 177,6 0,0 41 177,6 0,0

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2024 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

60 216,2 41 391,1 18 825,1 41 177,6 35 370,8 5 806,8 19 038,6 6 020,3 13 018,3

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки
назва міської цільової програми

за 2024, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Всього Виконаних Невиконаних

Відсоток виконаних
заходів, %

Кількість заходів програми, од.

12 7 5 58,33

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

2.1.1 Забезпечення об’єктів культурної спадщини необхідною обліковою та науковою
документацією, консервація, музеєфікація та реставрація археологічних предметів

2.1.2 Здійснення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, охорона та
контроль за їх станом

2.2 Охорона території ДІАЗ «Стародавній Київ», збереження та популяризація музеєфікованих
об’єктів заповідника та інших пам'яток

3.1.1 Організація та проведення проектних семінарів, 
семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв та 
конференцій, виставкових та культурних проєктів, присвячених збереженню, розвитку 
культурної та археологічної спадщини міста 
Києва з метою імплементації існуючих міжнародних практик у сфері охорони об'єктів та
предметів культурної спадщини 

3.1.2 Організація та проведення заходів у рамках "Днів європейської спадщини" в місті Києві 

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів



1.1. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

      Причини невиконання: Згідно рішення Київради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет
міста Києва на 2024 рік» та Наказів Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2024 № 19, від
01.10.2024 № 43 «Про капітальний ремонт (ремонтно-реставраційні роботи) об’єктів що
фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»
передбачені кошти для виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах Київського
науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і
заповідних територій:
1) Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі
житлового будинку Ювеліра Захара Брезгунова (1815р.; 1860р.) за адресою: Андріївський Узвіз,
5/31:
– науково-проектна документація розроблена ТОВ «АРХІТЕКТУРНА ЛІГА» отримала
позитивний Експертний звіт ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» від 17.12.2024 за №
241204-05/А;
– об’єкт реставрації включено до Адресного переліку фінансування на 2025 рік.
2) Реставрація будинку прибуткового, в якому проживали відомі Художники М. Врубель, В.
Орловський, В. Котарбинський, родина Прахових, пам’ятки архітектури, історії монументального
мистецтва місцевого значення по вул. Десятинній, 14: 
– внесені зміни до дозволу Державної інспекції архітектури і містобудування України на
проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці місцевого значення по вул. Десятинна, 14;
– укладено договір з КП «Київблагоустрій» по відкриттю контрольної картки на порушення та
відновлення благоустрою при виконання ремонтно-реставраційних робіт;
– проведені археологічні дослідження земельної ділянки;
– виконуються роботи із виготовлення каркасів буронабивних паль;
– з метою запобігання сповзанню ґрунтових мас за місцезнаходженням пам’ятки, розпочато
роботи із влаштування буронабивних паль;
– наказом КНМЦ від 20.08.2024 № 55 створено робочу групу, яка здійснює щоденний моніторинг
об’єкта реставрації та фіксує динаміку виконання будівельних робіт із улаштування підпірної
стінки.
– на об’єкті частково завершено виконання робіт із улаштування підпірної стінки, а саме:
– виконано улаштування 198 буронабивних паль підпірної стінки;
– виконані роботи із механічного збивання оголовків паль;
– здійснено горизонтальне планування земельної ділянки та виготовлення об’ємного
просторового армувального каркасу;
– змонтовано опалубку ростверку;
– виконані роботи із бетонування ростверку;
– об’єкт реставрації включено до Адресного переліку фінансування на 2025 рік.
3) Реставрація житлового будинку, пам’ятки містобудування і архітектури національного
значення по вул. Сковороди, 9-Б, за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Сковороди, 9 літ.
«Б»:
– КНМЦ отримані технічні умови на підключення об’єкта реставрації до міських комунальних
мереж;
– підрядною проєктною організацією ПО «Український інститут культурного надбання»
виконується коригування науково-проєктної документації щодо реставрації даного об’єкта;
– об’єкт реставрації включено до Адресного переліку фінансування на 2025 рік.

2.1.3 Визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини
місцевого значення та їх комплексів на підставі розробленої науково-проектної документації 

      Причини невиконання: Станом на 31.12.2024 Кабінетом Міністрів України не визначено
склад, зміст, форму, формат та порядок розроблення науково-проєктної документації у сфері
охорони культурної спадщини відповідно до змін до Закону України "Про охорону культурної
спадщини". Враховуючи зазначене, виконання заходу в частині забезпечення розроблення та
затвердження науково-проєктної документації призупинено.



3.1.3 Розробка серії мультимедійних відеороликів щодо основних понять про охорону культурної
спадщини, шляхів реагування на виявлені порушення та стосовно найбільш цікавих фактів про
київську спадщину

      Причини невиконання: Не виконано у зв'язку з неможливістю виконання даного заходу в
повному обсязі в період дії воєнного стану.
 
Бюджетні кошти по заходу не освоєні у зв’язку з неможливістю (забороною) проведення
аерозйомок квадрокоптером на період дії військового стану. Відеоролик планувалось створити
частково власними  силами та власним обладнанням. 
Фахівцями Центру консервації предметів археології розроблено технічне завдання щодо
створення мультимедійного ролика про збереження (консервацію та музеєфікацію) археологічних
пам’яток Києва – об’єкта культурної спадщини «Залишки Богоявленського собору
Києво-Братського монастиря».

3.1.4 Виготовлення, встановлення та відкриття меморіальних дошок (декоративно-пластичних
форм) 

      Причини невиконання: У зв'язку з введенням воєнного 
стану, внаслідок збройної агресії російської федерації, виконання даного заходу є не доцільним.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники Індикатори програми
Кількість результативних 

показників, од.
Кількість індикаторів

програми, од.
Відсоток

виконаних,
%

Відсоток
досягнутих,

%Всього Виконано Невиконано Всього Досягнуто Недосягнуто

68 44 24 5 2 364,70588235
29412

40

За підсумками 2024 року з 12 заходів програми: виконано - 7, не виконано - 5 заходів. 
Виконання заходів програми підтверджується кількістю фактично розробленої облікової документації,
історичних довідок та перевиконанням плану по кількості відреставрованих археологічних предметів
та розробки паспортів на об’єкти культурної спадщини. 
Ефективність виконання програми на даному рівні зумовлена введенням воєнного стану в Україні
внаслідок збройної агресії російської федерації, та внесеними змінами до законодавства у сфері
охорони культурної спадщини, у зв'язку з чим виконання деяких заходів програми є недоцільним, а
деяких неможливим без прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних постанов у сфері охорони
культурної спадщини.



3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому 

Програма в цілому виконана не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
внаслідок збройної агресії російської федерації, зменшенням бюджетних призначень відповідно до
рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572, неможливістю виконання деяких заходів у
зв'язку зі змінами  законодавства у сфері охорони культурної спадщини, а також недоцільністю
виконання ряду заходів в період воєнного стану та визначенням за необхідність перенесення термінів їх
виконання на наступні роки. Зокрема, дані причини позначилися на виконанні таких важливих заходів
як: 
- Захід 1.1. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини.
Згідно рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024
рік» передбачені кошти в сумі 14 099,129 тис.грн (що становить 31% від розміру затверджених в МЦП
асигнувань) для виконання ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах Київського
науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і
заповідних територій. За підсумками 2024 року освоєння коштів становить 15,15% - 2 136 125,79 грн.
Це пов'язано з ненаданням підрядними організаціями підтверджуючих документів щодо виконання
проєктних та ремонтно-реставраційних робіт. Направлено претензії, подано позовні заяви до суду щодо
відшкодування завданих збитків. Перегляд умов договорів підряду в частині посилення
відповідальності підрядників.
- Захід 2.1.3. Визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини
місцевого значення та їх комплексів на підставі розробленої науково-проектної документації. Змінами
до Закону України «Про охорону культурної спадщини», що набрали чинності 26.05.2022, зокрема
статтями 32, 33-4 передбачено, що порядок визначення меж і режимів використання зон охорони
пам'яток, затвердження науково-проектної документації та внесення змін до неї, складу та змісту
науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, а також визначення
кваліфікаційних вимог до розробників науково-проектної документації у сфері охорони культурної
спадщини встановлюється Кабінетом Міністрів України. Станом на сьогодні вказані нормативні
документи відсутні, у зв’язку з чим виконати заплановані заходи не є можливим.
- 3.1.4 Виготовлення, встановлення та відкриття меморіальних дошок (декоративно-пластичних форм).
Виконання заходу у період дії воєнного стану не є доцільним. 
- 3.2. Розробка та встановлення інформаційних стендів біля об'єктів культурної спадщини (укр., англ.
мови, шрифт Брайля та QR код).Виконання заходу у період дії воєнного стану не є доцільним. 

Відповідальний виконавець:
 
___________________                     ____________________                ___________________
             (посада)                                             (підпис)                                (ініціали і прізвище)



Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки

за 2024, рік

Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

Звіт про виконання результативних показників

Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина      1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва

Завдання  1. Реставрація та розвиток об’єктів  культурної спадщини

1.1. Проведення

ремонтно-реставраційних робіт

на об'єктах культурної спадщини

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 46052 2136,1 -43915,9 1. Ненадання підрядними

організаціями підтверджуючих

документів щодо виконання проєктних

та ремонтно-реставраційних робіт.

Направлено претензії, подано позовні

заяви до суду щодо відшкодування

завданих збитків. 

Перегляд умов договорів підряду в

частині посилення відповідальності

підрядників.

Показники

продукту

кількість об`єктів

культурної спадщини, які

заплановано

реставрувати  

одиниць 3 3 0 1. Виконано частково (розробка

науково- проєктної документації,

часткове виконання

ремонтно-реставраційних робіт).

Об'єкти перехідні на 2025рік.

Показники

ефективності

середні витрати на один

об`єкт культурної

спадщини, який

заплановано

реставрувати

тис. грн 15350,67 712,03 -14638,64 1. Виконано частково (розробка

науково- проєктної документації,

часткове виконання

ремонтно-реставраційних робіт).

Об'єкти перехідні на 2025рік.

Показники якості рівень виконання робіт на

об'єктах

% 100 15,15

 

-84,85 1. Згідно рішення Київської міської

ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про

бюджет міста Києва на 2024 рік»

передбачені кошти в сумі 14 099,129

тис.грн для виконання

ремонтно-реставраційних робіт на

об'єктах Київського

науково-методичного центру по

охороні, реставрації та використанню



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

пам’яток історії, культури і заповідних

територій. За підсумками 2024 року

освоєння коштів становить 15,15% - 2

136 125,79 грн.

Захід  2.1. Дослідження історичних будівель з метою збереження історичного середовища

2.1.1 Забезпечення об’єктів

культурної спадщини необхідною

обліковою та науковою

документацією, консервація,

музеєфікація та реставрація

археологічних предметів

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 20108,4 18287,4 -1821,0 1. Фактичний обсяг видатків менший

ніж заплановано у зв'язку зменшенням

середньої вартості розробки однієї

облікової картки на об'єкт культурної

спадщини.

Показники

продукту

кількість об’єктів

культурної спадщини, на

які заплановано розробку

облікових карток

одиниць 190 173 -17 1. Виконано не в повному обсязі у

зв'язку з веденням 

воєнного стану - об'єкти дослідження

використовуються із обмеженням

доступу, що ускладнює та/або

унеможливлює проведення якісних

робіт з обстеження та фотофіксації. 

Показники

продукту

кількість археологічних

предметів, які

законсервовано,

відреставровано та

передано до музеїв

одиниць 87 144 57

Показники

продукту

кількість виявлених 

об'єктів, на які

заплановано розробку

документації (історичної

довідки, фотофіксації)

одиниць 9 43 34

Показники

ефективності

середня вартість

дослідження та розробки

однієї історичної довідки,

фотофіксації

тис. грн 40 40,0 0,0

Показники

ефективності

середня вартість

розробки однієї облікової

картки

тис. грн 75 72,0 -3,0 1. Середня вартість розробки однієї

облікової картки на об'єкт культурної

спадщини приведеної до

середньоринкової.



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

Показники

ефективності

середні витрати на один

законсервований,

відреставрований та

переданий до музеїв

археологічних предметів

тис. грн 63,2 28,55 -34,65 1. Виконання робіт здійснено без

залучення сторонніх організацій та з

використанням власного обладняння,

матеріалів та фахівців.

Показники якості рівень виконання робіт % 100 125,8 25,8

2.1.2 Здійснення інвентаризації та

паспортизації об'єктів культурної

спадщини, охорона та контроль

за їх станом

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 4784,3 5160,3 376,0 1. Фактичний обсяг видатків більший

ніж заплановано у зв'язку з: 1)

відсутністю фактичних витрат згідно з

п.2.1.3 (Визначення меж та режимів

використання зон охорони пам'яток

культурної спадщини місцевого

значення та їх комплексів на підставі

розробленої науково-проектної

документації) відповідно до статті 14-1

Закону України «Про охорону

культурної спадщини; 2) збільшенням

середньої вартості розробки паспорта

та охоронного договору.

Показники

продукту

кількість пам'яток

культурної спадщини, на

які заплановано розробку

паспортів

одиниць 5 14 9 1. Перевиконання обґрунтоване

кількістю замовлень.

Показники

продукту

кількість розробленої

документації для

укладення охоронних

договорів

одиниць 84 67 -17 1. Виконано не в повному обсязі у

зв'язку зі зменшенням 

звернень громадян для укладення

охоронних договорів.

Показники

ефективності

середня вартість

розробки  паспорта

тис. грн 50 57,0 7,0 1. Збільшення середньої вартості робіт

обумовлено придбанням обладнання,

витратних матеріалів.

Показники

ефективності

середня вартість

розробки документації,

необхідної для укладення

охоронних договорів

тис. грн 54 65,1 11,1 1. Збільшення середньої вартості робіт

обумовлено придбанням обладнання,

витратних матеріалів.

Показники якості рівень виконання робіт % 100 91,01 -8,99

2.1.3 Визначення меж та режимів Показники витрат обсяг видатків тис. грн 10233,7 0,0 -10233,7 1.  Станом на 31.12.2024 Кабінетом



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

використання зон охорони

пам'яток культурної спадщини

місцевого значення та їх

комплексів на підставі

розробленої науково-проектної

документації 

Міністрів України не визначено склад,

зміст, форму, формат та порядок

розроблення науково-проєктної

документації у сфері охорони

культурної спадщини відповідно до

змін до Закону України "Про охорону

культурної спадщини". Враховуючи

зазначене, виконання заходу в частині

забезпечення розроблення та

затвердження науково-проєктної

документації призупинене.

Показники

продукту

кількість розробленої

науково-проектної

документації

одиниць 23 0,0 -23,0 1.  Станом на 31.12.2024 Кабінетом

Міністрів України не визначено склад,

зміст, форму, формат та порядок

розроблення науково-проєктної

документації у сфері охорони

культурної спадщини відповідно до

змін до Закону України "Про охорону

культурної спадщини". Враховуючи

зазначене, виконання заходу в частині

забезпечення розроблення та

затвердження науково-проєктної

документації призупинене.

Показники

ефективності

середня вартість

розроблення однієї

науково-проектної

документації

тис. грн 444,9 0,0 -444,9 1.  Станом на 31.12.2024 Кабінетом

Міністрів України не визначено склад,

зміст, форму, формат та порядок

розроблення науково-проєктної

документації у сфері охорони

культурної спадщини відповідно до

змін до Закону України "Про охорону

культурної спадщини". Враховуючи

зазначене, виконання заходу в частині

забезпечення розроблення та

затвердження науково-проєктної

документації призупинене.

Показники якості рівень виконання робіт % 100 0 -100

Завдання  2. Контроль за належним утриманням та збереженням об`єктів культурної спадщини

2.2 Охорона території ДІАЗ

«Стародавній Київ», збереження

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 11705,9 14517,13 2811,23 1. Фактичний обсяг видатків більший

ніж заплановано у зв'язку з: 1)



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

та популяризація музеєфікованих

об’єктів заповідника та інших

пам'яток

відсутністю фактичних витрат згідно з

п.2.1.3 (Визначення меж та режимів

використання зон охорони пам'яток

культурної спадщини місцевого

значення та їх комплексів на підставі

розробленої науково-проектної

документації) відповідно до статті 14-1

Закону України «Про охорону

культурної спадщини; 2) збільшенням

середніх витрат на здійснення

досліджень кладовищ обумовлене

збільшенням кількості досліджуваних

об'єктів, придбанням обладнання,

матеріалів.

Показники

продукту

кількість публікацій

інформаційно-популяриза

ційних матеріалів по

колекціях музеїв

одиниць 10 2 -8 1. Кількість фактичних публікацій

відрізняється від 

запланованих у зв'язку з закриттям

експозицій та 

проведенням заходів з підготовки

музейних експозицій до евакуації.

Показники

продукту

кількість кладовищ, на

яких заплановано

проведення досліджень, з

метою внесення

відомостей до словника

(списку персоналій)

книги «Київський

некрополь» - частини

зводу пам'яток історії та

культури України

одиниць 3 4 1 1. В зв'язку із суспільним резонансом 

було фактично обстежено 4 об'єкти.

Показники

продукту

кількість екскурсійних

заходів, що планується

провести в музеях та на

території заповідника

од. 350 353 3

Показники

продукту

кількість розглянутих

передпроєктних

(проєктних) пропозицій,

що можуть позначитись

од. 20 67 47



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

на стані території ДІАЗ

"Стародавній Київ"

Показники

ефективності

середні витрати на

опрацювання

передпроєктних

(проєктних) пропозицій,

що можуть позначитись

на стані території ДІАЗ

«Стародавній Київ»

тис. грн 87,1 65 -22,1

Показники

ефективності

середні витрати на

здійснення досліджень

кладовищ з метою

внесення відомостей до

словника (списку

персоналій) книги

«Київський некрополь» -

частини Зводу пам'яток

історії та культури

України

тис. грн 195,6 195,9 0,3

Показники

ефективності

середні витрати на

проведення екскурсійних

заходів

тис. грн 20,1 25,1 5,0

Показники

ефективності

середні витрати на

підготовку публікацій

інформаційно-популяриза

ційних матеріалів по

колекціях музеїв

тис. грн 234,2 257,35 23,15

Показники якості рівень виконання робіт % 100 111,2 11,2

Показники якості динаміка кількості

проведених екскурсійних

заходів відповідно до

базового періоду

% 175 176,5 1,5

Захід  3.1. Створення умов для популяризації культурної спадщини м. Києва з використанням інтерактивних методів

3.1.1 Організація та проведення

проектних семінарів, 

семінарів з урбаністики,

тренінгів, лекторіїв та 

конференцій, виставкових та

культурних проєктів,

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 620 907,8 287,8 1. Фактичний обсяг видатків більший

ніж заплановано у зв'язку з: 1)

відсутністю фактичних витрат згідно з

п.2.1.3 (Визначення меж та режимів

використання зон охорони пам'яток

культурної спадщини місцевого



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

присвячених збереженню,

розвитку 

культурної та археологічної

спадщини міста 

Києва з метою імплементації

існуючих міжнародних практик у

сфері охорони об'єктів та

предметів культурної спадщини 

 

значення та їх комплексів на підставі

розробленої науково-проектної

документації) відповідно до статті 14-1

Закону України «Про охорону

культурної спадщини; 2) збільшенням

середньої вартості проведення заходів

з урахуванням безпекових вимог.

Показники

продукту

кількістькультурних

проєктів

одиниць 12 14 2

Показники

продукту

кількість семінарів одиниць 12 19 7

Показники

продукту

кількість конференцій одиниць 2 2 0

Показники

продукту

кількість відкритих

виставок

одиниць 12 17 5

Показники

ефективності

середня вартість

проведення заходу

тис. грн 16,3 18 1,7

Показники якості рівень виконання

запланованих заходів

% 100 136,8 36,8

3.1.2 Організація та проведення

заходів у рамках "Днів

європейської спадщини" в місті

Києві 

 

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 20 20 0

Показники

продукту

кількість  заходів одиниць 1 1 0

Показники

продукту

кількість відвідувачів

одного заходу

осіб 6000 6000 0

Показники

ефективності

середня вартість

проведення заходу

тис. грн 20 20,0 0,0

Показники якості динаміка кількості

відвідувачів заходу

відповідно до базового

періоду

% 200 200 0

3.1.3 Розробка серії Показники витрат обсяг видатків тис. грн 300 0 -300 1. Не виконано у зв'язку з



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

мультимедійних відеороликів

щодо основних понять про

охорону культурної спадщини,

шляхів реагування на виявлені

порушення та стосовно найбільш

цікавих фактів про київську

спадщину

неможливістю виконання даного

заходу в повному обсязі в період дії

воєнного стану.

Бюджетні кошти по заходу не освоєні 

у зв’язку з неможливістю (забороною)

проведення аерозйомок

квадрокоптером на період дії

військового стану. Відеоролик

планувалось створити частково

власними  силами та власним

обладнанням. Фахівцями ЦКПА

розроблено технічне завдання щодо

створення мультимедійного ролика

про збереження (консервацію та

музеєфікацію) археологічних пам’яток

Києва – об’єкта культурної спадщини

«Залишки Богоявленського собору

Києво-Братського монастиря».

Показники

продукту

кількість відеороликів одиниць 10 0 -10

Показники

ефективності

середня вартість

створення ролику

тис. грн 30 0 -30

Показники якості рівень виконання робіт % 100 0 -100

3.1.4 Виготовлення, встановлення

та відкриття меморіальних дошок

(декоративно-пластичних форм) 

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 432 0 -432 1. У зв'язку з введенням воєнного 

стану, внаслідок збройної агресії

російської федерації, виконання

даного заходу є не доцільним.

Показники

продукту

кількість меморіальних

дошок, які заплановано

виготовити

одиниць 2 0 -2 1. Кошти з бюджету м. Києва у 2024

році не виділялися 

на виконання даного заходу у зв'язку з

веденням воєнного 

стану, внаслідок збройної агресії

російської федерації

Показники

продукту

кількість меморіальних

дошок, які заплановано

встановити

одиниць 2 0 -2 1. Кошти з бюджету м. Києва у 2024

році не виділялися 

на виконання даного заходу у зв'язку з

веденням воєнного 



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

стану, внаслідок збройної агресії

російської федерації

Показники

ефективності

середня вартість

виготовлення та

встановлення однієї

меморіальної дошки

тис. грн 216 0 -216 1. Кошти з бюджету м. Києва у 2024

році не виділялися 

на виконання даного заходу у зв'язку з

веденням воєнного 

стану, внаслідок збройної агресії

російської федерації

Показники якості рівень виготовлення та

встановлення

меморіальних дошок до

запланованого по

Програмі

% 100 0 -100 1. Кошти з бюджету м. Києва у 2024

році не виділялися 

на виконання даного заходу у зв'язку з

веденням воєнного 

стану, внаслідок збройної агресії

російської федерації

3.1.5 Видання періодичного

наукового журналу,

присвяченого актуальним

питанням охорони культурної

спадщини

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 200 98,9 -101,1 1. Захід виконано в повному обсязі,

економія бюджетних коштів є

результатом визначення виконавця

послуг через систему Prozorro за

найнижчою ціною

Показники

продукту

кількість періодичних

видань

одиниць 1 1 0

Показники

ефективності

середня вартість робіт із

підготовки до друку

одного періодичного

видання

тис. грн 200 98,9 -101,1 1. Захід виконано в повному обсязі,

економія бюджетних коштів є

результатом визначення виконавця

послуг через систему Prozorro за

найнижчою ціною

Показники якості рівень виконання заходу % 100 100 0

Завдання  3. Популяризація культурної спадщини

3.2. Розробка та встановлення

інформаційних стендів біля

об'єктів культурної спадщини

(укр., англ. мови, шрифт Брайля

та QR код)

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 1302 0 -1302 1. У зв’язку із військовою агресією

російської федерації 

проти України та введенням воєнного

стану в Україні 

даний захід не проводився

Показники

продукту

кількість інформаційних

стендів, які заплановано

розробити

одиниць 70 0 -70 1. У зв’язку із військовою агресією

російської федерації 

проти України та введенням воєнного



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

стану в Україні 

даний захід не проводився

Показники

продукту

кількість інформаційних

стендів, які заплановано

встановити

одиниць 70 0 -70 1. У зв’язку із військовою агресією

російської федерації 

проти України та введенням воєнного

стану в Україні 

даний захід не проводився

Показники

ефективності

середня вартість

виготовлення та

встановлення

інформаційного стенду

тис. грн 18,6 0 -18,6 1. У зв’язку із військовою агресією

російської федерації 

проти України та введенням воєнного

стану в Україні 

даний захід не проводився

Показники якості рівень забезпечення

інформаційними

стендами до

запланованого

Програмою

% 100 0 -100 1. У зв’язку із військовою агресією

російської федерації 

проти України та введенням воєнного

стану в Україні 

даний захід не проводився

3.3 Створення та підтримка

інформаційного інтернет-ресурсу

(комунікаційної платформи) в

напрямку висвітлення питань

охорони та зберження культурної

та археологічної спадщини

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 50 50,0 0,0

Показники

продукту

кількість створених

інформаційних

інтернет-ресурсів

одиниць 0 0 0

Показники

продукту

кількість інформаційних

інтернет-ресурсів, що

потребують технічної

підтримки

одиниць 1 1 0

Показники

ефективності

середня вартість

створення та підтримки

інформаційних

інтернет-ресурсів

тис. грн 50 50 0

Показники якості кількість унікальних

відвідувачів

інтернет-ресурсів після їх

створення

тис. осіб 5 5,97 0,97



Назва заходу
Група

результативних
показників

Назва
результативного

показника 

Одиниця
виміру

Значення показника

план факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання

Кількість виконаних результативних показників – 44
Кількість невиконаних результативних показників – 24
Відсоток виконання результативних показників – 64,71

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)



Назва програми :  Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки

Назва індикатора програми
Одиниця

виміру

Значення індикатора

програми

план факт

Відхилення

фактичного

значення від

планового

(«+» або «-»)

Причини недосягнення 

індикаторів програми

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2024, рік

Виконано не в повному обсязі у зв'язку з веденням 

воєнного стану - об'єкти дослідження використовуються

із обмеженням доступу, що ускладнює та/або

унеможливлює проведення якісних робіт з обстеження

та фотофіксації.  

Кількість об’єктів культурної спадщини міста

Києва, для яких розроблено облікову документацію

од. 190 173 -17

Динаміка кількості об’єктів культурної спадщини

міста Києва відносно попереднього звітного року

% >0 1,6

Кількість виявлених нових об’єктів для занесення

до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва

з подальшим їх поданням для включення до

Державного реєстру нерухомих пам’яток України

од. 3 22 19

Станом на 31.12.2024 Кабінетом Міністрів України не

визначено склад, зміст, форму, формат та порядок

розроблення науково-проєктної документації у сфері

охорони культурної спадщини відповідно до змін до

Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Враховуючи зазначене, виконання заходу в частині

забезпечення розроблення та затвердження

науково-проєктної документації призупинене.

Кількість розробленої пам’ятко-охоронної

документації з визначенням територій, меж і

режимів зон охорони об’єктів культурної спадщини

од. 23 0 -23

Введення воєнного стану в Україні внаслідок збройної

агресії російської федерації. Термін виконання заходу

перенесено.

Кількість розроблених програм із залучення грантів,

благодійних коштів та інвестицій

од. 1 0 -1

Кількість досягнутих індикаторів програми - 2

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 3

Відсоток досягнутих індикаторів програми - 40,00

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)


