
1.  Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки Рішення Київської міської ради "Про затвердження
міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва" на 2022-2024 роки" від 2021-12-02 № 3676/3717

Інформація про виконання програми
заключний звіт

2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1. Реставрація та розвиток об’єктів  культурної спадщини

1.1. Проведення

ремонтно-реставраційних

робіт на об'єктах культурної

спадщини

 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

125 978,0 0,0 125 978,0 0,0 27 949,4 0,0 27 949,4 0,0 Виконано Впродовж

2022-2024

років: 

1) Проведено

ремонтно-реста

враційні роботи

на двох

об’єктах

культурної

спадщини: 

- на монументі

на честь

надання м.

Києву

Магдебурзьког

о права

(пам’ятка

історії

національного

значення –

охоронний №

260035-Н,

постанова

Кабінету

Міністрів

України від

03.09.2023 №

928, пам’ятки



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

архітектури

національного

значення –

колона

Магдебурзьког

о права,

охоронний №

31, постанова

Ради Міністрів

Української

РСР від

24.08.1963 №

970) за

адресою: м.

Київ,

Подільський

район,

Набережне

Шосе, 8; 

- корпусі № 16

– келії

Флорівського

монастиря

(Будинок

Артинова

1809–1811 р.р.),

пам’ятка

містобудування

і архітектури

національного

значення,

охоронний №

18/13, за

адресою: м.

Київ,

Подільський

район, вул.

Фролівська, 6/8.

2) Розпочато



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ремонтно-реста

враційні роботи

на об’єкті

«Реставрація

будинку

прибуткового, в

якому

проживали

відомі

Художники М.

Врубель, В.

Орловський, В.

Котарбинський,

родина

Прахових,

пам’ятки

архітектури,

історії

монументально

го мистецтва

місцевого

значення по

вул.

Десятинній,

14». Зокрема,

проведені

археологічні

дослідження

земельної

ділянки;  з

метою

запобігання

сповзанню

ґрунтових мас

за

місцезнаходжен

ням пам’ятки

виконано

роботи із



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

влаштування

підпірної стінки

із

буронабивних

паль. Даний

об’єкт

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік.

3) Проведено

коригування

розробленої

науково-проєкт

ної

документації

щодо

ремонтно-реста

враційних робіт

на об’єктах: 

- житловий

будинок,

пам’ятка

містобудування

і архітектури

національного

значення по

вул. Сковороди,

9-Б (об’єкт

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік); 

- житловий

будинок

Ювеліра Захара

Брезгунова



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(1815р.; 1860р.)

за адресою:

Андріївський

Узвіз, 5/31

(об’єкт

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік); 

- корпусу

настоятеля та

проскурні

Братського

монастиря,

пам’ятка

містобудування

і архітектури

національного

значення,

охоронний №

15/7 та 15/8, за

адресою: м.

Київ, вул. Г.

Сковороди, 2;

- Покровська

церква та

дзвіниця

(пам’ятки

національного

значення,

охоронний №

23) по вул.

Покровська, 7

(об’єкт

включено до

Адресного

переліку

фінансування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

на 2025 рік); 

- пам’ятка

монументально

го мистецтва

національного

значення –

пам’ятник

князю

Володимиру по

Володимирсько

му узвозу, 1

(об’єкт

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік); 

- пам’ятка

історії

місцевого

значення

(охоронний №

897-КВ) за

адресою: м.

Київ, вул.

Костянтинівськ

а, 6/8. Даний

об’єкт

включено до

Адресного

переліку

фінансування

на 2025 рік.

 

 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 125 978,0 0,0 125 978,0 0,0 27 949,4 0,0 27 949,4 0,0

Завдання:  2. Контроль за належним утриманням та збереженням об`єктів культурної спадщини

2.1. Дослідження історичних

будівель з метою збереження

історичного середовища

102 333,3 0,0 100 453,3 1 880,0 69 625,1 0,0 69 625,1 0,0

2.1.1 Забезпечення об’єктів

культурної спадщини

необхідною обліковою та

науковою документацією,

консервація, музеєфікація та

реставрація археологічних

предметів

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

2022,

2023,

2024

60 358,3 0,0 59 153,3 1 205,0 57 172,5 0,0 57 172,5 0,0 Виконано Протягом

2022-2024 років

 підготовлено

484 одиниці

облікової

документації на

об’єкти

культурної

спадщини для

занесення їх до

Державного

реєстру

нерухомих

пам'яток

України. Кошти

з інших джерел

не надходили.

Розроблено 109

історичних

довідок/карток

виявлення з

фотофіксацією

для занесення

до Переліку

об’єктів

культурної

спадщини м.

Києва.

Кошти з інших



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

джерел не

надходили.

 

Відреставрован

о та

законсервовано

304 музейні

предмети.

У 

підпорядкуванн

я Київської

державної

міської

адміністрації

перебуває ряд

музеїв міста.

Об’єкти

культурної

спадщини,

зокрема,

предмети

археології, що

зберігаються в

цих музеях,

потребують

постійного

проведення

моніторингу

стану їх

збереженості  з

метою

виявлення

таких, що

потребують

проведення

консерваційно-

реставраційних

заходів.Центр

розпочав та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

продовжує

співпрацю з

музеями міста,

зокрема, з

Музеєм історії

міста Києва,

Національним

музеєм

«Київська

картинна

галерея»,

Національним

історико-архіте

ктурним музеєм

«Київська

фортеця» та

Музеєм

гетьманства,

проводячи

огляд колекцій,

визначаючи, які

саме музейні

предмети

потребують

реставрації та

встановлюючи

черговість

взяття їх на

реставрацію.

Щодо

зазначених

предметів

проводяться

необхідні

реставраційно-к

онсерваційні

заходи, по

завершення

яких експонати



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

передаються до

музеїв та

підлягають

щорічному

моніторингу їх

стану

художниками-р

еставраторами

Центру. 

 

Загало

Програма

виконана не в

повному обсязі

у зв'язку з

повномасштабн

им вторгненням

рф на

територію

України та

введенням

воєнного стану,

внаслідок чого

об'єкти

дослідження

використовуют

ься із

обмеженням

доступу, що

ускладнює

та/або

унеможливлює

проведення

якісних робіт з

обстеження та

фотофіксації. 

Крім того, у

2022 році та

2023 році



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

архівні

установи

працювали в

обмеженому

режимі, що

також призвело

до зменшення

виконання

фактичних

показників від

запланованих.

2.1.2 Здійснення

інвентаризації та

паспортизації об'єктів

культурної спадщини,

охорона та контроль за їх

станом

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

13 396,1 0,0 12 721,1 675,0 11 951,3 0,0 11 951,3 0,0 Виконано Протягом

2022-2024 років

розроблено 222

одиниці

документації

для укладення

охоронних

договорів.

Загальна

кількість

розроблених

паспортів

становить 29

одиниць.

Виконано не в

повному обсязі

у зв'язку зі

зменшенням 

звернень

громадян для

укладення

охоронних

договорів.

 

2.1.3 Визначення меж та

режимів використання зон

охорони пам'яток культурної

Департамент

охорони

культурної

2022,

2023,

2024

28 578,9 0,0 28 578,9 0,0 501,3 0,0 501,3 0,0 Не виконано Протягом

2022-2024 років

даний захід



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

спадщини місцевого значення

та їх комплексів на підставі

розробленої

науково-проектної

документації 

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

частково

виконувався до

травня 2022

року, після чого

відбулися зміни

в законодавстві,

які

унеможливили

подальше його

виконання. А

саме Законом

України «Про

внесення змін

до деяких

законодавчих

актів України

щодо

вдосконалення

системи

управління та

дерегуляції у

сфері

земельних

відносин» від

28.04.21 №

1423 внесені

зміни до

законодавства

України, в тому

числі в Закон

України «Про

охорону

культурної

спадщини», в

частині складу,

змісту, форми,

формату та

порядку

розроблення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

науково-проект

ної

документації у

сфері охорони

культурної

спадщини, які

визначаються

Кабінетом

Міністрів

України.

Станом на

сьогодні такі

кваліфікаційні

вимоги КМУ не

встановлені.

Відповідно до

внесених змін,

проєкти

землеустрою,

щодо

організації та

встановлення

меж територій

історико-культу

рного

призначення,

обмежень у

використанні

земель

режимоутворю

ючих об’єктів

культурної

спадщини є

невід’ємною

складовою

науково-проєкт

ної

документації з

визначення меж



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

та режимів

використання

зон охорони

пам’яток.

Враховуючи

зазначені зміни

та відсутність

на сьогодні

регулюючих

нормативних

актів КМУ

щодо

визначення

складу, змісту,

форми,

формату та

порядку

розроблення

науково-проєкт

ної

документації у

сфері охорони

культурної

спадщини

відповідно до

змін до Закону

України "Про

охорону

культурної

спадщини",

виконання

заходу з

26.05.2022 року

призупинено.

 

2.2 Охорона території ДІАЗ

«Стародавній Київ»,

збереження та популяризація

музеєфікованих об’єктів

Департамент

охорони

культурної

спадщини

2022,

2023,

2024

32 841,1 0,0 32 841,1 0,0 26 592,3 0,0 26 592,3 0,0 Виконано Протягом

2022-2024 років

здійснено 12

публікацій



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

заповідника та інших

пам'яток

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

інформаційно-п

опуляризаційни

х матеріалів по

колекціях

музеїв;

проведено 353

екскурсійних

заходів в

музеях на

території

заповідника;

проведено

дослідження на

кладовищах з

метою внесення

відомостей до

словника

(списку

персоналій)

книги

«Київський

некрополь» -

частини зводу

пам'яток історії

та культури

України.

Початок

військової

агресії рф

проти України

та введення

воєнного стану

в Україні

позначилося на

публікаціях

інформаційно-п

опуляризаційни

х матеріалів по

колекціях



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

музеїв у зв'язку

з 

проведенням

заходів з

підготовки

музейних

експозицій до

евакуації; а

також

обмеженням

доступу для

обстеження

кладовищ.

 

 

 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 3

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 135 174,4 0,0 133 294,4 1 880,0 96 217,4 0,0 96 217,4 0,0

Завдання:  3. Популяризація культурної спадщини

3.1. Створення умов для

популяризації культурної

спадщини м. Києва з

використанням інтерактивних

методів

4 716,0 0,0 4 716,0 0,0 7 206,5 0,0 7 206,5 0,0

3.1.1 Організація та

проведення проектних

семінарів, 

семінарів з урбаністики,

тренінгів, лекторіїв та 

конференцій, виставкових та

культурних проєктів,

присвячених збереженню,

розвитку 

культурної та археологічної

спадщини міста 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2023,

2024

1 860,0 0,0 1 860,0 0,0 6 709,9 0,0 6 709,9 0,0 Виконано Протягом

2022-2024 років

організовано та

проведено 36

культурних

проєктів, 41

семінар, 10

конференцій,

39 відкритих

виставок,

присвячених



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва з метою імплементації

існуючих міжнародних

практик у сфері охорони

об'єктів та предметів

культурної спадщини 

 

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

збереженню,

розвитку

культурної та

археологічної

спадщини міста

Києва, в тому

числі, з метою

імплементації

існуючих

міжнародних

практик у сфері

охорони

об'єктів та

предметів

культурної

спадщини.

3.1.2 Організація та

проведення заходів у рамках

"Днів європейської

спадщини" в місті Києві 

 

 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

2022,

2023,

2024

60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 Виконано Протягом

2022-2024 років

організовано та

проведено три

заходи у рамках

"Днів

європейської

спадщини" в

місті Києві.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

територій

3.1.3 Розробка серії

мультимедійних відеороликів

щодо основних понять про

охорону культурної

спадщини, шляхів реагування

на виявлені порушення та

стосовно найбільш цікавих

фактів про київську

спадщину

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

2022,

2023,

2024

900,0 0,0 900,0 0,0 169,9 0,0 169,9 0,0 Виконано

частково

Захід виконано

частково в 2022

році (проведено

збір матеріалів

про

функціонування

об’єктів

культурної

спадщини під

час військового

стану,

змонтовано 3

мультимедійни

х відеоролика)

та в 2023 році

(робота над

створенням

серії

мультимедійни

х роликів з

метою

популяризації

охорони

археологічної

культурної

спадщини м.

Києва у

доступній для

розуміння

формі серед

різних верств

населення. 2

відео-ролики

були

оприлюднені на

ФБ-сторінці та

сайті Центру

консервації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

предметів

археології:

«Київ

археологічний.

Актуальні

виклики та їх

вирішення»

(11.08.2023) та

«Богоявленськи

й собор. Мрія

про

музеєфікацію»(

24.08.2023). У

2024 році

відеоролик

планувалось

створити

частково

власними 

силами та

власним

обладнанням.

Фахівцями

Центру

консервації

предметів

археології

розроблено

технічне

завдання щодо

створення

мультимедійног

о ролика про

збереження

(консервацію та

музеєфікацію)

археологічних

пам’яток Києва

– об’єкта



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

культурної

спадщини

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря».

Даний захід

виконати

протягом

2022-2024 року 

в повному

обсязі

неможливо у

зв'язку з дією

воєнного стану

та забороною

проведення

аерозйомок

квадрокоптеро

м.

 

 

3.1.4 Виготовлення,

встановлення та відкриття

меморіальних дошок

(декоративно-пластичних

форм) 

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

2022,

2023,

2024

1 296,0 0,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

даного заходу

припало на

період введення

воєнного 

стану в Україні,

внаслідок

збройної агресії

російської

федерації. Тому

виготовлення,

встановлення та

відкриття

меморіальних

дошок

відтерміновано



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

у зв'язку з

недоцільністю

виконання

даного заходу.

 

3.1.5 Видання періодичного

наукового журналу,

присвяченого актуальним

питанням охорони культурної

спадщини

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

2022,

2023,

2024

600,0 0,0 600,0 0,0 266,7 0,0 266,7 0,0 Виконано Протягом

2022-2024 років

у межах

науково-організ

аційних заходів

Центром було

започатковано

публікацію

наукового

періодичного

видання

«Київські

збірники

історії,

археології,

мистецтва та

побуту»

(Свідоцтво про

державну

реєстрацію

друкованого

засобу масової

інформації,

серія КВ №

24846-14786Р).

Тематика

видання –

історія,

археологія,

мистецтвознавс

тво,

реставрація,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

консервація,

охорона і

збереження

культурної

спадщини –

передбачає

висвітлення

результатів

наукових

досліджень,

виконаних

Центром.

Випуски

періодичного

видання Центру

(станом на 2025

р. вийшли

друком 4

збірники)

оформлюються

й публікуються

згідно з

вимогами

Порядку

формування

Переліку

наукових

фахових видань

України,

затвердженого

наказом

Міністерства

освіти і науки

України від

15.01.2018 №

32, задля

подальшого

включення

видання до



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зазначеного

переліку.           

                           

                           

 Вийшли

друком 2

буклети:

- «Об’єкт

культурної

спадщини

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братсько

го монастиря:

історія та

сучасність»;

- «Об’єкт

культурної

спадщини

«Залишки

церкви

Св.Василія

(Трьохсвятител

ьської). ХІІ

ст.».

 

Захід виконано

в повному

обсязі,

економія

бюджетних

коштів є

результатом

визначення

виконавця

послуг через

систему

Prozorro за



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

найнижчою

ціною

3.2. Розробка та встановлення

інформаційних стендів біля

об'єктів культурної спадщини

(укр., англ. мови, шрифт

Брайля та QR код)

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій

2022,

2023,

2024

2 703,0 0,0 2 703,0 0,0 350,2 0,0 350,2 0,0 Не виконано Частково

розпочато

виконання

заходу у 2022

році

(підготовлено

перелік із 30-ти

об’єктів

культурної

спадщини,

розташованих

на території

ДІАЗ

«Стародавній

Київ», у тому

числі на

об’єкти, що

перебувають в

оперативному

управлінні

КНМЦ по

охороні

пам’яток).

Однак, у

зв’язку із

військовою

агресією

російської

федерації 

проти України

та введенням

воєнного стану

в Україні даний

захід протягом

2022-2024 років

в повному

обсязі не



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

проводився.

3.3 Створення та підтримка

інформаційного

інтернет-ресурсу

(комунікаційної платформи) в

напрямку висвітлення питань

охорони та зберження

культурної та археологічної

спадщини

Департамент

охорони

культурної

спадщини

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київський

науково-методи

чний центр по

охороні,

реставрації та

використанню

пам'яток

історії,

культури і

заповідних

територій,

Комунальний

заклад "Центр

консервації

предметів

археології"

2022,

2023,

2024

300,0 0,0 300,0 0,0 55,2 0,0 55,2 0,0 Виконано Інтернет-ресурс

Київського

науково-методи

чного центру 

по охороні,

реставрації та

використанню

пам’яток

історії, 

культури і

заповідних

територій

розміщений на

платформі 

КМДА у

2022-2024 р.

працював у

штатному

режимі.

 

З  метою

висвітлення

питань охорони

та збереження

культурної та

археологічної

спадщини,

стосовно

реалізації

напрямку щодо

створення та

підтримки

інформаційного

інтернет-ресурс

у

(комунікаційної

платформи),

започатковано



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

та

продовжується

написання

тематичних

матеріалів для

публікації на

сторінці Центру

консервації

предметів

археології в

соціальній

мережі

Facebook та

веб-сторінці

Центру за

рубриками

«Новини» (події

та заходи, що

відбулись за

участі КЗ

«Центр

консервації

предметів

археології»),

«Кращі

попередники»

(відомі

археологи

України),

«Собор крізь

віки» (історія та

дослідження

об’єкту

культурної

спадщини

«Залишки

Богоявленськог

о собору

Києво-Братськ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування за програмою,
(тис. грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ого монастиря»

тощо.

 

 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  7

- виконаних 4

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 7 719,0 0,0 7 719,0 0,0 7 611,9 0,0 7 611,9 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 268 871,4 0,0 266 991,4 1 880,0 131 778,7 0,0 131 778,7 0,0

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
за програмою з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

189 501,6 106 784,1 82 717,5 131 778,7 94 927,8 36 850,9 57 722,9 11 856,3 45 866,6

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки
назва міської цільової програми

за 2024, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Всього Виконаних Невиконаних

Відсоток виконаних
заходів, %

Кількість заходів програми, од.

12 8 4 66,67

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

2.1.1 Забезпечення об’єктів культурної спадщини необхідною обліковою та науковою
документацією, консервація, музеєфікація та реставрація археологічних предметів

2.1.2 Здійснення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, охорона та
контроль за їх станом

2.2 Охорона території ДІАЗ «Стародавній Київ», збереження та популяризація музеєфікованих
об’єктів заповідника та інших пам'яток

3.1.1 Організація та проведення проектних семінарів, 
семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв та 
конференцій, виставкових та культурних проєктів, присвячених збереженню, розвитку 
культурної та археологічної спадщини міста 
Києва з метою імплементації існуючих міжнародних практик у сфері охорони об'єктів та
предметів культурної спадщини 

3.1.2 Організація та проведення заходів у рамках "Днів європейської спадщини" в місті Києві 

3.1.5 Видання періодичного наукового журналу, присвяченого актуальним питанням охорони
культурної спадщини

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

2.1.3 Визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини
місцевого значення та їх комплексів на підставі розробленої науково-проектної документації 

      Причини невиконання: Протягом 2022-2024 років даний захід частково виконувався до травня
2022 року, після чого відбулися зміни в законодавстві, які унеможливили подальше його
виконання. А саме Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.21
№ 1423 внесені зміни до законодавства України, в тому числі в Закон України «Про охорону
культурної спадщини», в частині складу, змісту, форми, формату та порядку розроблення
науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, які визначаються
Кабінетом Міністрів України. Станом на сьогодні такі кваліфікаційні вимоги КМУ не
встановлені.
Відповідно до внесених змін, проєкти землеустрою, щодо організації та встановлення меж
територій історико-культурного призначення, обмежень у використанні земель
режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини є невід’ємною складовою науково-проєктної
документації з визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток.
Враховуючи зазначені зміни та відсутність на сьогодні регулюючих нормативних актів КМУ
щодо визначення складу, змісту, форми, формату та порядку розроблення науково-проєктної
документації у сфері охорони культурної спадщини відповідно до змін до Закону України "Про
охорону культурної спадщини", виконання заходу з 26.05.2022 року призупинено.



3.1.4 Виготовлення, встановлення та відкриття меморіальних дошок (декоративно-пластичних
форм) 

      Причини невиконання: Виконання даного заходу припало на період введення воєнного 
стану в Україні, внаслідок збройної агресії російської федерації. Тому виготовлення,
встановлення та відкриття меморіальних дошок відтерміновано у зв'язку з недоцільністю
виконання даного заходу.

3.2. Розробка та встановлення інформаційних стендів біля об'єктів культурної спадщини (укр.,
англ. мови, шрифт Брайля та QR код)

      Причини невиконання: Частково розпочато виконання заходу у 2022 році (підготовлено
перелік із 30-ти об’єктів культурної спадщини, розташованих на території ДІАЗ «Стародавній
Київ», у тому числі на об’єкти, що перебувають в оперативному управлінні КНМЦ по охороні
пам’яток).
Однак, у зв’язку із військовою агресією російської федерації  проти України та введенням
воєнного стану в Україні даний захід протягом 2022-2024 років в повному обсязі не проводився.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники Індикатори програми
Кількість результативних 

показників, од.
Кількість індикаторів

програми, од.
Відсоток

виконаних,
%

Відсоток
досягнутих,

%Всього Виконано Невиконано Всього Досягнуто Недосягнуто

74 50 24 5 3 267,56756756
75676

60

За підсумками 2022-2024 років з 12 заходів програми: виконано - 8, не виконано - 4 заходів.
Виконання заходів програми підтверджується кількістю фактично розробленої облікової документації,
історичних довідок та перевиконанням плану по кількості відреставрованих археологічних предметів
та розробки паспортів на об’єкти культурної спадщини. 
Ефективність виконання програми в 2022-2024 році зумовлена введенням воєнного стану в Україні
внаслідок збройної агресії російської федерації, та внесеними змінами до законодавства у сфері
охорони культурної спадщини, у зв'язку з чим виконання деяких заходів програми є недоцільним, а
деяких неможливим без прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних постанов у сфері охорони
культурної спадщини.
Аналіз результативних показників та індикаторів Програми, що досягнуті в результаті виконання
завдань і заходів за звітний період, показує про достатню ефективність виконання Програми. 

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому 

Програма в цілому виконана не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
внаслідок збройної агресії російської федерації, зменшенням бюджетних призначень відповідно до
рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572, неможливістю виконання деяких заходів у
зв'язку зі змінами  законодавства у сфері охорони культурної спадщини, а також недоцільністю
виконання ряду заходів в період воєнного стану та визначенням за необхідність перенесення термінів їх
виконання на наступні роки. Зокрема, дані причини позначилися на виконанні таких важливих заходів
як: 
- Захід 1.1. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини.
- Захід 2.1.3. Визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини
місцевого значення та їх комплексів на підставі розробленої науково-проектної документації. Змінами
до Закону України «Про охорону культурної спадщини», що набрали чинності 26.05.2022, зокрема
статтями 32, 33-4 передбачено, що порядок визначення меж і режимів використання зон охорони
пам'яток, затвердження науково-проектної документації та внесення змін до неї, складу та змісту
науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, а також визначення
кваліфікаційних вимог до розробників науково-проектної документації у сфері охорони культурної
спадщини встановлюється Кабінетом Міністрів України. Станом на сьогодні вказані нормативні
документи відсутні, у зв’язку з чим виконати заплановані заходи не є можливим.
- 3.1.4 Виготовлення, встановлення та відкриття меморіальних дошок (декоративно-пластичних форм).
Виконання заходу у період дії воєнного стану не є доцільним. 
- 3.2. Розробка та встановлення інформаційних стендів біля об'єктів культурної спадщини (укр., англ.
мови, шрифт Брайля та QR код).Виконання заходу у період дії воєнного стану не є доцільним.



Відповідальний виконавець:
 
___________________                     ____________________                ___________________
             (посада)                                             (підпис)                                (ініціали і прізвище)



Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки

за 2024, заключний звіт

Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

Звіт про виконання результативних показників

Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина      1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва

Завдання  1. Реставрація та розвиток об’єктів  культурної спадщини

1.1. Проведення

ремонтно-реставраційних робіт на

об'єктах культурної спадщини

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 38060 3232,2 41866 22581 46052 2136,1 1. При виконанні

ремонтно-реставраційних робіт протягом

2022-2024 років на об’єктах культурної

спадщини були витявлені приховані

недоліки об’єктів реставрації, у зв’язку з

чим виникла необхідність коригування

науково-проєктної документації. Деякі

об’єкти культурної спадщини включено

в Адресний перелік фінансування на

2025 рік з метою закінчення

ремонтно-реставраційних робіт на них.

Крім того, ненадання підрядними

організаціями підтверджуючих

документів щодо виконання проєктних

та ремонтно-реставраційних робіт.

Направлено претензії, подано позовні

заяви до суду щодо відшкодування

завданих збитків. 

Перегляд умов договорів підряду в

частині посилення відповідальності

підрядників.

Показники

продукту

кількість об`єктів

культурної спадщини,

які заплановано

реставрувати  

одиниць 3 2 3 6 3 3 1. Виконано частково (розробка

науково- проєктної документації,

часткове виконання

ремонтно-реставраційних робіт).

Об'єкти перехідні на 2025рік.

Показники

ефективності

середні витрати на

один об`єкт

культурної спадщини,

який заплановано

реставрувати

тис. грн 12686,67 1616,1 13955,33 3763,52 15350,67 712,03

Показники якості рівень виконання

робіт на об'єктах

% 100 52,7 100 200 100 15,15

Захід  2.1. Дослідження історичних будівель з метою збереження історичного середовища

2.1.1 Забезпечення об’єктів Показники витрат обсяг видатків тис. грн 21518,7 15007,7 18731,2 21079,2 20108,4 18287,4



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

культурної спадщини необхідною

обліковою та науковою

документацією, консервація,

музеєфікація та реставрація

археологічних предметів

Показники

продукту

кількість об’єктів

культурної спадщини,

на які заплановано

розробку облікових

карток

одиниць 190 133 190 178 190 173 1. Об'єкти дослідження

використовуються із обмеженням

доступу (у зв'язку з воєнним станом), що

ускладнює та/або унеможливлює

проведення якісних робіт з обстеження

та фотофіксації

Показники

продукту

кількість

археологічних

предметів, які

законсервовано,

відреставровано та

передано до музеїв

одиниць 47 90 67 70 87 144 1. Збільшення кількості звернень щодо

консервації, реставрації предметів

археології.

Показники

продукту

кількість виявлених 

об'єктів, на які

заплановано розробку

документації

(історичної довідки,

фотофіксації)

одиниць 9 25 9 41 9 43

Показники

ефективності

середня вартість

дослідження та

розробки однієї

історичної довідки,

фотофіксації

тис. грн 25 25 30 31 40 40,0

Показники

ефективності

середні витрати на

один законсервований,

відреставрований та

переданий до музеїв

археологічних

предметів

тис. грн 191 37,456 77,6 50,1 63,2 28,55

Показники

ефективності

середня вартість

розробки однієї

облікової картки

тис. грн 64,8 64,8 69,8 81,2 75 72,0

Показники якості рівень виконання

робіт

% 100 70 100 109 100 125,8

2.1.2 Здійснення інвентаризації та

паспортизації об'єктів культурної

спадщини, охорона та контроль за

їх станом

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 4153,1 3080,6 4458,7 3710,4 4784,3 5160,3

Показники

продукту

кількість пам'яток

культурної спадщини,

на які заплановано

розробку паспортів

одиниць 5 1 5 14 5 14



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

Показники

продукту

кількість розробленої

документації для

укладення охоронних

договорів

одиниць 83 90 83 65 84 67 1. Виконано не в повному обсязі у

зв'язку зі зменшенням 

звернень громадян для укладення

охоронних договорів.

Показники

ефективності

середня вартість

розробки  паспорта

тис. грн 40 33,853 45 40 50 57,0

Показники

ефективності

середня вартість

розробки

документації,

необхідної для

укладення охоронних

договорів

тис. грн 47,6 33,853 51 49 54 65,1

Показники якості рівень виконання

робіт

% 100 100 100 90 100 91,01

2.1.3 Визначення меж та режимів

використання зон охорони пам'яток

культурної спадщини місцевого

значення та їх комплексів на

підставі розробленої

науково-проектної документації 

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 8826,8 501,3 9518,4 0 10233,7 0,0 1. Не виконано. Станом на 31.12.2024

Кабінетом Міністрів України не

визначено склад, зміст, форму, формат та

порядок розроблення науково-проєктної

документації у сфері охорони культурної

спадщини відповідно до змін до Закону

України "Про охорону культурної

спадщини". Враховуючи зазначене,

виконання заходу в частині забезпечення

розроблення та затвердження

науково-проєктної документації

призупинене.

Показники

продукту

кількість розробленої

науково-проектної

документації

одиниць 21 0 22 0 23 0,0 1. Не виконано. Станом на 31.12.2024

Кабінетом Міністрів України не

визначено склад, зміст, форму, формат та

порядок розроблення науково-проєктної

документації у сфері охорони культурної

спадщини відповідно до змін до Закону

України "Про охорону культурної

спадщини". Враховуючи зазначене,

виконання заходу в частині забезпечення

розроблення та затвердження

науково-проєктної документації

призупинене.

Показники

ефективності

середня вартість

розроблення однієї

науково-проектної

документації

тис. грн 420,3 0 432,6 0 444,9 0,0 1. Не виконано. Станом на 31.12.2024

Кабінетом Міністрів України не

визначено склад, зміст, форму, формат та

порядок розроблення науково-проєктної

документації у сфері охорони культурної

спадщини відповідно до змін до Закону

України "Про охорону культурної

спадщини". Враховуючи зазначене,



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

виконання заходу в частині забезпечення

розроблення та затвердження

науково-проєктної документації

призупинене.

Показники якості рівень виконання

робіт

% 100 0 100 0 100 0 1. Внесення у травні 2022 року змін до

законодавства у сфері охорони

культурної спадщини, що

унеможливлюють виконання заходу до

прийняття КМУ відповідних постанов

Завдання  2. Контроль за належним утриманням та збереженням об`єктів культурної спадщини

2.2 Охорона території ДІАЗ

«Стародавній Київ», збереження та

популяризація музеєфікованих

об’єктів заповідника та інших

пам'яток

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 10205,3 9360,4 10929,9 10159,3 11705,9 14517,13

Показники

продукту

кількість публікацій

інформаційно-популяр

изаційних матеріалів

по колекціях музеїв

одиниць 5 5 8 5 10 2 1. Кількість фактичних публікацій

відрізняється від 

запланованих у зв'язку з закриттям

експозицій та 

проведенням заходів з підготовки

музейних експозицій до евакуації.

Показники

продукту

кількість кладовищ, на

яких заплановано

проведення

досліджень, з метою

внесення відомостей

до словника (списку

персоналій) книги

«Київський

некрополь» - частини

зводу пам'яток історії

та культури України

одиниць 3 2 3 1 3 4

Показники

продукту

кількість екскурсійних

заходів, що планується

провести в музеях та

на території

заповідника

од. 200 231 300 209 350 353

Показники

продукту

кількість розглянутих

передпроєктних

(проєктних)

пропозицій, що

можуть позначитись

на стані території

ДІАЗ "Стародавній

од. 20 23 20 40 20 67



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

Київ"

Показники

ефективності

середні витрати на

опрацювання

передпроєктних

(проєктних)

пропозицій, що

можуть позначитись

на стані території

ДІАЗ «Стародавній

Київ»

тис. грн 76,4 61 82,6 82,6 87,1 65

Показники

ефективності

середні витрати на

проведення

екскурсійних заходів

тис. грн 33,6 27,347 21,8 25,38 20,1 25,1

Показники

ефективності

середні витрати на

підготовку публікацій

інформаційно-популяр

изаційних матеріалів

по колекціях музеїв

тис. грн 285,6 260 273,5 273,5 234,2 257,35

Показники

ефективності

середні витрати на

здійснення досліджень

кладовищ з метою

внесення відомостей

до словника (списку

персоналій) книги

«Київський

некрополь» - частини

Зводу пам'яток історії

та культури України

тис. грн 176,4 170 183,3 183,3 195,6 195,9

Показники якості рівень виконання

робіт

% 100 100 100 77 100 111,2

Показники якості динаміка кількості

проведених

екскурсійних заходів

відповідно до базового

періоду

% 100 115,5 150 70 175 176,5

Завдання  3. Популяризація культурної спадщини

3.1. Створення умов для

популяризації культурної спадщини

м. Києва з використанням

інтерактивних методів

Показники витрат обсяг видатків тис. грн

Показники

продукту

кількість семінарів одиниць

Показники

продукту

кількість конференцій одиниць

Показники

продукту

кількість відкритих

виставок

одиниць



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

Показники

ефективності

середня вартість робіт

з підготовки до друку

одного словника

тис. грн       

Показники якості рівень виконання

робіт до запланованих

Програмою

%

Захід  3.1. Створення умов для популяризації культурної спадщини м. Києва з використанням інтерактивних методів

3.1.1 Організація та проведення

проектних семінарів, 

семінарів з урбаністики, тренінгів,

лекторіїв та 

конференцій, виставкових та

культурних проєктів, присвячених

збереженню, розвитку 

культурної та археологічної

спадщини міста 

Києва з метою імплементації

існуючих міжнародних практик у

сфері охорони об'єктів та предметів

культурної спадщини 

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 620 535,8 620 620 620 907,8

Показники

продукту

кількістькультурних

проєктів

одиниць 12 4 12 18 12 14

Показники

продукту

кількість семінарів одиниць 12 17 12 5 12 19

Показники

продукту

кількість конференцій одиниць 2 2 2 6 2 2

Показники

продукту

кількість відкритих

виставок

одиниць 12 9 12 13 12 17

Показники

ефективності

середня вартість

проведення заходу

тис. грн 16,3 16,74 16,3 15,6 16,3 18

Показники якості рівень виконання

запланованих заходів

% 100 84,3 100 110,5 100 136,8

3.1.2 Організація та проведення

заходів у рамках "Днів європейської

спадщини" в місті Києві 

 

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 20 20 20 20 20 20

Показники

продукту

кількість  заходів одиниць 1 1 1 1 1 1

Показники

продукту

кількість відвідувачів

одного заходу

осіб 3000 3000 5000 2500 6000 6000

Показники

ефективності

середня вартість

проведення заходу

тис. грн 20 20 20 20 20 20,0

Показники якості динаміка кількості % 100 100 100 50 200 200



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

відвідувачів заходу

відповідно до базового

періоду

3.1.3 Розробка серії

мультимедійних відеороликів щодо

основних понять про охорону

культурної спадщини, шляхів

реагування на виявлені порушення

та стосовно найбільш цікавих

фактів про київську спадщину

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 300 130 300 39,9 300 0 1. Даний захід виконати протягом

2022-2024 року  в повному обсязі

неможливо у зв'язку з дією воєнного

стану та забороною проведення

аерозйомок квадрокоптером.

Показники

продукту

кількість відеороликів одиниць 10 3 10 2 10 0 1. Захід виконано частково в 2022 році

(проведено збір матеріалів про

функціонування об’єктів культурної

спадщини під час військового стану,

змонтовано 3 мультимедійних

відеоролика) та в 2023 році (робота над

створенням серії мультимедійних

роликів з метою популяризації охорони

археологічної культурної спадщини м.

Києва у доступній для розуміння формі

серед різних верств населення. 2

відео-ролики були оприлюднені на

ФБ-сторінці та сайті Центру консервації

предметів археології: «Київ

археологічний. Актуальні виклики та їх

вирішення» (11.08.2023) та

«Богоявленський собор. Мрія про

музеєфікацію»(24.08.2023). У 2024 році

відеоролик планувалось створити

частково власними  силами та власним

обладнанням. Фахівцями Центру

консервації предметів археології

розроблено технічне завдання щодо

створення мультимедійного ролика про

збереження (консервацію та

музеєфікацію) археологічних пам’яток

Києва – об’єкта культурної спадщини

«Залишки Богоявленського собору

Києво-Братського монастиря».

Показники

ефективності

середня вартість

створення ролику

тис. грн 30 43,3 30 20,0 30 0

Показники якості рівень виконання

робіт

% 100 30 100 20 100 0

3.1.4 Виготовлення, встановлення

та відкриття меморіальних дошок

(декоративно-пластичних форм) 

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 432 0 432 0 432 0 1. Відсутність фінансування даного

заходу у зв’язку з недоцільністю його

виконання під час дії воєнного стану в

Україні, внаслідок збройної агресії

російської федерації.



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

Показники

продукту

кількість

меморіальних дошок,

які заплановано

виготовити

одиниць 2 0 2 0 2 0

Показники

продукту

кількість

меморіальних дошок,

які заплановано

встановити

одиниць 2 0 2 0 2 0

Показники

ефективності

середня вартість

виготовлення та

встановлення однієї

меморіальної дошки

тис. грн 216 0 216 0 216 0

Показники якості рівень виготовлення та

встановлення

меморіальних дошок

до запланованого по

Програмі

% 33,3 0 66,7 0 100 0

3.1.5 Видання періодичного

наукового журналу, присвяченого

актуальним питанням охорони

культурної спадщини

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 200 0 200 167,8 200 98,9

Показники

продукту

кількість періодичних

видань

одиниць 1 0 1 2 1 1

Показники

ефективності

середня вартість робіт

із підготовки до друку

одного періодичного

видання

тис. грн 200 0 200 83,9 200 98,9

Показники якості рівень виконання

заходу

% 100 0 100 100 100 100

Завдання  3. Популяризація культурної спадщини

3.2. Розробка та встановлення

інформаційних стендів біля об'єктів

культурної спадщини (укр., англ.

мови, шрифт Брайля та QR код)

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 501 350,2 900 0 1302 0 1. Відсутність фінансування даного

заходу у зв’язку з недоцільністю його

виконання під час дії воєнного стану в

Україні, внаслідок збройної агресії

російської федерації.

Показники

продукту

кількість

інформаційних

стендів, які

заплановано

розробити

одиниць 30 0 50 0 70 0

Показники

продукту

кількість

інформаційних

стендів, які

заплановано

встановити

одиниць 30 0 50 0 70 0

Показники

ефективності

середня вартість

виготовлення та

тис. грн 16,7 0 18 0 18,6 0



Назва заходу

Група

результативних

показників

Назва результативного

показника 

Одиниця

виміру

Значення показника

план

2022

факт

2022

Причини невиконання

план

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

встановлення

інформаційного

стендуПоказники якості рівень забезпечення

інформаційними

стендами до

запланованого

Програмою

% 20 0 53,3 0 100 0

3.3 Створення та підтримка

інформаційного інтернет-ресурсу

(комунікаційної платформи) в

напрямку висвітлення питань

охорони та зберження культурної та

археологічної спадщини

Показники витрат обсяг видатків тис. грн 200 0 50 5,2 50 50,0

Показники

продукту

кількість створених

інформаційних

інтернет-ресурсів

одиниць 1 1 0 1 0 0

Показники

продукту

кількість

інформаційних

інтернет-ресурсів, що

потребують технічної

підтримки

одиниць 0 0 1 0 1 1

Показники

ефективності

середня вартість

створення та

підтримки

інформаційних

інтернет-ресурсів

тис. грн 200 0 50 5,2 50 50

Показники якості кількість унікальних

відвідувачів

інтернет-ресурсів

після їх створення

тис. осіб 0 0 5 3,8 5 5,97

Кількість виконаних результативних показників – 50
Кількість невиконаних результативних показників – 24
Відсоток виконання результативних показників – 67,57

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)



Назва програми :  Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки

Назва індикатора програми
Одиниця

виміру

Значення індикатора програми

план

2022

факт

2022

Причини недосягнення 

індикаторів програмиплан

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2024, заключний звіт

У зв'язку з веденням 

воєнного стану - об'єкти дослідження

використовуються із обмеженням

доступу, що ускладнює та/або

унеможливлює проведення якісних робіт

з обстеження та фотофіксації.

Кількість об’єктів культурної спадщини

міста Києва, для яких розроблено облікову

документацію

од. 190 133 190 178 190 173

Динаміка кількості об’єктів культурної

спадщини міста Києва відносно

попереднього звітного року

% >0 1,4 >0 1,07 >0 1,6

Кількість виявлених нових об’єктів для

занесення до Переліку об’єктів культурної

спадщини м. Києва з подальшим їх

поданням для включення до Державного

реєстру нерухомих пам’яток України

од. 3 9 3 40 3 22

Станом на 31.12.2024 Кабінетом

Міністрів України невизначено склад,

зміст, форму, формат та порядок

розроблення науково-проєктної

документації у сфері охорони культурної

спадщини відповідно до змін до Закону

України "Про охорону культурної

спадщини".

Враховуючи зазначене, виконання заходу

в частині забезпечення розроблення та

затвердження науково-проєктної

документації неможливе.

Кількість розробленої пам’ятко-охоронної

документації з визначенням територій, меж

і режимів зон охорони об’єктів культурної

спадщини

од. 21 0 22 0 23 0

Введення воєнного стану в Україні

внаслідок збройної агресії російської

федерації. Термін виконання заходу

перенесено.

Кількість розроблених програм із

залучення грантів, благодійних коштів та

інвестицій

од. 1 0 1 0 1 0



Назва індикатора програми
Одиниця

виміру

Значення індикатора програми

план

2022

факт

2022

Причини недосягнення 

індикаторів програмиплан

2023

факт

2023

план

2024

факт

2024

Кількість досягнутих індикаторів програми - 3

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2

Відсоток досягнутих індикаторів програми - 60,00

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)


