

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 2700000 (КТПКВК МБ) Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000 (КТПКВК МБ) Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717693 (КТПКВК МБ) 0490 (КТКВК(1)) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»	222,10		
1.2	Напрямок 2: Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів			189,70
1.3	Напрямок 3: Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва		192,20	
1.4	Напрямок 4: Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	216,40		
1.5	Напрямок 5: Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства			0,0
1.6	Напрямок 6: Послуги відповідального зберігання ПММ	125,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва			121,30
1.8	Напрямок 8: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>164,59</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>164,59</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	при виконанні за звітний період показника темпи зростання експорту товарів м.Києва порівняно з попереднім роком (%) були використані дані за січень-вересень 2025 року.
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась
	Підпрограма 1: Напрямок 7: Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва	Об'єкт будівництва «Реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесено до найвищого рівня класу наслідків - СС3, що передбачає в тому числі отримання додаткових дозволів на будівництво від Департаменту охорони культурної спадщини. Враховуючи, що відповідно ч. 2 ст. 26-1 до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання таких адміністративних та інших визначених цим Законом послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося із технічними проблемами в роботі відповідних систем. Під час заповнення заяви на отримання дозволу на виконання будівельних робіт, у зв'язку із особливостями технічної реалізації послуг в інформаційній системі ДІЯ та її взаємодії із порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося з необхідністю реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав. Після відповідних дій, а також офіційного листування з Державною інспекцією архітектури та містобудування України (лист КП «Київське інвестиційне агентство» від 22.10.2025 № 050/30-594) КП «Київське інвестиційне агентство» було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 23 жовтня 2025 року № ІУ013251017357. Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року. Враховуючи що Будівля побудована ще наприкінці 19 століття та є об'єктом культурної спадщини, віднесена до найвищого рівня класу наслідків - СС3 а також експлуатується КП «Київське інвестиційне агентство», орендарями та власниками окремих приміщень, будівельні роботи виконуються ретельно, з великою увагою до деталей, докладаючи багато зусиль до розкриття автентичних конструкцій. Так, при розкритті опоряджувальних шарів та конструкцій було виявлено ряд додаткових проблемних місць, а також перетворень будівлі, відомості про які були відсутні в архівних справах, відтак не могли бути враховані під час розроблення проектної документації. Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсяги робіт. Враховуючи, що візуальний огляд конструкцій показав збільшену кількість проблемних місць будівлі, а саме: нововиявлені тріщини конструкцій стін, ознаки горіння конструкцій дерев'яних перекриттів та стін, цегляна кладка несучих конструкцій незадовільного стану, нововиявлені планування будівлі, виникла необхідність у додатковому обстеженні конструкцій будівлі на предмет міцності та надійності конструкцій, а також відповідного коригування проектної документації. Окремо слід зазначити, що починаючи з 03.11.2025 загальна кількість часу повітряних тривог у робочі години склала майже 10 годин, без урахування часу необхідного на слідування в найближче укриття та відповідного повернення та відновлення робочого процесу.

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

**Наталія МЕЛЬНИК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Олена ЖИГАРЄВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 2700000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	164,59		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

  
(підпис)

**Наталія МЕЛЬНИК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Олена ЖИГАРСВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)