

**Орієнтовний план роботи
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
з розроблення проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки
та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації**

Етап	Терміни	Заходи
0. Підготовчий етап	Жовтень 2026 року	Затвердження складу Керівного комітету з розроблення проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – Керівний комітет); Повідомлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської влади інформації про початок роботи над розробленням проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки (далі – Стратегія – 2034)
I. Засідання Керівного комітету	Жовтень 2026 року	Ознайомлення з новаціями у методології стратегічного планування, завданнями та термінами розроблення проєкту Стратегії – 2034; Затвердження орієнтовного графіку заходів з розроблення проєкту Стратегії-2034 та проєкту Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – План заходів), форми подання пропозицій до проєкту Стратегії-2034 та визначення строку їх подання; Визначення напрямків діяльності експертних груп робочої групи з розроблення проєкту Стратегії-2034 та проєкту Плану заходів
II. Проведення стратегічного аналізу	Жовтень - грудень 2026 року	Аналіз і перегляд стратегічних документів розвитку м. Києва Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку м. Києва Аналіз стану розвитку територіального простору міста Києва Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей
III. Засідання робочої групи	Лютий 2027 року	Презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу м. Києва Формулювання стратегічного бачення Проведення SWOT – аналізу
IV. Розробка елементів проєкту Стратегії-2034	Лютий – березень 2027 року	Розробка SWOT-матриці Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів, ризиків та пріоритетів
V. Спільне засідання Керівного комітету та Президії робочої групи	Березень 2027 року	Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів, ризиків та пріоритетів
VI. Детальний опис проєкту Стратегії-2034	Квітень – травень 2027 року	Підготовка проєкту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань проєкту Стратегії-2034 Детальний опис Стратегії-2034 (розробка тексту проєкту Стратегії-2034)

Етап	Терміни	Заходи
VII. Спільне засідання Керівного комітету та Президії робочої групи	Червень 2027 року	Презентація та обговорення проєкту Стратегії-2034 Обговорення та затвердження критеріїв відбору проєктів розвитку до проєкту Плану заходів Оголошення мобілізації проєктів розвитку до проєкту Плану заходів
VIII. Доопрацювання тексту проєкту Стратегії-2034	Червень -липень 2027 року	Доопрацювання тексту проєкту Стратегії-2034 з урахуванням внесених пропозицій та зауважень
IX. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - SEO) та громадського обговорення проєкту Стратегії-2034	Червень -липень 2027 року	Проведення SEO (визначення обсягу SEO складання заяви про визначення обсягу SEO, складання звіту про SEO) Проведення громадського обговорення SEO та проєкту Стратегії-2034
X. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Стратегії-2034	Серпень 2027 року	Підготовка проєкту Стратегії-2034 до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради
XI. Мобілізація проєктів розвитку до проєкту Плану заходів	Серпень – вересень 2027 року	Аналіз регіональних програм розвитку, проєктів регіонального розвитку до проєкту Плану заходів на відповідність критеріям відбору Створення матриці регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку
XII. Засідання робочої групи	Вересень 2027 року	Програмування регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку у проєкт Плану заходів
XIII. Розробка проєкту Плану заходів	Вересень – жовтень 2027 року	Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів Визначення часових рамок регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку, їх узгодження; розробка документу «Проект Плану заходів на 2028-2030 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки» Проведення громадського обговорення проєкту Плану заходів
XIV. Спільне засідання Керівного комітету та Президії робочої групи	Жовтень 2027 року	Презентація та обговорення проєкту Плану заходів на спільному засіданні Керівного комітету та робочої групи
XV. Доопрацювання проєкту Плану заходів	Жовтень-листопад 2027 року	Збір і опрацювання пропозицій та підготовка кінцевого варіанту проєкту Плану заходів
XVI. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - SEO) та громадського обговорення проєкту	Жовтень-листопад 2027 року	Проведення SEO (визначення обсягу SEO складання заяви про визначення обсягу SEO, складання звіту про SEO) Проведення громадського обговорення SEO та проєкту Плану заходів

Етап	Терміни	Заходи
XVII. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Плану заходів	Грудень 2027 року	Підготовка проєкту Плану заходів до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради