

Інформація про виконання програми за 2026, 1 півріччя

1. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2026-2028 роки Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2026-2028 роки від 2025-12-18 № 316/10783

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Адаптація та підвищення стійкості міста Києва до змін клімату, зниження антропогенного впливу і техногенного навантаження на атмосферне повітря, декарбонізація економіки												
1.1.1. Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2026, 2027, 2028	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо реалізації даного заходу: проводиться аналіз існуючого проекту по парку "Сирецький Яр"
1.1.2. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та	2026, 2027, 2028	25 000,000	0,000	25 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Станом на 01.07.2026 сформовано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											перелік об'єктів по заходам з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних системНаразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 2			26 000,000	0,000	26 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.2. Підвищення рівня екологічної обізнаності населення міста, формування екологічної свідомості та культури сталого споживання												
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2026, 2027, 2028	315,000	0,000	315,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			315,000	0,000	315,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 2.1. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій і зелених зон												
2.1.1. Розробка регіональних екологічних програм, у тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2026	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін
2.1.3. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах; виявлення в межах м. Києва цінних для заповідання територій та об'єктів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2026, 2027	3 500,000	0,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації)											
2.1.4. Проведення наукових досліджень в межах екосистем природно-заповідного фонду м. Києва, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії, та розробка заходів з їх відновлення (ренатуралізації	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2026, 2027, 2028	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін
2.1.5. Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та	2026, 2027, 2028	10 750,000	0,000	10 750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 4			16 750,000	0,000	16 750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 2.2. Запобігання забрудненню, ефективне управління та раціональне використання водних ресурсів												
2.2.1. Паспортизація малих річок і водойм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва	2026, 2027, 2028	1 250,000	0,000	1 250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Плесо"											
2.2.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2026, 2027, 2028	20 000,000	0,000	20 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін
2.2.3. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2026, 2027, 2028	200,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											документації, моніторинг цін
2.2.4. Розчистка та благоустрій водних об'єктів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради	2026, 2027, 2028	10 000,000	0,000	10 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-п правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
2.2.5. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проектні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2026, 2027, 2028	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін, зокрема проводиться аналіз можливості виконання робіт по каскаду Совських ставків у Голосіївськму районі.
2.2.6. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2026, 2027, 2028	2 550,000	0,000	2 550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін
2.2.7. Реконструкція комплексу будівель, літ."1Ч", "1Ц", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою: вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва (І черга)	Департамент житлово-комун альної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Приватнее акціонерне товариство "АК "Київводокана	2026, 2027, 2028	10 235,000	0,000	10 235,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Рішенням КМР від 26.03.2026 №367/10834 " Про затвердження переліку природоохорон них заходів у місті Києві, що фінансуватимут ься з Київського міського фонду охорони навколишнього природного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	л"											середовища у 2026 році" даний захід не передбачений на 2026 рік
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 7 - виконаних 6			45 235,000	0,000	45 235,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Завдання: 1.1. Адаптація та підвищення стійкості міста Києва до змін клімату, зниження антропогенного впливу і техногенного навантаження на атмосферне повітря, декарбонізація економіки												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема, оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство	2026, 2027, 2028	233 603,810	0,000	191 506,210	42 097,600	114 973,237	0,000	91 197,981	23 775,256	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітній період, відповідно до виробничої програми та та фактично отриманого доходу від господарської діяльності. Працівниками лісопаркових господарств проведено: заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 672,1 га, в результаті чого

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Конча-Заспа"											загальна маса заготовленої деревини становить 17,0215 тис. куб м., здійснено заходів по лісовідновленню (посадка лісу) на території 11,0 га, догляд за мінералізованими смугами протяжністю 1775 км, виготовлення та встановлення 1550 надобків, догляд (прибирання) зон масового відпочинку площею 2110,0 га, влаштування 73 сміттєзбірника, встановлено 80 межевих знаків, організовано 7 пунктів протипожежного інвентарю.
1.1.2. Забезпечення організаційних, координаційних та управлінсько-адміністративних функцій з утримання та благоустрою зелених	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2026, 2027, 2028	45 959,380	0,000	43 529,800	2 429,580	22 880,465	0,000	19 900,165	2 980,300	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
насаджень міста Києва	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"										передбачених на звітній період, та фактично отриманого доходу від господарської діяльності. Протягом звітного періоду було здійснено організаційне та координаційне забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста. Проведено процедур закупівель через електронну систему - 191 , укладено договорів - 112. Крім того забезпечено вуличне освітлення та освітлення елементів благоустрою в 7 парках міста (Співоче поле, парк на	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Ватутіна, парк Оболонь/Наталка, парк Перемога, парк Партизанської Слави, парк Прибережний, парк біля озера Тельбін) та забезпечено виконання підготовчих, організаційних, правових, контрольних та звітних заходів щодо капітального ремонту/будівництва 6 об'єктів благоустрою
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання	2026, 2027, 2028	52 834,290	0,000	42 364,400	10 469,890	21 565,861	0,000	18 453,861	3 112,000	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітній період, та фактично отриманого доходу від господарської діяльності. В І півріччі 2026 року проведено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											видалення 1025 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 5 318,00 дерев, здійснено 337 виїздів аварійної служби та складено 411 актів обстеження. Крім того, в рамках господарської діяльності проведено видалення 180 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 613 дерев та складено 204 актів обстеження.
1.1.4. Вирощування/ дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2026, 2027, 2028	25 385,720	0,000	24 902,270	483,450	5 976,057	0,000	5 798,457	177,600	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітній період, та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"										фактично отриманого доходу від господарської діяльності. Управлінням міського декоративного розсадника «Теремки» КО «Київзеленбуд» протягом звітного періоду було здійснено передачу 1 651 дерев та 9 247 кущів. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 91 дерево та 83 куща на суму 177,6 тис. грн.	
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2026, 2027, 2028	14 175,000	0,000	14 175,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітній період. КП УЗН Дніпровського

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню										району за результатами торгів укладено договір на придбання пелетної лінії. Крім того, тривають організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель з придбання спеціальної техніки: підготовка тендерної документації, моніторинг цін	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва											
1.1.6. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2026, 2027, 2028	1 392 702,890	0,000	1 349 810,890	42 892,000	621 062,477	0,000	590 553,222	30 509,255	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітній період,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне										відповідно до виробничої програми та фактично отриманого доходу від господарської діяльності. За I півріччя проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, ремонтні роботи, в ході виконання яких: висаджено 3227 дерева, 22195 кущів; проведена формовочна та санітарна обрізка 41 878 дерев та 194 444 кущі; відремонтовано (влаштовано) 46,30 га газону; видалено 4099 аварійних та сухостійних дерев та 10446 сухостійних кущів;	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва,										видалено омели з крон 3211 дерев, встановлено 85 лав, 107 урн для сміття, 24 контейнери для сміття; відремонтовано 2883 лав, 372 дитячих майданчиків, 124 спортивних майданчиків, ліквідовано 1271 метрів кубічних сміттєзвалищ.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.7. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2026, 2027, 2028	13 379,450	0,000	13 379,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Наразі відповідно укладеного договору виконуються роботи з виготовлення проєктно-кошт орисної документації коригування по зазначеному об'єкту.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва,	2026, 2027, 2028	16 800,000	0,000	16 800,000	0,000	35 161,135	0,000	35 161,135	0,000	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітній період. Наразі здійснюється укладання договорів на поставку посадкового матеріалу. Крім того, тривають організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель з придбання посадкового матеріалу: підготовка технічної документації, моніторинг цін. Поставка посадкового матеріалу заплановано на 3-4 квартали 2026 року .

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківсько го району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 8 - виконаних 8			1 794 840,540	0,000	1 696 468,020	98 372,520	821 619,232	0,000	761 064,821	60 554,411		
Завдання: 1.2. Розвиток та удосконалення міської системи моніторингу стану навколишнього природного середовища												
1.2.1. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2026, 2027, 2028	11 155,970	0,000	11 155,970	0,000	2 201,451	0,000	2 201,451	0,000	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											на звітній період. Протягм звітного періоду проводилося утримання 7 стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря (послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку , постачання електроенергії та послуги з обслуговування програмного забезпечення).
1.2.2. Проведення досліджень (санітарно-бактеріологічних, токсикологічних) на водних об'єктах м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого	2026, 2027, 2028	292,000	0,000	292,000	0,000	620,000	0,000	620,000	0,000	Виконано	Придбано "Тестові набори IDEXX для бактеріологічних випробувань". На пляжах та в зонах відпочинку здійснюався бактеріологічний контроль якості води.Досліджен ня води в першому півріччі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										здійснювалися з 113 водних об'єктів за програмою моніторингу водних об'єктів, з квітня місяця, крім програми моніторингу розпочалася програма контролю води на водних об'єктах в 22 зонах відпочинку та на 15 пляжах, а також питної води з фонтанчиків у місцях масового перебування відпочиваючих. Проведено досліджень – 928 проб води. Оформлено 678 протоколів випробувань. Проведено 412 бактеріологічних тестів. При виявленні невідповідностей проводилися дезінфекції водопровідних	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												магістралей та фонтанчиків питної води.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 2			11 447,970	0,000	11 447,970	0,000	2 821,451	0,000	2 821,451	0,000		
Завдання: 1.3. Підвищення рівня екологічної обізнаності населення міста, формування екологічної свідомості та культури сталого споживання												
1.3.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2026, 2027, 2028	3 823,920	0,000	3 823,920	0,000	1 885,723	0,000	1 885,723	0,000	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених бюджетних асигнувань на І півріччя 2026 року. Було проведено 2 природоорієнтовані екскурсії («Акваріумна екскурсія для викладачів природничих наук» та «Екскурсія на Пункт моніторингу якості повітря»), 19 еколого-просвітницьких заходів та 16 заходів інформаційної просвіти, відвідало заходи 1487

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												людей.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			3 823,920	0,000	3 823,920	0,000	1 885,723	0,000	1 885,723	0,000		
Завдання: 2.1. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій і зелених зон												
2.1.1. Розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство",	2026, 2027, 2028	10 958,300	0,000	10 958,300	0,000	55,850	0,000	55,850	0,000	Виконується	Даний захід виконується. Так, КО «Київзеленбуд» на кінець звітного періоду профінансовано на суму 24,50 тис грн за послуги, пов'язані з внесенням земельних ділянок до Державного земельного кадастру: на просп.Георгія Нарбута, вул. Князя Романа Мстиславовича, просп.Алішера Навої у Дніпровському районі міста Києва площею 1,1401 га; вул.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень										Ризька, 57-Г площею 0,1 га. Захід продовжується виконуватися іншими співвиконавцям и: тривають організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації та відповідно розробляється тендерна документація з метою обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних та технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі.	

[illegible]

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			10 958,300	0,000	10 958,300	0,000	55,850	0,000	55,850	0,000		
Завдання: 2.2. Запобігання забрудненню, ефективне управління та раціональне використання водних ресурсів												
2.2.1. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2026, 2027, 2028	1 104,740	0,000	1 104,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.2.2. Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2026, 2027, 2028	19 436,850	0,000	19 436,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	У 2026 році планується завершити будівельні роботи, розпочаті в 2021 році на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу (3 черга), що входить до складу об'єкту Опечень. Крім цього, планується виконати будівельні роботи на ділянці озера Богатирське (5 черга), що

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												входить до складу об'єкту Опечень. У зв'язку із зростанням цін на матеріально-технічні ресурси та зміною розміру кошторисної заробітної плати, кошторисна документація (3 та 5 черг) потребує проведення аналізу цін з метою оцінки можливості виконання будівельних робіт за цінами 2024 року та прийняття рішення щодо необхідності внесення змін до неї. По вищезазначених ділянках роботи планується завершити до кінця 2026 року з метою завершення реалізації проєкту на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вищезазначений ділянці КП «ПЛЕСО» листом від 08.04.2026 року №077/01 1097 звернулось до ТОВ «РІАЛЬТО», як до генерального проєктувальника з питанням можливості його реалізації в цінах 2024 року. Листом від 14.04. 2026 року № 28 ТОВ «РІАЛЬТО» надано відповідь, що завершення виконання робіт по вказаному об’єкту в цінах 2024 року не можливо. Також в листі зазначено, що враховуючи досвід проєктування аналогічних об’єктів за 2024 та 2025 роки значно змінилась

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вартість робіт в сторону збільшення, що підтверджено вимогами Постанови від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану під час обрахунку інвесторської кошторисної документації. Також, генеральним проєктувальником зазначено про необхідність коригування проєктно-кошторисної документації для приведення до поточної вартості робіт та матеріалів, а також для врахування всіх змін чинного будівельного законодавства. Зважаючи на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вищезазначені обставини, орієнтовна потреба у бюджетному фінансуванні на 2026 рік на відповідний об'єкт станом на сьогодні складає орієнтовно 1 450,0 тис. грн. на проведення коригування проектно-кошт орисної документації. Будівельні роботи плануються до виконання у 2027 році.
2.2.3. Реконструкція інженерних мереж очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні Теличка у Голосіївському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2026	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
2.2.4. Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та	2026, 2027, 2028	191 036,560	0,000	185 742,760	5 293,800	75 762,841	0,000	74 294,471	1 468,370	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітній період. КП "Плесо" проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані на землях водного фонду площею 1137,337 га. В умовах запровадження в Україні воєнного стану

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											відповідно до санітарного законодавства, щорічних планів-завдань міжрайонних відділів ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» та інших законів й нормативно-правових актів, які регулюють сферу діяльності в управлінні водними ресурсами м. Києва, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення, створення належних умов для безпечного відпочинку, КП «ПЛЕСО» організовує та забезпечує виконання комплексу необхідних заходів та робіт з благоустрою на підпорядкованих територіях

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												пляжів, зон відпочинку та інших водних об’єктів м. Києва. Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів у звітному періоді, підприємством проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку, вивезення сміття(вивезено 4178,8 куб м твердих побутових відходів та 510 куб.м великогабпритних побутових відходів),

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												здійснювався поточний ремонт транспортних засобів для забезпечення їх безперебійної роботи, придбані матеріали для проведення поточного ремонту.Проводились підготовчі роботи для проведення закупівель на здійснення санітарно-епідеміологічних заходів (дератизації, акарицидних та ларвіцидних заходів). З метою оперативного реагування на актуальні проблеми, СУВО здійснює постійний моніторинг звернень громадян, що надходять через офіційні канали комунікації.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Інформація, отримана від мешканців міста, використовується для формування плану робіт з розчищення локальних водойм та усунення негативних наслідків забруднення. Також, підприємство усіляко підтримує проведення загальноміських толок, зі свого боку залучаючи працівників підприємства та громадськість до процесу благоустрою прибережних зон та очищення водойм. Укладено договір з КП "УЗН Оболонського району". У звітному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												періоді водні об'єкти на баланс не приймались. У звітному періоді, враховуючи сезонність було відкрито 21 громадську вбиральню на ЗВ "Троєщина" Деснянський район, затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака-1 од, ЗВ"Вербна" Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна-1 од.,ЗВ "Пуща-Водиця" Оболонський район, ставок Горащиха на р. Котурка у Пущі – Водиці (8 лінія)-1од., ЗВ"Острів Оболонський" Оболонський район, затока Наталка, р.Дніпро, острів Оболонський

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												-Зод, ЗВ"Венеція" Дніпровський район, протока Венеціанська, острів Долобецький-2 од., ЗВ"Дитяча" пляж Дитячий-1од., пляж "Золотий" - Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський-1од., ЗВ"Молодіжна" Дніпровський район, р. Десенка, острів Долобецький-1 од.,ЗВ"Передмі стна Слобідка" Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський-1од,ЗВ"Райдуга " Дніпровський район, озеро Райдуга, вул. Райдужна-1од, ЗВ"Тельбін" Дніпровський район, штучна водойма озеро Тельбін, проспект Павла Тичини-1од.,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ЗВ"Центральна " Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів-2од, ЗВ"Веселка" Дніпровський район, Русанівська протока, вул. Микільсько-Сл обідська -1од, ЗВ"Галерна" Голосіївський район, затока р. Дніпро (о.Галерний), вул. Набережно-Кор чуватська-1од., ЗВ"Лісова" Дніпровський район, озеро Лісове, ДВРЗ-1од, ЗВ"Алмазна" Деснянський район, штучна водойма оз.Алмазне, вул. Пухівська-1од, ЗВ"Чорторий"Д еснянський район, прибережна захисна смуга р. Дніпро, острів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Муромець-1од.
2.2.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва, та приладів для проведення досліджень у водоймах	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2026, 2027, 2028	9 041,560	0,000	9 041,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Захід не виконувався, оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із змінами)
2.2.6. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2026, 2027, 2028	16 233,410	0,000	16 233,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	В межах затвердженого обсягу коштів за рахунок бюджету

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										розвитку заплановано здійснити капітальний ремонт на 3-х об'єктах, а саме: 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" ВЗДОВЖ ВУЛ. ПРИОЗЕРНА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА розробити проєктну документацію, провести експертизу та виконати наступні роботи: • відновлення пошкоджених сходів і спуску з пандусом інв. №103304544; • відновлення пошкоджених сходів інв. №10330333; • заміна в плановому обсязі засохлих і пошкоджених дерев та кущів,	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												садіння нових дерев та кущів; • відновлення родючості ґрунту на окремих ділянках, на яких розташовані зелені насадження; • відновлення пошкоджених газонів, у тому числі із додаванням ґрунту, укріплення укосів дереном; • улаштування пандусу для МГН та сполучення його до пішохідних доріжок; • ремонт та відбудова споруд та обладнання пляжу; • додаткове укріплення укосів земляного полотна, ремонт підпірних стінок та інші

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												роботи для забезпечення стійкості земляного полотна; • заміна покриттів, пішохідних доріжок досконалішим покриттям з виправленням їх основ. У звітному періоді КП «Плесо» було складено завдання на проектування, яке на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2019 № 541 (в редакції розпорядження від 21.11.2019 № 2007) погоджено з головним розпорядником

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												бюджетних коштів та з Департаментом будівництва та житлового забезпечення. Укладено договір на виконання проектних робіт та супровід під час проведення експертизи. 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. У 2026 році заплановано до виконання: влаштування тіньових навісів у кількості 5 шт., додаткових волейбольних майданчиків (2 шт.), вежі рятувальника (1 шт.). У 2026 році заплановано до виконання: влаштування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												тіньових навісів у кількості 5 шт., додаткових волейбольних майданчиків (2 шт.), вежі рятувальника (1 шт.). Наразі йде підготовка до проведення закупівлі на обсяг робіт 2026 року. 3. КОМПЛЕКС НЕВІДКЛАДНИХ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИАВАРІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ДІЛЯНЦІ РУСЛА Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ В РАЙОНІ ВУЛИЦІ БОРЩАГІВСЬКОЇ, 95. Наразі проведено закупівлю з визначення підрядної організації у відповідності до норм Закону України «Про публічні закупівлі» (зі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												змiнами та доповненнями), з урахуванням особливостей визначених постановою Кабiнету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. Визначено переможця, з яким укладено договір підряду. Також , укладено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												договір про здійснення авторського нагляду.КП «Плесо» на виконання протоколів нарад від 09.04.2026 № 1 та від 17.04.2026 № 2 за участі представників регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» , у зв’язку з критичною ситуацією на прилеглий території, а саме на 1 км ПК1 – 3 км ПК3 та 3 км ПК5 – 4 км ПК10 непарної вантажної колії дільниці руху поїздів Київ-Пасажирський – Київ-Волинський, що межують також з руслом річки Либідь, було виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ТОВ «РІАЛЬТО» додаткове геодезичне знімання частини (низу) укусу земляного полотна в межах взаємного впливу з конструкціями річки Либідь в районі вулиці Борщагівської, 95 та надано Технічний звіт з матеріалів обстеження. При обстеженні ділянки берегоукріплення річки Либідь в місцях обвалу в червні 2026 року та аналізу топографічного знімання цієї ділянки встановлено зменшення пропускної здатності русла, внаслідок обвалу берегоукріплення, що спричинило

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												переправлення потоку води вздовж основи залізничного насипу, що в свою чергу призводить до постійного підмивання основи. Наразі спостерігається динаміка руйнування основи під залізничним насипом, що призводить до погіршення загальної стійкості схилу. Постійне руйнування основи призведе до не виконання наявних проєктних рішень по відновленню берегоукріплення без попереднього перерахунку стійкості укосу, визначення впливу на зруйнований укіс під час будівництва.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Враховуючи динаміку руйнування схилу та постійні динамічні навантаження від потягів, для забезпечення стійкості схилу необхідно виконати перерахунок конструктивних рішень чинного проєкту на період виконання будівельних робіт та визначення впливу відповідних поточних змін на загальну стійкість укосу, який межує з конструкціями берегоукріплення. При необхідності розробити додаткові заходи по мінімізації впливу будівельних робіт на зруйновану

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												основу схилу, передбачити відповідні конструктивні рішення згідно проведених розрахунків. Крім того, до початку виконання будь-яких робіт з відновлення, необхідно встановити моніторинг за руйнуванням схилу, та вживати заходи на кожному етапі відновлювальних робіт в разі критичних змін. Категорія пошкодження об'єкта визначена ІІІ – берегоукріплення непридатне до надійної та безпечної експлуатації за призначенням, наявні пошкодження несучих конструкцій характер яких свідчить про

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												небезпеку подальшого обвалення та розмивання ґрунтів берега русла, які є основою насипу земляного полотна залізничної колії. Відповідно до частини дев'ятої статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в разі, якщо до отримання рішення про провадження планованої діяльності внесено зміни до проектної документації чи зміни до законодавства, які вимагають зміни екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля, оцінка впливу на довкілля

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												здійснюється повторно. Разом з тим, зважаючи на припинення п'ятирічного строку дії Висновку з оцінки впливу на довкілля від 12.04.2021 № 077-1870 та необхідність внесення змін до проєктних рішень через обвал схилу, відповідно до частини дев'ятої статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність підлягає новій процедурі оцінки впливу на довкілля. Розуміючи наявну загрозу безпеці руху міської електрички з травмуванням пасажирів та вантажних поїздів,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												існування потенційної загрози виникнення надзвичайної ситуації природного характеру та відсутність бюджетного фінансування на перерахунок конструктивних рішень чинного проєкту, ТОВ «РІАЛЬТО» взяло на себе усі витрати та зобов’язання щодо виконання коригування проєкту, проведення процедури оцінки впливу на довкілля та експертизи.У зв’язку з існуванням вказаних обставин, які не існували на дату укладання Договору між КП «Плесо» та ТОВ «АВТОМАГІС ТРАЛЬ-ЗАХІД»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												та для забезпечення належного ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи аварійність Об'єкту, з метою забезпечення безпеки руху поїздів на залізничному транспорті, КП «Плесо» розглядається питання щодо припинення договірних зобов'язань з ТОВ «АВТОМАГІС ТРАЛЬ-ЗАХІД».
2.2.7. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо».	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2026, 2027, 2028	61 454,600	0,000	58 751,600	2 703,000	28 839,811	0,000	28 086,089	753,722	Виконується	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2026 рік. Безпечні умови відпочинку на водних об'єктах забезпечують

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"										ся працівниками 2 рятувально-вод олазних, 3 рятувальних станції, 5 рятувальних постів постійної комплектації. 06 січня 2026р. організували роботу та забезпечили посилене чергування рятувальних постів та медичних постів в місцях зон відпочинку та забезпечувало постійне чергування із закріпленням постійних працівників. У січні-лютому проведено роботи з вироблення кисневих лунок від задухи відповідно до програми заходів із забезпечення постійного	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												контролю за вмістом розчиненого кисню у воді водойм та недопущення заморів водних організмів у зимовий період .Для забезпечення готовності підрозділів та інфраструктури підприємства до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час паводків, пропуску льодоходу та повені у 2026 році , проводились заходи щодо обстеження водорегулюючих, водоперепускних та очисних споруд, насосних станцій до безаварійного пропуску льодоходу, весняного та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											дощових паводків. виконувались: обстеження стану готовності водних об'єктів, гідротехнічних та водоперепускних споруд; проводились роботи по розчистці водоскидів та водоперепускних труб; готувались шандорні пристрої та засуви на очисних спорудах зливової каналізації; перевірявся технічний стан обладнання насосних станцій та здійснювались пробні пуски насосів; організовувалась робота рятувально-водолазної служби до розчистки	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												водоперепускних споруд тощо.Під час літнього сезону здійснювався комплекс заходів щодо організації безпеки людей на воді в місцях масового організованого та неорганізованого відпочинку в межах м. Києва, а саме: визначено 20 сезонних рятувальних постів, залучено до патрулювань 60 лайфгардів.Лайфгардами міста Києва було врятовано 11 осіб, з них 4 дитини до 14 років. Також 50 разів надано домедичну допомогу (у зв'язку з порізами, пораненнями, або поганим самопочуттям), 4 рази

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												викликали швидку допомогу, найпоширенішими причинами виклику швидкої допомоги є вивих/перелом, втрата свідомості. Було здійснено 4 виклики поліції за такими причинами: Знайдено вибухонебезпечний предмет, Алкогольне сп'яніння, Стрибки з мосту, Собака на пляжі. Поширеною причиною критичних випадків з дітьми є недогляд батьків, тому 6 разів дітей, яких виявили без нагляду, було відведено до батьків та проведено профілактичну бесіду, щоб

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												діти купалися та знаходилися біля води лише під наглядом дорослих. Проведено 4377 заходів просвітницької та освітньої діяльності, проведено 115 привентивних заходів ,2282 проведено роботу з людьми в алкогольному сп’янінні (недопущення у воду в алкогольному сп’янінні, недопущення розпиття алкогольних напоїв).На виконання протоколу від 08.05.2026 №18 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 15 травня по 30 вересня 2026 року визначені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												маршрути патрулювання силами спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби.Згідно договорів проведені наступні заходи: № 44/2026 від 22.05.2026 року з ФОП «Сіденко О.В.», – забезпечення безпеки проведення заходу «Kyiv Open Race 2026» (веслування на дошках стоячи) в районі парку Муромець; № ОШ-73 від 26.05.2026 року з ВК Української міської Ради – обстеження підводної частини зон відпочинку та очищення дна акваторій у місцях масового

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												відпочинку населення на водних об'єктах міста Українка;№ 91/2026 від 24.06.2026 року з ТОВ «ВС-ЕВЕНТ» – забезпечення безпеки проведення змагань з плавання на відкритій воді «Oceanman Kyiv – 2026», в районі острова Оболонський; № 93/2026 від 24.06.2026 року з ФОП «Власик» – обстеження дна акваторії та проміри глибин Дарницького меліоративного каналу в парку Перемоги. За перше півріччя 2026 року САРВС КП «ПЛЕСО» було проведено 834 превентивних заходів. Під час патрулювання та чергування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												врятовано – 6 осіб. Водолазами під час пошукових дій, піднято 10 тіл потопельників. При взаємодії з інспекторським відділом проводяться роботи щодо встановлення факту незаконного швартування несамохідних плавзасобів та можливості їх подальшого вилучення. Проведено 4377 заходів просвітницької та освітньої діяльності, 2282 проведено роботу з людьми в алкогольному сп’янінні (недопущення у воду в алкогольному сп’янінні, недопущення розпиття алкогольних напоїв).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.2.8. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2026, 2027, 2028	278,600	0,000	278,600	0,000	98,100	0,000	98,100	0,000	Виконується	Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітний період.За звітний період здійснювалися організаційно-п равові заходи щодо проведення закупівель з придбання спеціальної техніки: підготовка технічної документації, моніторинг цін. У звітному періоду спрямовано коштів на придбання причепу для транспортуван

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ня плавзасобів.
2.2.9. Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2026, 2027, 2028	150,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 9 - виконаних 5			303 236,320	0,000	295 239,520	7 996,800	104 700,752	0,000	102 478,660	2 222,092		
Завдання: 3.1. Створення гендерно чутливих публічних просторів та нових центрів міської активності, забезпечення комфортних і безпечних умов перебування киян/киянок і гостей міста в міських просторах (зонах відпочинку, парках, скверах, площах, пляжах тощо) з дотриманням вимог доступності та інклюзивності, розвиток територій з урахуванням гендерного компоненту												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
3.1.1. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва (крісла-амфібії, мобільні пристрої (спуск у воду) для самостійного плавання маломобільних груп населення)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2026, 2027, 2028	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із змінами).
3.1.2. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва з дотриманням принципів безбар'єрності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2026, 2027, 2028	133 092,55 0	0,000	133 092,55 0	0,000	58 901,471	0,000	58 901,471	0,000	Виконується	В межах виконання заходу здійснюються роботи з капітального ремонту парків, зокрема: По об'єкту: «Капітальний

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"										ремонт південної-західної частини парку по вул. Прирічний у Оболонському районі Києва» частково виконані будівельні роботи на об'єкті, а саме: з улаштування мереж зовнішнього освітлення, з улаштування поливо-зрошувальної системи; роботи з озеленення; роботи покриття з ФЕМ .По об'єкту: «Капітальний ремонт південної частини парку по вул. Прирічний у Оболонському районі Києва» виконано наступні будівельні роботи: влаштування майданчика для	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												відпочинку, влаштування підпірних стін, влаштування оглядового майданчика, влаштування доріжок з ФЕМ, влаштування водополиву, влаштування зовнішнього освітлення, влаштування насосної станції, влаштування відеоспостереження, влаштування дитячого майданчика, роботи з озеленення. «Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі. II черга» виконано роботи з обстеження та розроблення,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												складання технічних умов на розробку проектної документації системо відеоспостереження та «тривожної кнопки». По об'єкту «Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі» відповідно до укладеного договору виконуються роботи з виготовлення кошторисної документації коригування по зазначеному об'єкту. По об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» відповідно до укладеного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												договору виконуються роботи з виготовлення кошторисної документації по зазначеному об'єкту.При виконанні заходу враховуються необхідність забезпечення безбарерного доступу до зелених зон (парків, скверів) для маломобільних груп населення.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 1			133 192,55 0	0,000	133 192,55 0	0,000	58 901,471	0,000	58 901,471	0,000		
Завдання: 1.1. Розроблення та впровадження Концепції «Культурний вигул тварин у місті», упровадження сучасних підходів до утримання тварин, модернізація наявних і створення нових притулків для тварин та облаштування місць їх поховання												
1.1.1. Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, швидкої ветеринарної допомоги травмованим безпритульним тваринам	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2026, 2027, 2028	16 782,000	0,000	16 782,000	0,000	10 143,124	0,000	10 003,489	139,635	Виконується	За І півріччя 2026 року проведено стерилізацію 4980 безпритульним тваринам, 5175 безпритульних тварин вакциновано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											від сказу. Забезпечено післяопераційн у перетримку на базі 2-ох ветеринарних лікарень КП "КМЛВМ" 1284 безпритульним тваринам. Надано швидку ветеринарну допомогу 1090 травмованим безпритульним тваринам, 746 безпритульним тваринам проведено комплексні лабораторно-діагностичні дослідження.
1.1.2. Забезпечення контролю за реєстрацією, проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, облік опікунів/опікунок, ведення моніторингу та системи пошуку власників/власниць, опікунів/опікунок для загублених, знайдених та безпритульних тварин. Проведення рейд-перевірок, документальне оформлення порушення правил утримання тварин	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2026, 2027, 2028	1 200,100	0,000	1 200,100	0,000	621,347	0,000	621,347	0,000	Виконується	За 1 півріччя 2026 року було прилаштовано 56 безпритульних тварин до нових власників/власниць. Зареєстровано в системі «Реєстр домашніх тварин» 4453 безпритульних тварин,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											укладено 173 договори з опікунами/опікунками тварин, ідентифіковано методом чіпування 457 безпритульних тварин, складено 71 документальних оформлень порушень правил утримання тварин, виявлено 33 тварин, що мають власника та не були зареєстровані належним чином.
1.1.3. Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів/опікунок, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська	2026, 2027, 2028	4 714,000	0,000	4 714,000	0,000	3 404,571	0,000	3 404,571	0,000	Виконується	За 1 півріччя 2026 року було виловлено 1509 безпритульну тварину, зібрано трупів загиблих тварин з метою подальшої утилізації методом високотемпературного спалювання у кількості 184 од.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міська лікарня ветеринарної медицини"											
1.1.4. Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2026, 2027, 2028	12 630,250	0,000	12 630,250	0,000	4 470,773	0,000	4 058,864	411,909	Виконується	За 1 півріччя 2026 року забезпечено утримання у притулках КП "КМВЛМ" 201 безпритульної тварини, відповідно до фактичних можливостей утримання безпритульних тварин у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» протягом звітного періоду. Триває відновлення повноцінного функціонування Притулку в с. Нове Залісся. Безпритульним тваринам забезпечується утримання у відповідних санітарно-гігієнічних умовах, ветеринарна допомога та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												лікування. Перетримка на карантині забезпечена 34 безпритульний тварині. За графіком вакцинацій щеплено комплексною вакциною 568 безпритульну тварину.
1.1.5. Утримання безпритульних тварин у притулках, яким надають прихисток громадські організації, шляхом надання таким організаціям фінансової допомоги	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Громадські організації міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин	2026, 2027, 2028	3 150,000	0,000	3 150,000	0,000	129,172	0,000	129,172	0,000	Виконується	У звітному періоді громадською організацією "Притулок для тварин "Сіріус" придбано медичні матеріали та виробі медичного призначення, лікарські засоби, ветеринарні вакцини, протипаразитні засоби.
1.1.6. Ведення обліку публічних просторів в системі "Реєстр домашніх тварин", організація та	Департамент захисту довкілля та адаптації до	2026, 2027, 2028	1 527,100	0,000	1 313,100	214,000	1,419	0,000	1,419	0,000	Виконується	За I півріччя 2026 року систематизовано інформацію

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
облаштування вигульних та дресирувальних майданчиків, собачих вбиралень	зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											щодо наявності 6 публічних просторів (майданчиків/зон для вигулу/дресирування тварин тощо) для власників/власниць тварин у м. Києві, які потребують інвентаризації стану, визначення геопозиції та нанесення на інтерактивну карту. Облаштування 15 собачих вбиралень, 2 вигульних та 3 дресирувальних майданчиків заплановано на III-IV кв. 2026 року.
1.1.7. Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи з формування гуманного ставлення киян до тварин, правил утримання тварин	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу	2026, 2027, 2028	1 215,600	0,000	1 215,600	0,000	664,184	0,000	664,184	0,000	Виконується	З метою роз’яснень Правил утримання тварин в м. Києві та питань безпеки сказу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											тварин, роз'яснення питань гуманного поводження з тваринами, популяризації? реєстрації? та чіпування тварин та привернення уваги до проблеми безпритульних тварин та їх прилаштування тощо, було проведено 16 інформацій?но-просвітницьких заходів.
1.1.8. Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної	2026, 2027, 2028	2 100,000	0,000	2 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Виконується	Станом на 01.07.2026 року триває організація та підготовка до проведення процедури закупівлі робіт відкриті торги з особливостями для здійснення коригування проектно-кошт орисної документації (Стадія «Р»). Необхідність коригування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	медицини"											зумовлена технологічними та законодавчими змінами процесів будівництва, інфляційними процесами, коливанням цін. Крім того, відповідно до висновку за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження від 22 травня 2024 року № 24-45/ЕДС, фактично виконані роботи генпідрядною організацією не відповідають чинній наразі проектно-кошторисній документації.
1.1.9. Модернізація та переоснащення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2026, 2027, 2028	7 980,000	0,000	7 740,600	239,400	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із змінами)
1.1.10. Капітальний ремонт приміщень (будівель та споруд) КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2026, 2027, 2028	3 150,000	0,000	3 150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 -

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2026 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												2026 роки" (із змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 10 - виконаних 8			54 449,050	0,000	53 995,650	453,400	19 434,590	0,000	18 883,046	551,544		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			2 400 248,650	0,000	2 293 425,930	106 822,720	1 009 419,069	0,000	946 091,022	63 328,047		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2026 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 804 751,816	2 044 010,715	760 741,101	946 091,022	823 354,595	122 736,427	1 858 660,794	1 220 656,120	638 004,674

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на
2026-2028 роки
назва міської цільової програми
за 2026, 1 півріччя**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
47	39	8	82,98

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

- 1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема, оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж
- 1.1.2. Забезпечення організаційних, координаційних та управлінсько-адміністративних функцій з утримання та благоустрою зелених насаджень міста Києва
- 1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень
- 1.1.4. Вирощування/ дорожчування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва
- 1.1.6. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування
- 1.2.1. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва
- 1.3.1. Проведення еколого -просвітницьких, інформаційних заходів
- 2.2.4. Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
- 2.2.7. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо».
- 1.1.1. Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, швидкої ветеринарної допомоги травмованим безпритульним тваринам
- 1.1.2. Забезпечення контролю за реєстрацією, проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, облік опікунів/опікунок, ведення моніторингу та системи пошуку власників/власниць, опікунів/опікунок для загублених, знайдених та безпритульних тварин. Проведення рейд-перевірок, документальне оформлення порушення правил утримання тварин
- 1.1.3. Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів/опікунок, збирання трупів загублених тварин, кремація трупів загублених тварин та інших біологічних відходів
- 1.1.4. Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»
- 1.1.6. Ведення обліку публічних просторів в системі "Реєстр домашніх тварин", організація та облаштування вигульних та дресирувальних майданчиків, собачих вбиралень
- 3.1.2. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва з дотриманням принципів безбар'єрності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення
- 1.1.7. Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи з формування гуманного ставлення киян до тварин, правил утримання тварин

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.1.9. Модернізація та переоснащення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Причини невиконання: Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами)

2.2.1. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві

Причини невиконання: Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)

2.2.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва, та приладів для проведення досліджень у водоймах

Причини невиконання: Захід не виконувався, оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами)

2.2.7. Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою: вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва (І черга)

Причини невиконання: Рішенням КМР від 26.03.2026 №367/10834 " Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2026 році" даний захід не передбачений на 2026 рік

2.2.9. Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"

Причини невиконання: Відсутні бюджетні призначення на 2026 рік для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)

2.2.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану

Причини невиконання: Наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано	%	Всього	Досягнуто	Недосягнуто	%
254	0	254	0	13	0	13	0

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 2026-2028 роки (далі - Комплексна програма) на виконання запланованих у 2026 році заходів передбачений загальний обсяг коштів у сумі 2 400 248,650 тис. грн., у тому числі:

- бюджет м. Києва – 2 293 425,930 тис. грн;
- інші джерела – 106 822,720 тис. грн.

Комплексною програмою заплановано до виконання – 47 заходів.

У першому півріччі 2026 року було розпочато реалізацію 39 заходів.

За підсумками I півріччя 2026 року фактичний обсяг коштів, спрямованих на виконання Комплексної програми, складає 1 009 419,068 тис грн, що становить 42 % виконання від Комплексної програми на 2026 рік, в тому числі за рахунок:

- бюджету м. Києва – 946 091,022 тис грн (41,3%);
- інших джерел – 63 328,046 тис грн (59,3%)

РОЗДІЛОМ 1 ПРОГРАМИ «Природоохоронні заходи в місті Києві».

На 2026 рік заплановане виконання 14 заходів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища) на суму 88 300,00 тис. грн.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.06.2026 №121 «Про забезпечення виконання у 2026 році природоохоронних заходів у місті Києві» затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2026 рік. Протягом першого півріччя 2026 року природоохоронні заходи не фінансувалися. Наразі здійснюються наступні види робіт:

1. «Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи. Робити планується проводити в парку «Сирецький Яр», на кінець звітного періоду проводиться аналіз існуючого проєкту по парку «Сирецький парк»;
2. «Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем» Станом на 01.07.2026 сформовано перелік об'єктів по заходах з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем, наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
3. Захід «Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
4. Захід «Розробка регіональних екологічних програм, у тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
5. Захід «Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах; виявлення в межах м. Києва цінних для заповідання територій та об'єктів» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
6. Захід «Проведення наукових досліджень в межах екосистем природно-заповідного фонду м. Києва, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії, та розробка заходів з їх відновлення (ренатуралізації)» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
7. Захід «Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
8. Захід «Паспортизація малих річок і водойм» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
9. Захід «Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
10. Захід «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
11. Захід «Розчистка та благоустрій водних об'єктів» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
12. Захід «Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проєктні роботи» - проводиться аналіз можливості виконання робіт по об'єкту «Розчистка та поліпшення екологічного та рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва»
13. Захід «Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва» наразі здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель: підготовка технічної документації, моніторинг цін.
14. Захід «Реконструкція комплексу будівель, літ."1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою: вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва (І черга)» рішенням Київської міської ради від 26.03.2026 №367/10834 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2026 році» зазначений захід не передбачено.

РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМИ Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду

На 2026 рік заплановане виконання 23 заходів загальним обсяг коштів в сумі 2 257 499,60 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва – 2 151 130,28 тис грн, інші джерела (власні кошти підприємств) – 106 369,32 тис грн.

У першому півріччі 2026 рік на реалізацію 13 заходів залучено кошти в сумі 989 984,48 тис грн, а саме:

- бюджет м. Києва – 927 207,98 тис грн;
- інші джерела (власні кошти підприємств) – 62 776,50 тис грн.

Завдання «Адаптація та підвищення стійкості міста Києва до змін клімату, зниження антропогенного впливу і техногенного навантаження на атмосферне повітря, декарбонізація економіки» на реалізацію 8 заходів спрямовано кошти загальною сумою 821 619,233 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 761 064,82 тис грн, інші джерела – 60 554,411 тис грн, а саме:

1. Співвиконавцями Програми - лісопарковими господарствами міста Києва, реалізація заходу «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж» проводилася на загальній території 31 608,10 га. Протягом звітної періоду було спрямовано коштів на загальну суму 114 973,237 тис. грн, з них:

- кошти бюджету міста Києва – 91 197,981 тис. грн,
- інші джерела – 23 775,256 тис. грн.

Працівниками лісопаркових господарств проведено: заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 672,1 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 17,0215 тис. куб м., здійснено заходів по лісовідновленню (посадка лісу) на території 11,0 га, догляд за мінералізованими смугами протяжністю 1775 км, виготовлення та встановлення 1550 надобків, догляд (прибирання) зон масового відпочинку площею 2110,0 га, влаштування 73 сміттєзбірника, встановлено 80 межових знаків, організовано 7 пунктів протипожежного інвентарю.

2. На захід «Забезпечення організаційних, координаційних та управлінсько-адміністративних функцій з утримання та благоустрою зелених насаджень міста Києва» протягом звітної періоду було спрямовано коштів на загальну суму 22 880,465 тис грн, в тому числі – 19 900,165 тис грн коштів бюджету м. Києва, 2 980,30 тис грн – власні кошти.

Співвиконавцем Програми КО «Київзеленбуд» проведені організаційно-правові заходи щодо забезпечення організації та координації діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста. Крім того, проведено 191 процедур закупівель через електронну систему, укладено 112 договорів, опрацьовано 8 951 завдань, листів та доручень. Крім того, забезпечено вуличне освітлення та освітлення елементів благоустрою в 7 парках міста (Співоче поле, парк на Ватутіна, парк Оболонь/Наталка, парк Перемога, парк Партизанської Слави, парк Прибережний, парк біля озера Тельбін) та забезпечено виконання підготовчих, організаційних, правових, контрольних та звітних заходів щодо капітального ремонту/будівництва 7 об'єктів благоустрою

3. На виконання заходу «Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень» протягом звітної періоду було спрямовано коштів на загальну суму 21 565,861 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 18 453,861 тис грн, власні кошти підприємств – 3 112,00 тис. грн.

В I півріччі 2026 року працівниками КО «Київзеленбуд» було проведено видалення 1025 аварійних та сухостійних дерев, кронувано 5 318,00 дерев, здійснено 337 виїздів аварійної служби та складено 411 актів обстеження. Крім того, в рамках господарської діяльності проведено видалення 180 аварійних та сухостійних дерев, кронувано 613 дерев та складено 204 актів обстеження.

4. На виконання заходу «Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва» протягом звітної періоду було спрямовано коштів на загальну суму 5 976,057 тис грн, в тому числі – 5 798,457 тис грн коштів бюджету м. Києва, власних коштів підприємства у сумі 177,6 тис гривень.

Управлінням міського декоративного розсадника «Теремки» КО «Київзеленбуд» протягом звітної періоду було здійснено передачу 1 651 дерев та 9247 кущів. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 91 дерево та 83 куща на суму 177,6 тис. грн.

5. Захід «Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва» в процесі виконання. Наразі співвиконавцями програми здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель з придбання спеціальної техніки: підготовка технічної

документації, моніторинг цін тощо. На 2026 рік в межах затверджених бюджетних призначень заплановано придбати 36 одиниць спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва (трактора, кущорізи, мотокоси, бензопил, пелетну лінію, навантажувач, причіпи тракторні).

6. Захід «Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування» виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітний період, відповідно до виробничої програми та фактично отриманого доходу від господарської діяльності. Так, на виконання зазначеного заходу було спрямовано коштів на загальну суму 621 062,477 тис. грн, в тому числі – 590 553,223 тис. грн коштів бюджету м. Києва 30 509,255 тис. грн – інших джерел.

Кошти спрямовані на забезпечення утримання 7 784,7078 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані (фактична площа зелених насаджень згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м. Києва станом на 01.01.2026).

КП УЗН проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, ремонтні роботи, в ході виконання яких: висаджено 3227 дерева, 22195 кущів; проведена формовочна та санітарна обрізка 41 878 дерев та 194 444 кущі; відремонтовано (влаштовано) 46,30 га газону; видалено 4099 аварійних та сухостійних дерев та 10446 сухостійних кущів; видалено омели з крон 3211 дерев, встановлено 85 лав, 107 урн для сміття, 24 контейнери для сміття; відремонтовано 2883 лав, 372 дитячих майданчиків, 124 спортивних майданчиків, ліквідовано 1271 метрів кубічних сміттєзвалищ.

7. Захід «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі» в процесі виконання. Співвиконавець заходу - КО «Київзеленбуд». Наразі відповідно укладеного договору виконуються роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації коригування по зазначеному об'єкту.

8. Захід «Придбання посадкового матеріалу» в процесі виконання. Наразі співвиконавцями заходу – КП УЗН, здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель з придбання посадкового матеріалу: підготовка технічної документації, моніторинг цін, укладання договорів. У звітному періоді спрямовано коштів бюджету міста Києва на загальну суму 35 161,135 тис. грн на придбання посадкового матеріалу: дерев та кущів.

Захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань, передбачених на звітний період. Наразі здійснюються укладання договорів на поставку посадкового матеріалу. Крім того, тривають організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель з придбання посадкового матеріалу: підготовка технічної документації, моніторинг цін. Поставка посадкового матеріалу заплановано на 3-4 квартали 2026 року.

Завданням «Розвиток та удосконалення міської системи моніторингу стану навколишнього природного середовища» передбачено реалізацію 2 заходів, а саме:

1. На захід «Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва» у звітному періоді спрямовано коштів бюджету міста Києва на загальну суму 2201,451 тис. грн на утримання 7 стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря (послуги з охорони постів моніторингу, надання інтернет-зв'язку, постачання електроенергії та послуги з обслуговування програмного забезпечення).

2. Захід «Проведення досліджень (санітарно-бактеріологічних, токсикологічних) на водних об'єктах міста Києва експрес-методом (Colilert18)»

Придбано "Тестові набори IDEXX для бактеріологічних випробувань". На пляжах та в зонах відпочинку здійснювався бактеріологічний контроль якості води. Дослідження води в першому півріччі здійснювалися з 113 водних об'єктів за програмою моніторингу водних об'єктів, з квітня місяця, крім програми моніторингу розпочалася програма контролю води на водних об'єктах в 22 зонах відпочинку та на 15 пляжах, а також питної води з фонтанчиків у місцях масового перебування відпочиваючих. Проведено досліджень – 928 проб води. Оформлено 678 протоколів випробувань. Проведено 412 бактеріологічних тестів. При виявленні невідповідностей проводилися дезінфекції водопровідних магістралей та фонтанчиків питної води.

Завданням «Підвищення рівня екологічної обізнаності населення міста, формування екологічної свідомості та культури сталого споживання» передбачено реалізацію 1 заходу «Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів», на яке спрямовано з бюджету міста Києва коштів у сумі 1885,723 тис. гривень.

За перше півріччя 2026 року співвиконавцем Програми - КП «Київський міський будинок природи», було проведено 2 природоорієнтовані екскурсії («Акваріумна екскурсія для викладачів природничих наук» та «Екскурсія на Пункт моніторингу якості повітря»), 19 еколого-просвітницьких заходів та 16 заходів інформаційної просвіти, відвідало заходи 1487 людей.

Разом з тим, співробітниками підприємства надавались усні консультації для населення з питань догляду за акваріумами і утриманням тропічних риб та рослин, а також з еколого-просвітницької тематики.

Напрямки діяльності «Виставкові події», «Природоорієнтовані екскурсії» та «Моніторинг екологічних та природоорієнтованих потреб», не виконані із-за систематичних відключень електропостачання з початку року у зв'язку з російською агресією та атаками на критичну інфраструктуру. Підприємство не мало альтернативних джерел живлення, що унеможливлювало виконання частини робіт. Зокрема, з 19 січня по 2 лютого підприємство було офіційно зачинене для відвідувачів, тому проведення виставкових подій було неможливим. Через тиждень після поновлення роботи виникла аварійна ситуація - в ніч з 8 на 9 лютого стався прорив труби теплопостачання, внаслідок якого приміщення підприємства були затоплені гарячою водою системи опалення будинку. Стан приміщень став незадовільним, що унеможливило виконання посадових обов'язків на місці, а також не дозволяє простору функціонувати для зустрічі відвідувачів. Нестабільність електропостачання та наслідки аварії обмежили виконання основних напрямків.

Завданням «Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій і зелених зон» передбачено реалізацію 1 заходу «Розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства», на яке спрямовано з бюджету міста Києва коштів у сумі 24,50 тис. гривень.

Даний захід виконується. Так, КО «Київзеленбуд» на кінець звітного періоду профінансовано на суму 24,50 тис грн за послуги, пов'язані з внесенням земельних ділянок до Державного земельного кадастру: на просп.Георгія Нарбута, вул. Князя Романа Мстиславовича, просп.Алішера Навої у Дніпровському районі міста Києва площею 1,1401 га; вул. Ризька, 57-Г площею 0,1 га.

Захід продовжується виконуватися іншими співвиконавцями: тривають організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації та відповідно розробляється тендерна документація з метою обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних та технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі.

Завданням «Запобігання забрудненню, ефективне управління та раціональне використання водних ресурсів» на 2026 рік передбачено реалізацію 9 заходів.

У звітному періоді на реалізацію зазначеного завдання було спрямовано коштів у загальній сумі 104 700,752 тис. грн, з яких: кошти бюджету міста Києва –102 478,660 тис. грн, інші джерела – 2222, 092 тис грн, а саме:

1. Захід «Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду міста Києва (пляжів, зон відпочинку)» в процесі виконання. Протягом звітного періоду на реалізацію даного заходу спрямовано коштів у загальній сумі 75 762,84 тис. грн, в тому числі – 74 294,47тис. грн коштів бюджету м. Києва - 1468,37 тис/ грн власних коштів.

КП «Плесо» захід виконував в межах затверджених обсягів фінансування у звітному періоді. В умовах запровадження в Україні воєнного стану відповідно до санітарного законодавства, щорічних планів-завдань міжрайонних відділів ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» та інших законів й нормативно-правових актів, які регулюють сферу діяльності в управлінні водними ресурсами м. Києва, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення, створення належних умов для безпечного відпочинку, КП «ПЛЕСО» організовує та забезпечує виконання комплексу необхідних заходів та робіт з благоустрою на підпорядкованих територіях пляжів, зон відпочинку та інших водних об'єктів м.

Києва. Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів у звітному періоді, підприємством проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку, вивезення сміття(вивезено 4178,8 куб м твердих побутових відходів та 510 куб.м великогабритних побутових

відходів), здійснювався поточний ремонт транспортних засобів для забезпечення їх безперебійної роботи, придбані матеріали для проведення поточного ремонту. Проводились підготовчі роботи для проведення закупівель на здійснення санітарно-епідеміологічних заходів (дератизації, акарицидних та ларвіцидних заходів) з метою оперативного реагування на актуальні проблеми, СУВО здійснює постійний моніторинг звернень громадян, що надходять через офіційні канали комунікації. Інформація, отримана від мешканців міста, використовується для формування плану робіт з розчищення локальних водойм та усунення негативних наслідків забруднення. Також, підприємство усіляко підтримує проведення загальноміських толок, зі свого боку залучаючи працівників підприємства та громадськість до процесу благоустрою прибережних зон та очищення водойм. Укладено договір з КП "УЗН Оболонського району". У звітному періоді водні об'єкти на баланс не приймалися. У звітному періоді, враховуючи сезонність було відкрито 21 громадську вбиральню наЗВ "Троєщина" Деснянський район, затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака-1 од, ЗВ"Вербна" Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна-1 од.,ЗВ " Пуща-Водиця" Оболонський район, ставок Горащиха на р. Котурка у Пущі – Водиці (8 лінія)-1од., ЗВ"Острів Оболонський" Оболонський район, затока Наталка, р.Дніпро, острів Оболонський -Зод, ЗВ"Венеція" Дніпровський район, протока Венеціанська, острів Долобецький-2од., ЗВ"Дитяча" пляж Дитячий-1од., пляж "Золотий" - Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський-1од., ЗВ"Молодіжна"Дніпровський район, р. Десенка, острів Долобецький-1од.,ЗВ"Передмісна Слобідка" Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський-1од,ЗВ"Райдуга" Дніпровський район, озеро Райдуга, вул. Райдужна-1од, ЗВ"Тельбін" Дніпровський район, штучна водойма озеро Тельбін, проспект Павла Тичини-1од., ЗВ"Центральна" Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів-2од, ЗВ"Веселка" Дніпровський район, Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська -1од, ЗВ"Галерна" Голосіївський район, затока р. Дніпро (о.Галерний) вул. Набережно-Корчуватська-1од., ЗВ"Лісова" Дніпровський район, озеро Лісове, ДВРЗ-1од, ЗВ"Алмазна" Деснянський район, штучна водойма оз.Алмазне, вул. Пухівська-1од, ЗВ"Чорторий"Деснянський район, прибережна захисна смуга р. Дніпро, острів Муромець-1од.

2.На виконання заходу «Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах міста Києва силами САРВС КП «Плесо» спрямовано коштів у загальній сумі 28 839,8 тис грн, з яких: 28 086,08 тис грн коштів бюджету міста Києва, власних коштів підприємства – 753,72 тис гривень.

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2026 рік. Безпечні умови відпочинку на водних об'єктах забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних, 3 рятувальних станцій, 5 рятувальних постів постійної комплектації. 06 січня 2026р. організували роботу та забезпечили посилене чергування рятувальних постів та медичних постів в місцях зон відпочинку та забезпечувало постійне чергування із закріпленням постійних працівників. У січні-лютому проведено роботи з вироблення кисневих лунок від задухи відповідно до програми заходів із забезпечення постійного контролю за вмістом розчиненого кисню у воді водойм та недопущення заморів водних організмів у зимовий період .Для забезпечення готовності підрозділів та інфраструктури підприємства до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час паводків, пропуску льодоходу та повені у 2026 році , проводились заходи щодо обстеження водорегулюючих, водоперепускних та очисних споруд, насосних станцій до безаварійного пропуску льодоходу, весняного та дощових паводків. виконувались: обстеження стану готовності водних об'єктів, гідротехнічних та водоперепускних споруд; проводились роботи по розчистці водоскидів та водоперепускних труб; готувались шандорні пристрої та засуви на очисних спорудах зливової каналізації; перевірявся технічний стан обладнання насосних станцій та здійснювались пробні пуски насосів; організовувалась робота рятувально-водолазної служби до розчистки водоперепускних споруд тощо.Під час літнього сезону здійснювався комплекс заходів щодо організації безпеки людей на воді в місцях масового організованого та неорганізованого відпочинку в межах м. Києва, а саме: визначено 20 сезонних рятувальних постів, залучено до патрулювань 60 лайфгардів.Лайфгардами міста Києва було врятовано 11 осіб, з них 4 дитини до 14 років. Також 50 разів надано домедичну допомогу (у зв'язку з порізами, пораненнями, або поганим самопочуттям), 4 рази викликали швидку допомогу, найпоширенішими причинами виклику швидкої допомоги є вивихи/перелом, втрата свідомості. Було здійснено 4 виклики поліції за такими причинами: Знайдено вибухонебезпечний предмет, Алкогольне сп'яніння, Стрибки з мосту, Собака на пляжі. Поширеною причиною критичних випадків з дітьми є недогляд батьків, тому 6 разів дітей, яких виявили без нагляду, було відведено до батьків та проведено профілактичну бесіду, щоб діти купалися та знаходилися біля води лише під наглядом дорослих. Проведено 4377 заходів просвітницької та освітньої діяльності, проведено 115 привентивних заходів ,2282 проведено роботу з людьми в

алкогольному сп'янінні (недопущення у воду в алкогольному сп'янінні, недопущення розпиття алкогольних напоїв). На виконання протоколу від 08.05.2026 №18 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 15 травня по 30 вересня 2026 року визначені маршрути патрулювання силами спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби. Згідно договорів проведені наступні заходи: № 44/2026 від 22.05.2026 року з ФОП «Сіденко О.В.», – забезпечення безпеки проведення заходу «Kyiv Open Race 2026» (веслування на дошках стоячи) в районі парку Муромець; № ОІШ-73 від 26.05.2026 року з ВК Української міської Ради – обстеження підводної частини зон відпочинку та очищення дна акваторій у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах міста Українка; № 91/2026 від 24.06.2026 року з ТОВ «ВС-ЕВЕНТ» – забезпечення безпеки проведення змагань з плавання на відкритій воді «Oceanman Kyiv – 2026», в районі острова Оболонський; № 93/2026 від 24.06.2026 року з ФОП «Власик» – обстеження дна акваторії та проміри глибин Дарницького меліоративного каналу в парку Перемоги. За перше півріччя 2026 року САРВС КП «ПЛЕСО» було проведено 834 превентивних заходів. Під час патрулювання та чергування врятовано – 6 осіб. Водолазами під час пошукових дій, піднято 10 тіл потопельників. При взаємодії з інспекторським відділом проводяться роботи щодо встановлення факту незаконного швартування несамохідних плавзасобів та можливості їх подальшого вилучення. Проведено 4377 заходів просвітницької та освітньої діяльності, 2282 проведено роботу з людьми в алкогольному сп'янінні (недопущення у воду в алкогольному сп'янінні, недопущення розпиття алкогольних напоїв).

3. Захід «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» не виконувався оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами)

4. Захід «Реконструкція зливостоків каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» в процесі виконання.

Співвиконавцем Програми – КП «Плесо, у 2026 році планується завершити будівельні роботи, розпочаті в 2021 році на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу (3 черга), що входить до складу об'єкту Опечень. Крім цього, планується виконати будівельні роботи на ділянці озера Богатирське (5 черга), що входить до складу об'єкту Опечень.

У зв'язку із зростанням цін на матеріально-технічні ресурси та зміною розміру кошторисної заробітної плати, кошторисна документація (3 та 5 черг) потребує проведення аналізу цін з метою оцінки можливості виконання будівельних робіт за цінами 2024 року та прийняття рішення щодо необхідності внесення змін до неї. По вищезазначених ділянках роботи планується завершити до кінця 2026 року». Кошти на виконання заходу передбачені на II -IV квартал поточного року.

З метою завершення реалізації проєкту на вищезазначеній ділянці КП «ПЛЕСО» листом від 08.04.2026 року №077/01 1097 звернулось до ТОВ «РІАЛЬТО», як до генерального проєктувальника з питанням можливості його реалізації в цінах 2024 року. Листом від 14.04. 2026 року № 28 ТОВ «РІАЛЬТО» надано відповідь, що завершення виконання робіт по вказаному об'єкту в цінах 2024 року не можливо. Також в листі зазначено, що враховуючи досвід проєктування аналогічних об'єктів за 2024 та 2025 роки значно змінилась вартість робіт в сторону збільшення, що підтверджено вимогами Постанови від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану під час обрахунку інвесторської кошторисної документації. Також, генеральним проєктувальником зазначено про необхідність коригування проєктно-кошторисної документації для приведення до поточної вартості робіт та матеріалів, а також для врахування всіх змін чинного будівельного законодавства. Зважаючи на вищезазначені обставини, орієнтовна потреба у бюджетному фінансуванні на 2026 рік на відповідний об'єкт станом на сьогодні складає орієнтовно 1 450,0 тис. грн. на проведення коригування проєктно-кошторисної документації. Будівельні роботи плануються до виконання у 2027 році.

5. Захід «Реконструкція інженерних мереж очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні Теличка в Голосіївському районі» не виконувався оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішень Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами) та від 18.12.2025 №312/10779 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки" (із змінами).

6. Захід «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду міста Києва, та приладів для проведення досліджень у водоймах» не виконувався, оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами).

7. Захід «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в місті Києві та розчистка водойм» в процесі виконання.

В межах затвердженого обсягу коштів за рахунок бюджету розвитку співвиконавцем Програми – КП «Плесо», заплановано здійснити капітальний ремонт на 3-х об'єктах, а саме:

- КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" ВЗДОВЖ ВУЛ. ПРИОЗЕРНА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА розробити проектну документацію, провести експертизу та виконати наступні роботи:

- відновлення пошкоджених сходів і спуску з пандусом інв. №103304544;
- відновлення пошкоджених сходів інв. №10330333;
- заміна в плановому обсязі засохлих і пошкоджених дерев та кущів, садіння нових дерев та кущів;
- відновлення родючості ґрунту на окремих ділянках, на яких розташовані зелені насадження;
- відновлення пошкоджених газонів, у тому числі із додаванням ґрунту, укріплення укосів дереном;
- улаштування пандусу для МГН та сполучення його до пішохідних доріжок;
- ремонт та відбудова споруд та обладнання пляжу;
- додаткове укріплення укосів земляного полотна, ремонт підпірних стінок та інші роботи для забезпечення стійкості земляного полотна;
- заміна покриттів, пішохідних доріжок досконалішим покриттям з виправленням їх основ.

У звітному періоді КП «Плесо» було складено завдання на проектування, яке на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2019 № 541 (в редакції розпорядження від 21.11.2019 № 2007) погоджено з головним розпорядником бюджетних коштів та з Департаментом будівництва та житлового забезпечення. Укладено договір від 22 червня 2026 року № 2787 з ТОВ «УКР-ПРОЕКТ» на виконання проектних робіт та супровід під час проведення експертизи.

- КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.

У 2025 році проектувальником ТОВ «ДПІВІ» було скориговано робочий проєкт та проведено експертизу, отримано позитивний експертний звіт ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду проєктної документації на будівництво від 30 вересня 2025 року № 30/2760-09/25 (реєстраційний номер EX01:0121-3072-4708-4764).

Скоригований робочий проєкт перезатверджено наказом Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 січня 2026 року № 7.

У 2026 році заплановано до виконання: влаштування тіньових навісів у кількості 5 шт., додаткових волейбольних майданчиків (2 шт.), вежі рятувальника (1 шт.). Наразі йде підготовка до проведення закупівлі на обсяг робіт 2026 року.

- КОМПЛЕКС НЕВІДКЛАДНИХ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИАВАРІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ДІЛЯНЦІ РУСЛА Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ В РАЙОНІ ВУЛИЦІ БОРЩАГІВСЬКОЇ, 95. Наразі проведено закупівлю з визначення підрядної організації у відповідності до норм Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями), з урахуванням особливостей визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. Визначено переможця Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ЗАХІД», з яким укладено договір підряду. Також, укладено договір про здійснення авторського нагляду.

КП «Плесо» на виконання протоколів нарад від 09.04.2026 № 1 та від 17.04.2026 № 2 за участі представників регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», у зв'язку з критичною ситуацією на прилеглої території, а саме на 1 км ПК1 – 3 км ПК3 та 3 км ПК5 – 4 км ПК10 непарної вантажної колії дільниці руху поїздів Київ-Пасажирський – Київ-Волинський, що межують

також з руслом річки Либідь, було виконано ТОВ «РІАЛЬТО» додаткове геодезичне знімання частини (низу) укосу земляного полотна в межах взаємного впливу з конструкціями річки Либідь в районі вулиці Борщагівської, 95 та надано Технічний звіт з матеріалів обстеження.

При обстеженні ділянки берегоукріплення річки Либідь в місцях обвалу в червні 2026 року та аналізу топографічного знімання цієї ділянки встановлено зменшення пропускної здатності русла, внаслідок обвалу берегоукріплення, що спричинило переправлення потоку води вздовж основи залізничного насипу, що в свою чергу призводить до постійного підмивання основи. Наразі спостерігається динаміка руйнування основи під залізничним насипом, що призводить до погіршення загальної стійкості схилу. Постійне руйнування основи призведе до не виконання наявних проєктних рішень по відновленню берегоукріплення без попереднього перерахунку стійкості укосу, визначення впливу на зруйнований укіс під час будівництва. Враховуючи динаміку руйнування схилу та постійні динамічні навантаження від потягів, для забезпечення стійкості схилу необхідно виконати перерахунок конструктивних рішень чинного проєкту на період виконання будівельних робіт та визначення впливу відповідних поточних змін на загальну стійкість укосу, який межує з конструкціями берегоукріплення. При необхідності розробити додаткові заходи по мінімізації впливу будівельних робіт на зруйновану основу схилу, передбачити відповідні конструктивні рішення згідно проведених розрахунків.

Крім того, до початку виконання будь-яких робіт з відновлення, необхідно встановити моніторинг за руйнуванням схилу, та вживати заходи на кожному етапі відновлювальних робіт в разі критичних змін. Категорія пошкодження об'єкта визначена III – берегоукріплення непридатне до надійної та безпечної експлуатації за призначенням, наявні пошкодження несучих конструкцій характер яких свідчить про небезпеку подальшого обвалення та розмивання ґрунтів берега русла, які є основою насипу земляного полотна залізничної колії.

Відповідно до частини дев'ятої статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в разі, якщо до отримання рішення про провадження планованої діяльності внесено зміни до проєктної документації чи зміни до законодавства, які вимагають зміни екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля, оцінка впливу на довкілля здійснюється повторно.

Разом з тим, зважаючи на припинення п'ятирічного строку дії Висновку з оцінки впливу на довкілля від 12.04.2021 № 077-1870 та необхідність внесення змін до проєктних рішень через обвал схилу, відповідно до частини дев'ятої статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність підлягає новій процедурі оцінки впливу на довкілля.

Розуміючи наявну загрозу безпеці руху міської електрички з травмуванням пасажирів та вантажних поїздів, існування потенційної загрози виникнення надзвичайної ситуації природного характеру та відсутність бюджетного фінансування на перерахунок конструктивних рішень чинного проєкту, ТОВ «РІАЛЬТО» взяло на себе усі витрати та зобов'язання щодо виконання коригування проєкту, проведення процедури оцінки впливу на довкілля та експертизи.

У зв'язку з існуванням вказаних обставин, які не існували на дату укладання Договору між КП «Плесо» та ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ЗАХІД» та для забезпечення належного ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи аварійність Об'єкту, з метою забезпечення безпеки руху поїздів на залізничному транспорті, КП «Плесо» розглядається питання щодо припинення договірних зобов'язань з ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ЗАХІД».

8. Захід «Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді» в процесі виконання. КП «Плесо» в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2026 рік заплановано придбання 4 од. спеціальної техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді, а саме: телефонно-мікрофонної гарнітури, поверхневої станції кабельного зв'язку, причіп для транспортування плавзасобу, кабель для підводного зв'язку.

За звітний період здійснювалися організаційно-правові заходи щодо проведення закупівель з придбання спеціальної техніки: підготовка технічної документації, моніторинг цін. У звітному періоді спрямовано коштів бюджету міста Києва на загальну суму 98,100 тис. грн на придбання причепа для транспортування плавзасобів.

9. Захід «Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"» не виконувався, оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами).

Завданням «Створення гендерно чутливих публічних просторів та нових центрів міської активності, забезпечення комфортних і безпечних умов перебування киян/киянок і гостей міста в міських

просторах (зонах відпочинку, парках, скверах, площах, пляжах, тощо) з дотриманням вимог доступності та інклюзивності, розвиток територій з урахуванням гендерного компонента» передбачено на 2026 рік передбачено реалізацію 2 заходів.

1. Захід «Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах міста Києва (крісла -амфібії, мобільні пристрої (спуск на воду) для самостійного плавання маломобільних груп населення)» не виконувався, оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (із змінами).

2. Захід «Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства міста Києва з дотриманням принципів безбар'єрності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення» в процесі виконання.

На 2026 рік в межах затверджених бюджетних асигнувань передбачено виконання робіт з капітального ремонту парків, скверів міста Києва на 7 об'єктах. Співвиконавцем Програми - КО «Київзеленбуд» станом на кінець звітного періоду укладені договори на коригування проектно-кошторисної документації, проведено процедуру закупівлі на виконання робіт та укладено відповідний договір. Так, за звітний період по об'єкту: «Капітальний ремонт південної частини парку по вул. Прирічний у Оболонському районі Києва» на суму 100 001,28 грн.

Згідно з повідомлення ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 26.03.20206 надано послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж до 160 кВт на суму - 377 394,00 грн.(в т.ч. заборгованість станом на 01.01.2026 року- 188 697 грн.).

ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА ЮА» згідно укладеного договору від 26.02.2026 №2437/Ю виконано експертний звіт (позитивний) від 17.04.2026 №17/2437Ю-04/26 щодо розгляду проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт південної частини парку по вул. Прирічний у Оболонському районі Києва» на суму – 115 000,0 грн., які сплачені в повному обсязі;

- укладено договір про здійснення технічного нагляду на об'єкті з ФОП Кожуров А.В. від 29.05.2026 № 66/5 на суму – 796 965,81 грн. (ДУ № 1 від 05.06.2026, з них: сплачено за послуги зі здійснення технічного нагляду на об'єкті – 93 569,41 грн;

- укладено договір з ФОП Буніш О. В. від 29.05.2026 № 2/5-АВТ на здійснення авторського нагляду за будівельно-монтажними роботами по об'єкту благоустрою «Капітальний ремонт південної частини парку по вул. Прирічний у Оболонському районі Києва» на суму 183 340,00 грн;

- утримання служби замовника на суму 282855,09 грн, з них: сплачено на суму 83652,06 грн.

Згідно укладеного договору від 25.05.2026 № 59/5 на суму 78 676 994, 04 грн. підрядною організацією ТОВ «УВБА «ЦЕНТР по об'єкту благоустрою «Капітальний ремонт південної частини парку по вул. Прирічний у Оболонському районі Києва» виконано та оплачені будівельні роботи на суму 32 466 052,86 грн. (акт № 1 – 9 716 388,81 грн., акт № 2 – 22 749 664,05 грн.), а саме:

- влаштування майданчика для відпочинку;
- влаштування підпірних стін;
- влаштування оглядового майданчика;
- влаштування доріжок з ФЕМ;
- влаштування водополиву;
- влаштування зовнішнього освітлення;
- влаштування насосної станції;
- влаштування відеоспостереження;
- влаштування дитячого майданчика;
- роботи з озеленення.

По об'єкту: «Капітальний ремонт південної-західної частини парку по вул. Прирічний у Оболонському районі Києва» згідно укладеного договору

від 03.03.2026 №16/3 підрядною організацією ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» частково виконані будівельних робіт на об'єкті, а саме: а саме: з влаштування мереж зовнішнього освітлення, з влаштування поливо-зрошувальної системи; роботи з озеленення; роботи покриття з ФЕМ на суму 12458,906 тис грн, з них: профінансовано 11 114,572 тис. грн

Також, відповідно до укладеного договору від 15.06.2026 № 76/6 ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «ПРО-ПРОЕКТ» виконано роботи з топографо-геодезичних вишукувань (додаткові роботи) на суму 39,999 тис. грн., які профінансовані в повному обсязі;

- укладено договір з ТОВ «АКБ «ПРО-ПРОЕКТ» від 31.03.2026 № 1/3-АВТ на здійснення авторського

нагляду за будівельно-монтажними роботами по об'єкту на суму 246,886 тис. грн, з них: сплачено 42,548 тис. грн;

- згідно додаткової угоди № 1 від 23 квітня 2026 року до договору № 27/3 від 30.03.2026 фізичній особі Кожуров А. В. надані послуги з технічного нагляду за будівництвом на суму 118,92765 тис. грн;
- відповідно до договору, укладеного з ФОП Панасюк В.В., від 23.04.2026 № П,04/26-31 виконані та оплачені роботи з інженерно-геологічних вишукувань на суму 35,00 тис. грн.
- утримання служби замовника на суму 148,29098 тис. грн, з них: сплачено на суму 131,49166 тис. грн.

По об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі. II черга» відповідно до укладеного договору з ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «Про-Проект» від 26.02.2026 № 14/2 виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертну оцінку кошторису на проектно-вишукувальні роботи по зазначеному об'єкту, виконану ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА» договір №346-РК від 09.03.2026.

На підставі укладеного договору з комунальним підприємством «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2026 № 4032026 виконано послуги з обстеження та розроблення, складання технічних умов на розробку проектно-кошторисної документації системи відеоспостереження та «тривожної кнопки»;

По об'єкту «Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі» 03.03.2026 розпочато процедуру закупівлі із визначення виконавця будівельних робіт. Торги не відбулись. Укладено договір від 29.04.2026 № 202609 з ТОВ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва» на виконання коригування кошторисної документації по об'єкту. Станом на 01.07.2026 виконується коригування кошторисної документації.

По об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» станом на 01.06.2026 укладено договір з ФОП Андрій Кучміль від 05.05.2026 № 50/2 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту благоустрою «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі». Зовнішні інженерні мережі-зовнішнє освітлення (за рахунок господарських коштів).

РОЗДІЛ 3 ПРОГРАМИ Заходи з організації поведження з тваринами міста Києва

На 2026 рік заплановане виконання 10 заходів загальним обсягом коштів в сумі 54 449,05 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва – 53 995,650 тис грн, інші джерела (власні кошти підприємств) – 453,400 тис грн.

У першому кварталі 2026 рік на реалізацію 7 заходів залучено кошти в сумі тис грн, а саме:

- бюджет м. Києва – 18 883,046 тис грн;
- інші джерела (власні кошти підприємств) – 551,544 тис грн.

Завдання 1.1. «Розроблення та впровадження Концепції «Культурний вигул тварин у місті», упровадження сучасних підходів до утримання тварин, модернізація наявних і створення нових притулків для тварин та облаштування місць їх поховання»

1. На виконання заходу «Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, швидкої ветеринарної допомоги травмованим безпритульним тваринам» у звітному періоді було спрямовано коштів у загальній сумі 10 143,124 тис грн, з яких: 10 003,489 тис грн коштів бюджету міста Києва; інші джерела (благодійні кошти) – 139,635 тис грн. За I півріччя 2026 року проведено стерилізацію 4980 безпритульним тваринам, 5175 безпритульних тварин вакциновано від сказу. Забезпечено післяопераційну перетримку на базі 2-ох ветеринарних лікарень КП "КМЛВМ" 1284 безпритульним тваринам. Надано швидку ветеринарну допомогу 1090 травмованим безпритульним тваринам, 746 безпритульним тваринам проведено комплексні лабораторно-діагностичні дослідження.

2. На виконання заходу «Забезпечення контролю за реєстрацією, проведення реєстрації та ідентифікації тварин у місті Києві, облік опікунів/опікунок, ведення моніторингу та системи пошуку власників/власниць, опікунів/опікунок для загублених, знайдених та безпритульних тварин. Проведення рейд-перевірок, документальне оформлення порушення правил утримання тварин» у звітному періоді було спрямовано коштів бюджету міста Києва у загальній сумі 621,347 тис грн.

За 1 півріччя 2026 року було прилаштовано 56 безпритульних тварин до нових власників/власниць. Зареєстровано в системі «Реєстр домашніх тварин» 4453 безпритульних тварин, укладено 173 договори з опікунами/опікунками тварин, ідентифіковано методом чіпування 457 безпритульних тварин, складено 71 документальних оформлень порушень правил утримання тварин, виявлено 33 тварин, що мають власника та не були зареєстровані належним чином.

3. На виконання заходу «Вилів безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів/опікунок, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів» було спрямовано коштів бюджету міста Києва у сумі 3 404,571 тис грн.

За 1 півріччя 2026 року було виловлено 1509 безпритульну тварину, зібрано трупів загиблих тварин з метою подальшої утилізації методом високотемпературного спалювання у кількості 184 од.

4. На виконання заходу «Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що перебувають у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» було спрямовано кошти в сумі 4 470,773 тис грн, з яких: 4 058,564 тис грн – кошти бюджету міста Києва, 411,909 тис грн – інші джерела (благодійні кошти).

За 1 півріччя 2026 року забезпечено утримання у притулках КП "КМВЛМ" 201 безпритульної тварини, відповідно до фактичних можливостей утримання безпритульних тварин у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» протягом звітного періоду. Триває відновлення повноцінного функціонування Притулку в с. Нове Залісся. Безпритульним тваринам забезпечується утримання у відповідних санітарно-гігієнічних умовах, ветеринарна допомога та лікування.

Перетримка на карантині забезпечена 34 безпритульній тварині. За графіком вакцинацій щеплено комплексною вакциною 568 безпритульну тварину.

5. Захід «Утримання безпритульних тварин у притулках, яким надають прихисток громадські організації, шляхом надання таким організаціям фінансової допомоги» процесі виконання.

На виконання рішенням Київської міської ради від 05.10.2023 № 7116/7157 (зі змінами, що внесені рішенням Київської міської ради від 23.11.2023

№ 7404/7445) «Про затвердження Порядку відбору громадських організацій, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин (котів, собак), що виловлені/знайдені на території міста Києва, для надання фінансової підтримки з міського бюджету» Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) проведено конкурсний відбір громадських організацій, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин (котів, собак), що виловлені/знайдені на території міста Києва, для надання фінансової підтримки в 2026 році за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Відповідно до протоколу № 3 від 07.05.2026 року засідання конкурсної комісії з відбору громадських організацій, діяльність яких пов'язана з утриманням притулків для безпритульних тварин (котів, собак), для надання фінансової підтримки з міського бюджету затверджено розподіл бюджетних асигнувань на фінансову підтримку громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин у 2026 році, зокрема:

-громадська організація «Зоопатруль Україна» - на утриманні якої перебуває 722 безпритульних тварин (котів та собак) - 488 433,00 грн;

-громадська організація «Притулок для тварин «СІРІУС» - на утриманні якої перебуває 2727 безпритульних тварин (котів та собак) - 1 844 815,00 грн;

-громадська організація «Товариство захисту тварин «SOS» - на утриманні якої перебуває 723 безпритульних тварин (котів та собак) - 489 109,00 грн.

-громадська організація «Центр культури стосунків людей та тварин» - на утриманні якої перебуває 526 безпритульних тварин (котів та собак) - 355 839,00 грн.

У звітному періоді спрямовано коштів на реалізацію зазначеного заходу з бюджету міста Києва на загальну суму 129,172 тис. для придбання медичних матеріалів та виробів медичного призначення, лікарських засобів, ветеринарних вакцин, протипаразитні засоби.

6. На виконання заходу «Ведення обліку публічних просторів у системі «Реєстр домашніх тварин», організація та облаштування вигульних та дресировальних майданчиків, собачих вбиралень» було спрямовано 1,419 тис грн коштів бюджету міста Києва.

За I півріччя 2026 року систематизовано інформацію щодо наявності 6 публічних просторів

(майданчиків/зон для вигулу/дресування тварин тощо) для власників/власниць тварин у м. Києві, які потребують інвентаризації стану, визначення геопозиції та нанесення на інтерактивну карту. Облаштування 15 собачих вбиралень, 2 вигульних та 3 дресувальних майданчиків заплановано на II-III кв. 2026 року.

7. На реалізацію заходу «Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи з формування гуманного ставлення киян до тварин, правил утримання тварин» було спрямовано коштів бюджету міста Києва 664,183 тис грн.

З метою роз'яснень Правил утримання тварин в м. Києві та питань небезпеки сказу тварин, роз'яснення питань гуманного поводження з тваринами, популяризації? реєстрації? та чіпування тварин та привернення уваги до проблеми безпритульних тварин та їх прилаштування тощо, було проведено 16 інформаційно-просвітницьких заходів.

8. Захід «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі» в процесі виконання. Станом на 01.07.2026 року триває організація та підготовка до проведення процедури закупівлі робіт відкриті торги з особливостями для здійснення коригування проектно-кошторисної документації (Стадія «Р»). Необхідність коригування зумовлена технологічними та законодавчими змінами процесів будівництва, інфляційними процесами, коливанням цін. Крім того, відповідно до висновку за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження від 22 травня 2024 року № 24-45/ЕДС, фактично виконані роботи генпідрядною організацією не відповідають чинній наразі проектно-кошторисній документації.

9. Захід «Модернізація та переоснащення матеріально-технічної бази КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» не виконувався, оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами).

10. Захід «Капітальний ремонт приміщень (будівель і споруд) КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини» не виконувався, оскільки на 2026 рік відсутні бюджетні призначення для виконання даного заходу відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року N313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (із змінами).

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Станом на кінець звітного періоду не виконано 8 заходів:

1 захід Розділу 1. «Природоохоронні заходи у місті Києві» (із 14 запланованих);

5 заходів Розділу 2. «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» (із 23 запланованого);

2 заходи Розділ 3. «Заходи з організації поводження з тваринами міста Києва» (із 10 запланованого), з наступних причин:

1 природоохоронний захід «Реконструкція комплексу будівель, літ."1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою: вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва (І черга)» не передбачено рішенням Київської міської ради від 26.03.2026 №367/10834 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2026 році».

7 заходів не виконано у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень на 2026 рік та/або відсутністю об'єктів в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами) в 2026 році:

1. Захід «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві».

2. Захід «Реконструкція інженерних мереж очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні Теличка в Голосіївському районі».

3. Захід «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду міста Києва, та приладів для проведення досліджень у водоймах».

4. Захід «Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"».

5. Захід «Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах міста Києва (крісла -амфібії, мобільні пристрої (спуск на воду) для самостійного плавання маломобільних груп населення)».
6. Захід «Модернізація та переоснащення матеріально-технічної бази КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».
7. Захід «Капітальний ремонт приміщень (будівель і споруд) КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Станом на кінець звітного періоду не виконано 8 заходів:

- 1 захід Розділу 1. «Природоохоронні заходи у місті Києві» (із 14 запланованих);
- 5 заходів Розділу 2. «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» (із 23 запланованого);
- 2 заходи Розділ 3. «Заходи з організації поводження з тваринами міста Києва» (із 10 запланованого), з наступних причин:
 - 1 природоохоронний захід «Реконструкція комплексу будівель, літ."1Ч", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою: вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва (І черга)» не передбачено рішенням Київської міської ради від 26.03.2026 №367/10834 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2026 році».

7 заходів не виконано у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень на 2026 рік та/або відсутністю об'єктів в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" (зі змінами) в 2026 році:

1. Захід «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві».
2. Захід «Реконструкція інженерних мереж очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні Теличка в Голосіївському районі».
3. Захід «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду міста Києва, та приладів для проведення досліджень у водоймах».
4. Захід «Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо"».
5. Захід «Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах міста Києва (крісла -амфібії, мобільні пристрої (спуск на воду) для самостійного плавання маломобільних груп населення)».
6. Захід «Модернізація та переоснащення матеріально-технічної бази КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».
7. Захід «Капітальний ремонт приміщень (будівель і споруд) КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини».