

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки
за 2025, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
Завдання 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.							
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на проведення інвентаризації	тис. грн	180158	121717,2	-58440,8	1. Фінансування передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" у розмірі 67,8 % від коштів, передбачених Програмою.
	Показники продукту	Площа, яка буде проінвентаризована	тис. га	7,538	5,109	-2,429	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	23,9	23,8	-0,1	
	Показники якості	Динаміка виконання	%	100	67,78	-32,22	1. Показники якості виконано на 100% в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»
1.2.Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку проектів землеустрою	тис. грн	137283	0	-137283	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів							
	Показники продукту	Площа, на яку буде розроблено проекти	тис. га	2,821	0	-2,821	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	48,67	0	-48,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Динаміка розроблення проектів землеустрою	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації	тис. грн	3525	0	-3525	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	105	0	-105	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	33,57	0	-33,57	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів,	%	102,9	0	-102,9	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
1.4. Розробка технічної	Показники витрат	Обсяги фінансових	тис. грн	3430	0	-3430	1. Фінансування не передбачене

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту		ресурсів на розробку технічної документації					рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	105	0	-105	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	32,67	0	-32,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	102,9	0	-102,9	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування	тис. грн	16768	16665,2	-102,8	1. Захід виконувався в межах бюджетних асигнувань.
	Показники продукту	Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	4	4	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на адміністрування однієї системи	тис. грн	4192	4166,3	-25,7	1. Захід виконувався в межах бюджетних асигнувань.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	100	0	
Завдання 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів							
2.1. Оновлення картографічних матеріалів (планшетів) масштабу 1:2000, 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на оновлення картографічних матеріалів	тис. грн	12902	0	-12902	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість планшетів ортофотопланів, що створюються	од.	450	0	-450	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники ефективності	Середні витрати на розробку одного планшету ортофотоплану	тис. грн	28,67	0	-28,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	тис. грн	11334	0	-11334	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість відновлених знищених пунктів міської геодезичної мережі	од.	941	0	-941	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники ефективності	Середні витрати на відновлення одного пункту міської геодезичної мережі	тис. грн	12,045	0	-12,045	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
Завдання 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва							
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж	тис. грн	500	0	-500	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж,	од.	1	0	-1	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середні витрати на проектні та допроектні роботи,	тис. грн	500	0	-500	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Ступінь готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
3.2. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів	тис. грн	1500	0	-1500	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж	од.	10	0	-10	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники ефективності	Середні витрати на проектні та допроектні роботи,	тис. грн	1500	0	-1500	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Ступінь готовності проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
Оперативна ціль Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель							
Завдання 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель							
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	840	80,4	-759,6	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва


Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
власниками нерухомого майна							на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	42	5	-37	1. Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, надійшло 5 звітів з експертної грошової оцінки 5 земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	20	16,1	-3,9	1. Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, надійшло 5 звітів з експертної грошової оцінки 5 земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	102,4	100	-2,4	
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	2300	49,3	-2250,7	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	92	3	-89	1. Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, 3 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах) та 3 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах).
	Показники	Середні витрати на 1	тис. грн	25	16,4	-8,6	1. Захід виконується відповідно до

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	документацію					звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, 3 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах) та 3 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах).
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів,	%	102,2	100	-2,2	
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	120	0	-120	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	6	0	-6	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	20	0	-20	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	120	0	-120	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади							
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади							
6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин							
Завдання 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин							
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт	тис. грн	4116	1060	-3056	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»
	Показники продукту	Кількість площ, охоплених вишукувальними роботами	од.	210	55	-155	1. Захід виконується на підставі звернень, за 2025 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 55,0 га, які були виконані на 100%.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	19,6	19,3	-0,3	
	Показники якості	Динаміка площ, охоплених вишукувальними роботами	%	102,9	100	-2,9	1. Захід виконується на підставі звернень. За 2025 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 55,0 га, які були виконані на 100%.
<p>Кількість виконаних результативних показників – 20</p> <p>Кількість невиконаних результативних показників – 32</p> <p>Відсоток виконання результативних показників – 38,46</p>							

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту



Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту




Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного контролю




Олексій КОЛЯДЕНКО

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою



Лариса КАСЯНЕНКО

Начальника юридичного управління




Юрій ШПАК

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника управління ринку земель




Тимофій ПАЩЕНКО

Начальник управління фінансового та матеріально-
технічного забезпечення – головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу міського земельного
кадастру управління інспекційного контролю



Пилип ТОСКІН

Начальник першого відділу
управління землеустрою



Олексій РІЗАНЕНКО

**Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2025, рік**

Назва програми : Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки


Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Динаміка реальних доходів бюджету міста Києва від плати за землю	%	101,5	55,9	- 45,6	Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні триває воєнний стан. Згідно зі статтями 40, 41 Податкового кодексу України адміністрування окремих податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства покладено на контролюючі органи. Контролюючим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи. Водночас, рішенням Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" збільшено плановий показник надходжень з плати за землю на 2025 рік з 5 846 692,5 тис. грн на 11 531 589,6 тис. гривень. До прийняття вказаного рішення показник виконання плану надходжень на 2025 рік із плати за землю становив 91,2% (станом на 01.11.2025). Загальні надходження від плати за землю за 2025 рік - 6 451 438,3 тис. грн, що становить 110,3 % від запланованих першочерговим рішенням про бюджет міста Києва надходжень на 2025 рік.
Частка площ земель міста, охоплених інвентаризацією та внесених до міського земельного кадастру	%	100,0	100,0	0	До міського земельного кадастру внесено земельних ділянок площею 5 109,0га, що склало 100% виконання заходу, виходячи з фінансування заходу у 2025 році.

Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із порушенням законодавства	га	0	0,537	+0,537	Кабінет Міністрів України пунктом першим постанови «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303 (із змінами та доповненнями) припинив проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні». Площа земельних ділянок 0,537 га, що використовуються з порушеннями законодавства встановлена відповідно до складених Актів перевірок дотримання вимог земельного законодавства. Крім того відповідно до Актів обстеження земельних ділянок, вбачаються порушення вимог земельного законодавства на площі 7,081 га.
Кількість укладених договорів оренди та договорів про поновлення і внесення змін до них (прогноз)	одиниць	400	176	-224	Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, в Україні триває воєнний стан.
Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду)	%	<10	1,78	+ 8,22	Відповідно до статей 40, 41 Податкового кодексу України адміністрування окремих податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства покладено на контролюючі органи. Контролюючим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи. Ведення обліку платежів у розрізі платників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами) здійснюється контролюючими органами. В розрахунок фактичного значення індикатора застосовано заборгованість зі сплати орендної плати за земельні ділянки, що виникла протягом 2025 року.

Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду)	%	<10	5,91	+ 4,09	<p>Відповідно до статей 40, 41 Податкового кодексу України адміністрування окремих податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства покладено на контролюючі органи. Контролюючим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи.</p> <p>Ведення обліку платежів у розрізі платників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами) здійснюється контролюючими органами.</p> <p>В розрахунок фактичного значення індикатора застосовано заборгованість зі сплати земельного податку, що виникла протягом 2025 року.</p>
<p>Кількість досягнутих індикаторів програми - 4 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми – 66,67</p>					

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту




Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту




Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного контролю




Олексій КОЛЯДЕНКО

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою




Лариса КАСЯНЕНКО

Начальника юридичного управління



Юрій ШПАК

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника управління ринку земель




Тимофій ПАЩЕНКО

Начальник управління фінансового та матеріально-
технічного забезпечення – головний бухгалтер




Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу міського земельного
кадастру управління інспекційного контролю



Пилип ТОСКІН

Начальник першого відділу
управління землеустрою



Олексій РІЗАНЕНКО

Інформація про виконання програми за 2025 рік

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської міської ради «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки» від 07.10.2021 № 2727/2768
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.												
І.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	180 158,0	0,0	180 158,0	0,0	121 717,2	0,0	121 717,2	0,0	Виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 кошторисні призначення для інвентаризації 5109,0 га становлять 122 087,0 тис.грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%. За 2025 рік виконано:- обстежувальні роботи – 5109,0 га (100% від 5109,0 га запланованої площі на 2025 рік),

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												топографо-геодезичні роботи – 5109,0 га (100% від 5109,0 га запланованої площі на 2025 рік), проектно-вишуквальні роботи, складання і оформлення технічної документації- 5109,0 га (100% від 5109,0 га запланованої площі на 2025 рік). Внесено відомостей про земельні ділянки в Державний і міський земельні кадастри на 5109,0 га.
1.2.Розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	137 283,0	0,0	137 283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Кисва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 525,0	0,0	3 525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 430,0	0,0	3 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	відносин"											
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	16 768,0	0,0	16 768,0	0,0	16 665,2	0,0	16 665,2	0,0	Виконано	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%. За 2025 рік виконано:- адміністрування автоматизовано і інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) - 100%; - адміністрування автоматизовано і системи управління репозиторію (АСУР) - 100%; - адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			341 164,0	0,0	341 164,0	0,0	138 382,4	0,0	138 382,4	0,0		залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) - 100%; - адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі - 100%.
Завдання: 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів												
2.1. Оновлення картографічних матеріалів (планшетів) масштабу 1:2000, 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних	2023, 2025	12 902,0	0,0	12 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	відносин"											
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2023, 2024, 2025	11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			24 236,0	0,0	24 236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва												
3.1. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	інститут земельних відносин"											
3.2. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2024, 2025	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель												
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	840,0	0,0	840,0	0,0	80,4	0,0	80,4	0,0	Виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 кошторисні призначення становлять 160,0 тис.грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Київський інститут земельних відносин"											Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, 5 звітів з експертної грошової оцінки 5 земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна.
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2022, 2023, 2024, 2025	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	49,3	0,0	49,3	0,0	Виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 кошторисні призначення становлять 60,0 тис.грн. Захід виконується

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
	"Київський інститут земельних відносин"											відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, 3 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах) та 3 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах).	
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок щод	Департамент земельних ресурсів	2022, 2023, 2024,	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
викупу для суспільних потреб	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2025										Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 260,0	0,0	3 260,0	0,0	129,7	0,0	129,7	0,0		
Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин												
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	4 116,0	0,0	4 116,0	0,0	1 060,0	0,0	1 060,0	0,0	Виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 кошторисні призначення становлять 1 078,0 тис.грн. Захід виконується на підставі звернень, за 2025 рік надійшли

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 55,0 га, які були виконані на 100%.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			4 116,0	0,0	4 116,0	0,0	1 060,0	0,0	1 060,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			374 776,0	0,0	374 776,0	0,0	139 572,1	0,0	139 572,1	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2025 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
140 153,0	139 933,0	220,0	139 572,1	139 442,4	129,7	580,9	490,6	90,3

тис.грн

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту

Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту

Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного контролю

Олексій КОЛЯДЕНКО

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою

Лариса КАСЯНЕНКО

Начальника юридичного управління

Юрій ШПАК

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника управління ринку земель

Тимофій ПАЩЕНКО

Начальник управління фінансового та матеріально-
технічного забезпечення – головний бухгалтер

Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу міського земельного
кадастру управління інспекційного контролю

Пилип ТОСКІН

Начальник першого відділу
управління землеустрою

Олексій РІЗАНЕНКО

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 -
2025 роки
назва міської цільової програми
за 2025, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
13	5	8	38.46

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми				
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.				Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Досягнуто частково	Недосягнуто	
52	20	32	38.46153846	6	3	2	1	66,67

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі- Програма) на виконання заходів у 2025 році було передбачено фінансування у сумі 374 776,0 тис. грн. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету м.Києва на 2025 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2025 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 140 153,0 тис. грн.(37,4% від коштів передбачених Програмою на 2025 рік). В програмі на 2025 рік передбачено виконання 13 заходів, з них профінансовано за 2025 рік 5 заходів, які виконано на 100% в межах фактичного фінансування. Фінансування у обсязі що не відповідає затвердженій Програмі, є найбільш вагомим фактором невиконання заходів Програми, таких як: 1.2 «Розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісгосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів»; 1.3. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності»; 1.4. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту»; 2.1. «Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу»; 2.2. «Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі»; 3.1. «Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва»; 3.2. «Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва»; 4.3. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб» пов'язано з ненадходженням Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб тощо.

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів».

За 2025 рік в межах фінансування виконано:

- обстежувальні роботи – 5109,0 га (100% від 5 109,0 га запланованої площі на 2025 рік);
- топографо-геодезичні роботи – 5109,0 га (100% від 5 109,0 га запланованої площі на 2025 рік);
- проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації -5109,0 га (100% від 5 109,0 га запланованої площі на 2025 рік).

Внесено відомостей про земельні ділянки в Державний і міський земельні кадастри на 5109,0 га.

Захід Програми 1.5.«Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем».

За 2025 рік виконано адміністрування – комплекс заходів щодо надання технічного та технологічного супроводу програмного забезпечення для безперебійної роботи системи, що гарантує оперативне внесення змін та/або доповнень у базу даних, користувацький інтерфейс і бізнес-логіку роботи з даними без втрати або спотворення даних та забезпечує накопичення та безпечно зберігання цілісної інформації про об'єкти обліку бази даних і надає авторизованим користувачам доступ до цієї інформації у реальному часі, а також забезпечує можливість оперативного реагування на будь-які події пов'язані із захистом інформації, та позаштатні ситуації:

- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) – 100 %;
- адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100 %;
- адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) – 100 %;
- адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі – 100 %.

Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна».

Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, надійшло 5 завдань на виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки 5 земельних ділянок.

Захід Програми 4.2. «Комплекс робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)».

Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2025 рік захід виконано на 100%, а саме, 3 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах) та 3 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах).

Захід Програми 5.1. «Розробка проекту міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2026 - 2030 роки». Результат виконання заходу : виконано у 2025 році, розроблено Міську цільову програму використання та охорони земель міста Києва на 2026-2028 роки. Міську цільову програму використання та охорони земель міста Києва на 2026-2028 роки, затверджено рішенням Київської міської ради від 04.12.2025 № 267/10734.

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною» Захід виконується на підставі звернень, за 2025 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 55,0 га, які були виконані на 100%.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Деякі заходи Програми не виконані, оскільки фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 (зі змінами).

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту



Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник
директора Департаменту




Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління
інспекційного контролю



Олексій КОЛЯДЕНКО

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою



Лариса КАСЯНЕНКО

В.о. заступника директора Департаменту –
начальника управління ринку земель



Тимофій ПАЩЕНКО

Начальник юридичного управління



Юрій ШПАК

Начальник управління фінансового та
матеріально-технічного забезпечення –
головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

Начальник відділу міського земельного
кадастру управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

Начальник першого відділу
управління землеустрою



Олексій РІЗАНЕНКО