

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма відновлення та розвитку сфери туризму міста Києва на
2025 – 2027 роки
назва міської цільової програми
за 2025, 1 квартал**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
22	7	15	31,82

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.1. Організація та проведення заходів з розвитку перспективних напрямів туризму (включно з організацією візитів для партнерів), зокрема:

- медичний
- гастрономічний
- воєнно-історичний
- історико-культурний
- діловий
- подієвий
- дитячий та молодіжний
- спортивний
- для осіб з інвалідністю

1.1.2. Розробка, розвиток та популяризація туристичних пропозицій в рамках Київської агломерації, створення міжобласних та столичних туристичних маршрутів

1.1.4. Модернізація, наповнення та просування офіційного міжнародного туристичного сайту міста Києва та застосунку, зокрема їх технічна підтримка, з дотриманням норм доступності

2.1.1. Забезпечення участі у міжнародних виставкових заходах, конференціях, форумах, самітах, семінарах, зборах; забезпечення членства м. Києва у міжнародних туристичних організаціях

2.1.2. Участь у форумах, круглих столах з метою обміну досвідом

1.1.6. Організація та проведення безоплатних туристичних прогулянок для малозахищених та вразливих верств населення, зокрема із залученням фахівців з жестової мови

1.1.11. Реалізація заходів з забезпечення відновлення та розвитку проєктів у сфері туризму

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

2.1.3. Виготовлення інформаційно-промоційної та друкованої продукції

Причини невиконання: Забезпечено підготовку документації щодо здійснення закупівлі послуги для розроблення і затвердження інформаційно-промоційної та друкованої продукції.

1.2.3. Облаштування туристично-привабливих об'єктів інформаційними табличками з використанням шрифту Брайля та посиленням на аудіо та відео інформацію з перекладом жестовою мовою

Причини невиконання: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

1.2.4. Створення нових та обслуговування існуючих туристичних фотозон з дотриманням норм безбар'єрності

Причини невиконання: Завдання можуть виконуватись в межах відповідного фінансування, згідно визначених термінів, з урахуванням умов воєнного стану.

Наразі розробляється документація для здійснення закупівлі послуги з обслуговування існуючих туристичних фотозон.

1.2.1. Оновлення, обслуговування існуючих та виготовлення і встановлення нових міні-макетів туристично-привабливих об'єктів з їх описом шрифтом Брайля

Причини невиконання: За звітний період проведено моніторинг 5 міні-макетів зі шрифтом Брайля та підготовлено звіт щодо їх стану.

1.2.2. Оновлення, обслуговування існуючих та встановлення нових елементів туристичної навігації (пілони та вказівники), зокрема з дотриманням норм безбар'єрності

Причини невиконання: За звітний період реалізовано наступне:

- щомісячно проводиться моніторинг 99 туристичних навігаційних пілонів і вказівників та підготовлено звіт щодо їх стану;
- продовжено роботу з очищення об'єктів туристичної навігації від наліпок та бруду.

Наразі розробляється документація для закупівлі послуг з оновлення та обслуговування туристичної навігації у 2025 році.

1.2.5. Оновлення, забезпечення діяльності існуючих та створення нових туристично-інформаційних центрів з дотриманням норм безбар'єрності та доступності

Причини невиконання: Захід реалізовано в межах завдань звітного періоду.

Забезпечено надання консультацій на постійній основі місцевим жителям та іноземним гостям м. Києва у туристично-інформаційних центрах, а також оновлено інформацію щодо функціонування театрів, музеїв, закладів харчування та виставок у м. Києві під час дії воєнного стану.

У звітному періоді відвідали туристично-інформаційні центри 1040 осіб.

Проведено моніторинг наявності сувенірної продукції в туристично-інформаційних центрах.

1.1.7. Забезпечення екскурсійним автотранспортом безоплатних туристичних прогулянок, зокрема для малозахищених та вразливих верств населення

Причини невиконання: За звітний період реалізовано наступне:

- проведені консультації та визначено правові механізми щодо порядку утримання та експлуатації інклюзивного автобусу для проведення екскурсій, зокрема соціально спрямованих;
- розроблено 3 туристичні автобусні маршрути з урахуванням вимог до транспортної інфраструктури в центральній частині міста.

1.1.8. Придбання сучасного обладнання для організації надання екскурсійних послуг

Причини невиконання: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

1.1.10. Участь у міжнародних грантових програмах з відновлення сфери туризму та гостинності, зокрема в частині забезпечення безбар'єрного середовища на умовах співфінансування

Причини невиконання: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
110	0	110	0	3	0	3	0

Протягом звітного періоду досягнуто часткове виконання програми, в тому числі без залучення бюджетних коштів. Забезпечено виконання підготовчих робіт до запланованих на наступний звітний період або відтермінованих заходів.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Основною причиною невиконання, часткового виконання або відтермінування окремих заходів програми є введення воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації.

Відповідальний виконавець:

(посада)

(підпис)

(ініціали і прізвище)