
Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Комплексна міська цільова програма «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
назва міської цільової програми

за 2025, 1 півріччя

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Всього Виконаних Невиконаних

Відсоток виконаних
заходів, %

Кількість заходів програми, од.

65 10 55 15,38

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.4.5.Проведення поточних ремонтів у закладах освіти,  у тому числі у найпростіших укриттях
 

1.4.6.Створення безпечного освітнього простору у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти,  фахової передвищої та вищої освіти  (встановлення "тривожних" кнопок, сигналізації,
камери відеоспостереження, ремонт/встановлення огорож та ін.)

2.1.1. Щорічне встановлення видатків цільового фонду вирівнювання на утримання ЗДО, що не
передбачені під час визначення базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості,
зокрема утримання дошкільного навчального закладу №628 Дніпровського району, ЗДО
комунальної форми власності, які тривалий час не функціонують і потребують відновлення
діяльності, оптимізація мережі груп ЗДО (зокрема інклюзивних та компенсуючого типу)
відповідно до потреб громади   
 
 

4.6.2. Формування та розміщення регіонального замовлення на основі укладених договорів з
урахуванням оплати послуги на підготовку фахівців/фахівчинь, наукових, науково-педагогічних
кадрів у закладах фахової передвищої та вищої освіти

4.1.2. Формування та розміщення регіонального замовлення на основі укладених договорів з
урахуванням оплати послуги на підготовку робітничих кадрів у  закладах професійної
(професійно-технічної ) освіти з урахуванням вартості підготовки  одного фахівця

5.1.5. Організація  навчання із  забезпечення підготовки операторів/операторок БПЛА 

6.1.1.Організація, проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та виплата
щомісячної премії Київського міського голови педагогічним працівникам м. Києва, які є
переможцями та лауреатами
 
 

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.4.4.  Капітальний ремонт закладів фахової передвищої та вищої освіти (перелік об’єктів
затверджується щорічно)
 
 

      Причини невиконання: Київський фаховий медичний коледж ім.П.І. Гаврося: Проведено
роботи по виготовленню проеєктної докуменгтації, отримано позитивний експертний висновок.
Заключено договір на проведення робіт та тех.нагляд. Виконоються роботи. Планові показники
буде виконо до кінця року
Київський міський медичний коледж: Ведутся підготовчі роботи до проведенню тендеру по
кап.ремонту кабінетів "Захист України", фінансування  заплановано на четвертий квартал 2025
року



4.5.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря для забезпечення реалізації
освітніх програм в Інституті післядипломної освіти Київського столичного університету імені
Бориса Грінченка

      Причини невиконання: Оголошено закупівлі обладнання, меблів, канцтоварів, засобів
господарської діяльності, оновлення комп'ютерної техніки

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники Індикатори програми
Кількість результативних 

показників, од.
Кількість індикаторів

програми, од.
Відсоток

виконаних,
%

Відсоток
досягнутих,

%Всього Виконано Невиконано Всього Досягнуто Недосягнуто

289 0 289 10 0 100 0

Упродовж першого півріччя 2025 року проведено роботу щодо підвищення актуальності та якості
освітніх послуг за пріоритетними напрямами. Заходи виконувалися в межах запланованих завдань
звітного
періоду.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому 

П.1.4.4. Проводяться підготовчі роботи, виготовлення ПКД. Фінансування передбачено у наступних
звітних періодах.
"Наказом Департаменту освіти і науки від 27.01.2025 року №15 затверджено Адресний перелік об’єктів
для виконання робіт з капітального ремонту. 26.05.2025 року оголошено  закупівлю на розробку
проектно-кошторисної документації, посилання UA-2025-05-26-011219-a (відкриті торги з
особливостями) по об’єкту «Капітальний ремонт зовнішніх електромереж з встановленням сонячної
електростанції потужністю 30 кВт навчального корпусу №1 Київського столичного університету імені
Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Левка Лук’яненка, 13Б». 05
червня 2025 року було опубліковано протокол розкриття тендерної пропозиції, а саме – Протокол
визначення переможця закупівлі та намір укласти договір про закупівлю UA-2025-05-26-011219-a, ціна
тендерної пропозиції 133 500,00 грн., переможець - ФОП ""ПОЛІТИКІН МИКОЛА
ВОЛОДИМИРОВИЧ"". 13.06.2025 року підписано Договір №67/06-2025 підряду на проведення
проєктних робіт, відповідно до Договору термін виконання розробки проектно-кошторисної
документації - з дати підписання договору до 29.06.2025 року, термін отримання - позитивного
експертного звіту планується 30.06.2025 – 20.07.2025 року. Завершення виконання робіт заплановане до
кінця 2025 року.                                                                                                                                                      
                 Оголошено закупівлю відкриті торги з особливостями по об'єкту ""Капітальний ремонт
підвального поверху з облаштуванням найпростішого укриття цивільного захисту навчального корпусу
№2 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський
район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, з розробленням проєктно-кошторисної документації та проходженням
експертизи"" UA-2025-07-01-008604-a на суму 13 710,0 тис.грн. (Підстава - дефектний акт та зведений
кошторис ві 07.05.2025 року. Вартість робіт - 13 699,589 тис.грн.)         Планується оголошуватися
закупівля по об’єктам: Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки навчального корпусу №
1  Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський
район, 
вул. Левка Лук'яненка, 13-б. Вартість робіт - 6239,981 тис.грн. (Підстава - дефектний акт та зведений
кошторис  від 06.05.2025р), Капітальний ремонт зовнішніх електромереж з встановленням сонячної
електростанції потужністю 30 квт  навчального корпусу №2 Київського столичного університету імені
Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2. Вартість
робіт - 2350,0 тис.грн. (Підстава - дефектний акт та зведений кошторис  від 06.05.2025р); Капітальний
ремонт фасадів спортивного комплексу навчального корпусу №1 Київського столичного університету
імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Левка Лук'яненка, 13Б,
Вартість робіт-  1286,0 тис. грн. (Підстава - дефектний акт та зведений кошторис  від 06.05.2025р) .
Фінансування передбачено 4-й квартал 2025 року. Завершення виконання робіт заплановане до кінця
2025 року."
П.4.5.1 Оголошено закупівлі обладняння, меблів, канцтоварів, засобів господарської діяльності,
оновлення комп'ютерної техніки. Фінансування юуде здійснено у настпуних звітних періодах



Відповідальний виконавець:
 
___________________                     ____________________                ___________________
             (посада)                                             (підпис)                                (ініціали і прізвище)


