
1.  Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки 

Інформація про виконання програми
за 2024, 1 півріччя

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.3. Розчистка та

благоустрій території озер

Пущі-Водиці в Оболонському

 районі м. Києва, у т.ч.

проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

2024,

2025

3 150,0 0,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

фонду м. Києва

"Плесо"

1.1.4. Розчистка та

благоустрій озера Синє в

Подільському районі, у т.ч.

проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

9 977,0 0,0 9 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Розподіл

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

затверджений

розпорядження

м КМВА від

14.05.2024 №

425. Кошти на

виконання

заходу

передбачені на

3 квартал

поточного року.

Проводяться 

підготовчі

роботи для

проведення

процедури

закупівлі.

1.1.6. Реконструкція

насосоної станції в

Наводницькому парку,

пункту заправки і

водопроводу технічної води в

Печерському районі, в тому

числі проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

1.1.7. Розчистка та

благоустрій водних об'єктів у

парках міста Києва, у т.ч.

проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2024,

2025

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

1.1.8. Створення Департамент 2022, 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

водоохоронних зон,

спрямованих на запобігання

забрудненню та виснаженню

водних ресурсів м. Києва

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2024,

2025

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

1.1.9. Відновлення і

підтримання сприятливого

гідрологічного режиму та

санітарного стану річок, а

також заходи для боротьби зі

шкідливою дією вод

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2024,

2025

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Розподіл

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

затверджений



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

розпорядження

м КМВА від

14.05.2024 №

425. Кошти на

виконання

заходу

передбачені на

3 квартал

поточного року.

Проводяться 

підготовчі

роботи для

проведення

процедури

закупівлі.

1.1.11. Комплекс

протизсувних заходів,

спрямованих на запобігання

розвитку небезпечних

геологічних процесів,

усунення або зниження до

допустимого рівня їх

негативного впливу на

території парків міста Києва,

у т. ч. проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

2022,

2023,

2024,

2025

500,0 0,0 500,0 0,0 2 192,7 0,0 2 192,7 0,0 Виконано

частково

Профінансован

о погашення

кредиторської

заборгованості

за виконані в

2023 році

протизсувні

заходи в парку

"Нивки". У

звітному

періоді були

розпочаті

організаційно-п

равові зоходи

щодо

оголошення

процедур

закупівель на

виконання

проектних

робіт



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міста

"Київзеленбуд"

1.1.12. Заходи з озеленення

міста та влаштування

поливо-зрошувальних систем

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На кінець

звітного

періоду

формуються

титульні списки

(адресні

переліки)

об'єктів з

влаштування

поливо-зрошув

альних мереж

та озеленення

1.1.13. Будівництво системи

поливу в парку Позняки в

Дарницькому районі міста

Києва, в тому числі проєктні

роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

2023,

2024,

2025

4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На кінець

звітного

періоду

розпочато

організаційно-п

равові заходи

щодо

оголошення

процедури

закупівель



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва

1.1.15. Розроблення

документації із землеустрою

для теритоій та об'єктів

природно-заповідного фонду

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2023,

2024,

2025

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 969,0 0,0 969,0 0,0 Виконано

частково

Департаментом

завершено

останній етап

розпочатих в

минулому році

робіт, а саме

внесення

відомостей про

межі території

природно-запов

ідного фонду до

Державного

земельного

кадастру по 9

об’єктам

природно-запов

ідного фонду

площею 57,29

га.  

1.1.17. Розроблення проєктів

створення територій і об'єктів

природно-заповідного фонду

та організації їх територій

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

2022,

2023,

2024,

2025

250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

1.1.18. Проведення

спеціальних заходів,

спрямованих на запобігання

знищенню чи пошкодженню

природних комплексів

територій та об'єктів

природного заповідного

фонду

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На кінець

звітного

періоду

розпочаті

організаційно-п

равові заходи

щодо лікування

вікових дерев

у тому числі кількість заходів

- запланованих  12

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 36 177,0 0,0 36 177,0 0,0 3 161,7 0,0 3 161,7 0,0

Завдання:  1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

1.2.1. Проведення

науково-технічних

конференцій і семінарів,

організація виставок та інших

заходів щодо пропаганди

охорони навколишнього

природного середовища,

видання поліграфічної

продукції з екологічної

тематики

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2022,

2024,

2025

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

1.2.2. Розробка регіональних

екологічних програм

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2024,

2025

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

1.2.4. Проведення наукових

досліджень щодо

біологічного різноманіття в

межах екосистеми міста

Києва та водних об'єктах

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

2024,

2025

750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Департаментом

розробляються

технічні вимоги

на виконання

робіт з

проведення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

наукових

досліджень

щодо

біологічного

різноманіття в

межах

екосистеми

міста Києва та

водних об'єктах

1.2.6. Підвищення

кваліфікації та обміну

досвідом роботи працівників

природоохоронних органів

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2024,

2025

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохорон

них заходів у

місті Києві на

2024 рік

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.4. Зменшення негативного впливу промисловості

1.4.1. Проведення заходів з

демеркуризації промислового

майданчика ВАТ "Радикал",

забезпечення екологічно

безпечного збирання,

перевезення, зберігання,

оброблення, утилізації і

захоронення ртутєвмісних

відходів та рекультивації

забруднених територій, в

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

природоохоро



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

тому числі здійснення

проєктних робіт

міської

державної

адміністрації),

Департамент

муніципальної

безпеки

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

нних заходів у

місті Києві на

2024 рік

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.1. Утримання

лісопаркової зони міста,

зокрема оновлення лісів,

проведення

санітарно-оздоровчих рубок

та їх захист від пожеж

 

 

 

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

2022,

2023,

2024,

2025

200 001,2 0,0 160 542,0 39 459,2 94 398,6 0,0 77 205,0 17 193,6 Виконано

частково

Комунальними

лісопарковими

господарствами

міста Києва

протягом

звітного

періоду

проводилося

забезпечення

утримання

лісопаркової

зони міста та

захист її від

пожеж на

загальній

території 31

627,8 га.

Проведено



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

заходи з

формування та

оздоровлення

лісів на площі

583,6 га, в

результаті чого

загальна маса

заготовленої

деревини

становить 15,5

тис. куб м.;

проведена

посадка лісу на

території 9,4 га,

влаштовано 395

км

мінералізовани

х смуг,

здійснено

догляд за

мінералізовани

ми смугами

протяжністю

1687 км,

проведено

доповнення

лісових культур

на площі 70,3

га, організовано

7 пунктів

протипожежног

о інвентарю,

влаштовано 50

та

відремонтовано

88 шлагбаумів,

виготовлено та

встановлено

1940 надовбнів,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

доглянуто

(прибрано) зон

масового

відпочинку

площею 1870

га, влаштовано

101

сміттєзбірників.

1.1.2. Забезпечення

організації та координації

діяльності підприємств

зеленого господарства міста

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

39 032,1 0,0 38 062,3 969,8 17 108,1 0,0 16 354,5 753,6 Виконано

частково

Фахівцями

апарату

управління КО

«Київзеленбуд»

проведені

організаційно-п

равові заходи

щодо

забезпечення

організації та

координації

діяльності 13

підприємств

зеленого

господарства

міста.

Проведено

процедур

закупівель

через

електронну

систему -172 ,

укладено

договорів - 163,

опрацьовано

завдань, листів

та доручень, що

надійшли через

АСКОД - 5854.

1.1.3. Обстеження зелених

насаджень, санітарна обрізка

Департамент

захисту

2022,

2023,

41 598,0 0,0 36 415,7 5 182,3 21 281,6 0,0 17 552,2 3 729,4 Виконано

частково

В 1 півріччі

2024 року було



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

пошкоджених дерев,

видалення сухостійних та

аварійних дерев силами

Міської станції зелених

насаджень

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2024,

2025

проведено

видалення 676

аварійних та

сухостійних

дерев,

кроновано 5938

дерева,

здійснено 258

виізди

аварійної

служби та

складено 981

акт обстеження.

Виконання

триватиме до

кінця року.

1.1.4.

Вирощування/дорощування

саджанців дерев та

чагарників з наступною

безоплатною їх передачею

КП УЗН м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

2022,

2023,

2024,

2025

13 254,1 0,0 12 672,0 582,1 7 169,0 0,0 6 916,1 252,9 Виконано

частково

Для оновлення

зеленої зони

районними КП

УЗН

управлінням

МДР Теремки в

1 півріччі 2024

року було

реалізовано

передачу 856

дерев та 12 347

кущів. Крім

того в рамках

виконання

господарської

діяльності було

реалізовано 177

кущів та 281



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

дерево на суму

252,9 тис. грн.

Виконання

триватиме до

кінця року.

1.1.5. Придбання спеціальної

техніки та обладнання для

благоустрою зелених

насаджень міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

2022,

2023,

2024,

2025

50 000,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Станом на

кінець звітного

періоду КО

"Київзеленбуд"

розпочаті

процедури

закупівель

великої техніки



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.8. Придбання посадкового

матеріалу

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

2022,

2023,

2024,

2025

50 000,0 0,0 50 000,0 0,0 8 093,0 0,0 8 093,0 0,0 Виконано

частково

В звітному

періоді КП УЗН

районів міста

Києва придбано

538 одиниць

саджанців

дерев та 4974

одиниць

саджанців

кущів.

Виконання

заходу

триватиме

протягом року.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.12. Реконструкція

трансформаторної підстанції

із збільшенням потужності на

острові Долобецький

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

2024,

2025

5 593,1 0,0 5 593,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ПрАТ «ДТЕК

Київські

електромережі»

відмовив в

укладанні

договору (з

прив’язкою до

технічних умов

договору 2016

року) про

нестандартне

приєднання до

мережі, адже з

01.01.2024

укладання

нового

договору про

приєднання має



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

здійснюватися

відповідно до

положень

Кодексу систем

розподілу,

затвердженого

постановою

НКРЕКП від

14.03.2018 №

310, у т. ч. з

подачею заяви

про приєднання

електроустанов

ки певної

потужності,

документів до

неї, зокрема

копії

документа, що

підтверджує

право власності

чи

користування

об’єктом

нерухомого

майна, у разі

відсутності

відомостей у

Державному

реєстрі речових

прав на

нерухоме

майно. Такі

документи в КП

«ПЛЕСО»

відсутні. Крім

того, в разі

укладання

нового



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

договору про

приєднання усі

розроблені

проєкти по

об’єкту

«Реконструкція

трансформатор

ної підстанції із

збільшенням

потужності на

острові

Долобецький»

втратять

чинність.

Таким чином в

рамках

реалізації робіт

по об’єкту

виникла 

необхідність у

оформлені

земельної

ділянки під

існуючою

трансформатор

ною

підстанцією.

Роботи не

виконуються. 

 

1.1.13. Будівництво

артезіанської свердловини

малої продуктивності зони

відпочинку "Троєщина" у

Деснянському районі м.

Києва

 

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 294,2 0,0 294,2 0,0 Виконано

частково

У зв’язку із

значним

здорожчанням

матеріальних

ресурсів по

об’єкту була

необхідність у

коригуванні

кошторисної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

частини

проєктно-кошт

орисної

документації. 

Завдання на

коригування

кошторисної

частини

проєктно-кошт

орисної

документації

було розглянуте

заступником

голови

Київської

міської

державної

адміністрації з

питань

здійснення

самоврядних

повноважень В.

Прокопівим та

отримало

погодження

Департаменту

фінансів та

Департаменту

економіки та

інвестицій.

Коригування

ПКД виконано,

проведено

експертизу

кошторисної

частини

скоригованої

ПКД та

отримано



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

експертний звіт

(позитивний).

Наказ від

30.04.2024 №61

«Про

перезатверджен

ня робочого

проєкту

«Будівництво

артезіанської

свердловини

малої

продуктивності

зони

відпочинку

«Троєщина» у

Деснянському

районі м.

Києва».

Коригування»

погоджене

директором

Департаменту

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

та директором

Департаменту

економіки та

інвестицій.

Проведено

закупівлю, за

результатами

якої укладено

договір з

переможцем.

Будівельні

роботи



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

розпочнуться

після подання

замовником

повідомлення

про початок

виконання

будівельних

робіт.

1.1.14. Будівництво

пішоходного мостового

переходу через озеро

Жандарка з розчисткою,

благоустроєм та

оздоровленням водойми у

2-му мікрорайоні ж/м

Позняки (озеро Жандарка) у

Дарницькому районі м.

Києва, в тому числі проєктні

роботи 

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2024 4 965,0 0,0 4 965,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

рішення

Київської

міської ради від

14 грудня 2023

року

№7531/7572

«Про бюджет

міста  Києва на

2024 рік» (зі

змінами) 

кошти на

виконання

заходу на 2024

рік не

передбачені

1.1.15. Утримання та

експлуатація очисних споруд,

Департамент

захисту

2022,

2023,

5 667,1 0,0 5 667,1 0,0 2 820,4 0,0 2 820,4 0,0 Виконано

частково

Проводилося

утримання та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насосних станцій,

закріплених за КП «Плесо»

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2024,

2025

експлуатація 5

очисних споруд

та дільниця по

обслуговуванн

ю насосних

станцій, що

знаходяться на

обслуговуванні

підприємства

1.1.19. Реконструкція

зливостокової каналізації

системи озер Опечень в

Оболонському районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2023,

2024,

2025

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Ділянка шлюзу

на ПК13+37 –

ПК12+92 – 1

черга.

Департаментом

з питань

державного

архітектурно-бу

дівельного

контролю міста

Києва видано

сертифікат



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

КВ12224022659

2, що засвідчує

відповідність

закінченого

будівництвом 

об’єкта - 1

черги проектній

документації та

підтверджує

його готовність

до експлуатації.

 

Ділянка

відкритого

русла р.

Почайна

орієнтовно

довжиною

685,0 м від

проспекту

Степана

Бандери до

шлюзу – 3

черга.

З метою

економії витрат

за рахунок

міського

бюджету в

умовах

запровадження

в Україні

воєнного стану,

в ході

виконання

будівельних

робіт було

прийнято

рішення щодо



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зменшення

обсягів

будівництва,

згідно із

завданням на

проєктування

(коригування)

проєктно-кошт

орисної

документації по

об’єкту 3 черги.

Крім того, у

зв’язку із

зростанням цін

на

матеріально-тех

нічні ресурси та

зміною рівня

заробітної

плати

будівельників, є

необхідність в

коригуванні

кошторисної

частини

проєктно-кошт

орисної

документації по

об’єкту (3

черга).

Проєктна

документація

складена в

цінах станом на

2020

рік.Завдання на

коригування

проєктно-кошт

орисної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

документації

під час

узгодження

рішень з

відповідними

структурними

підрозділами

КМДА

розглянуте

заступником

голови

Київської

міської

державної

адміністрації з

питань

здійснення

самоврядних

повноважень В.

Прокопівим,

отримано

погодження

Департаменту

фінансів.

Направлено

пропозиції

щодо внесення

змін до

Програми

економічного і

соціального

розвитку м.

Києва на 2024

рік в частині

виділення

відповідного

бюджетного

фінансування

на проєктні



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

роботи.

У 2024 році

планується

завершити

виконання

будівельних

робіт.

 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  11

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 445 110,6 0,0 398 917,2 46 193,4 151 164,9 0,0 129 235,4 21 929,5

Завдання:  1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1.2.1. Забезпечення вивезення

побутових та інших відходів,

що несанкціоновано створені

на територіях міста,

балансоутримувача яких не

визначено

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відутні

бюджетні

призначення на

2024 рік на

реалізацію

даного заходу.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

1.3.1. Проведення

санітарно-бактеріологічних

досліджень якості води у

водоймах м. Києва експрес

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

2022,

2023,

2024,

2025

169,2 0,0 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Проводяться

підготовчі

роботи до

проведення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

методом (Colilert 18) зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

закупівель.

Виконання

заходу

планується у 3 

кварталі

поточного року 

1.3.3. Підготовка та

затвердження  екологічного

паспорта міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано

частково

У звітному

періоді

працівниками

Департаменту

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації)

здійснювалася

підготовка

Екологічного

паспорту міста

Києва за 2023

рік. Завершення

підготовки та

затвердження

Екологічного

паспорту

заплановане на

наступний

квартал 2024

року

1.3.4. Створення міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та обробки даних про

стан довкілля міста Києва, в

тому числі придбання та

встановлення стаціонарних

постів (пунктів

спостереження) автоматичної

системи моніторингу

атмосферного повітря

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

рішення

Київської

міської ради від

14 грудня 2023

року

№7531/7572

«Про бюджет

міста Києва на

2024 рік» (зі

змінами) кошти

на виконання

заходу на 2024

рік не

передбачені

 1.3.5. Утримання

(супроводження) міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та оброблення даних

про стан довкілля міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

2022,

2023,

2024,

2025

12 853,8 0,0 12 853,8 0,0 3 604,8 0,0 3 604,8 0,0 Виконано

частково

У звітному

періоді

здійснювалася

оплата послуг з

утримання

міської системи

програмно-апар

атних засобів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

збору та

обробки даних

про стан

довкілля міста

Києва (7

постів), а саме:

послуги з

охорони постів

моніторингу,

надання

інтернет-зв'язку

, постачання

електроенергії

та послуги з

обслуговування

програмного

забезпечення.

Виконання

заходу

триватиме

протягом року.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 73 023,8 0,0 73 023,8 0,0 3 604,8 0,0 3 604,8 0,0

Завдання:  1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1.4.1. Проведення

еколого-просвітницьких,

інформаційних заходів

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2022,

2023,

2024,

2025

3 299,8 0,0 3 299,8 0,0 1 347,1 0,0 1 347,1 0,0 Виконано

частково

Проведено 34 

виставки та

конкурсів та 46

організованих

екскурсій, в

тому числі для

дітей шкільного

віку. Виконання

заходу

триватиме

протягом року. 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 3 299,8 0,0 3 299,8 0,0 1 347,1 0,0 1 347,1 0,0

Завдання:  2.1. Розвиток території міста

2.1.1. Утримання парків,

скверів, бульварів, вуличних

насаджень та інших

впорядкованих зелених

насаджень загального

користування

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

2022,

2023,

2024,

2025

1 118 473,7 0,0 1 079 462,2 39 011,5 533 462,5 0,0 507 567,6 25 894,9 Виконано

частково

В ході

виконання

заходу КП УЗН

висаджено 3725

дерев, 33407

кущів та

3973,45 тис.

квітів;

проведена

формовочна та

санітарна

обрізка 43 925

дерев та 212

863 кущів;

відремонтовано

31,55 га газону;

видалено 4 949

аварійних та

сухостійних

дерев та 8 501

сухостійних

кущів;

встановлено 70

лав, 181 урну,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

22 контейнерів

для сміття;

відремонтовано

1668 лав, 226

дитячих

майданчиків, 96

спортивний

майданчик,

видалено омели

з крон дерев - 5

839,

ліквідовано 112

сміттєзвалищ.

Виконання

заходу

триватиме

протягом року.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва,

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Київзеленбуд"

2.1.2. Утримання території

міських пляжів, зон

відпочинку біля води та

водних об'єктів  у м. Києві

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

161 628,6 0,0 155 284,2 6 344,4 65 188,8 0,0 61 965,7 3 223,1 Виконано

частково

КП «Плесо»

проводиться

робота по

виконанню

всього

необхідного

комплексу

заходів по

забезпеченню

належної

екологічної,

санітарної та

протиепідеміол

огічної ситуації

на

підпорядковани

х територіях

площею

1137,337 га

задля

недопущення

виникнення

випадків

інфекційних

захворювань

під час

відпочинку на

територіях

пляжів, зон

відпочинку та

технічних

водоймах.

Здійснювалося

регулярне

прибирання

територій,

вивезено

5510,66 куб м



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

твердих

побутових

відходів,

поточний

ремонт

транспортних

засобів  для

забезпечення їх

безперебійної

роботи,

придбані

матеріали для

проведення

поточного

ремонту

елементів

благоустрою.

Проводились 

роботи по

здійсненню

санітарно-епіде

міологічних

заходів

(дератизації на

площі 429,88

га, акарицидних

 заходів на

площі - 38,88 га

та ларвіцидних

заходів на

площі 19,31 га).

2.1.3. Прийняття на баланс

КП «Плесо»  безгосподарних

водних об'єктів та

оформлення права

користування землями

водного фонду міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

2022,

2023,

2024,

2025

112,8 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У звітному

періоді на

баланс КП

"Плесо"

безгосподарні

водні об'єкти

згідно

розпорядження



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

КМР (КМДА)

від 04.02.2009

№111 "Про

передачу на

баланс та

закріплення за

КП

"Плесо"водних

обєктів та

оформлення

земель водного

фонду м.

Києва"- не

приймались.

Кошти

передбачені на

4 квартал.

2.1.4. Проведення підсипки

піском пляжів м. Києва та зон

відпочинку, планування

пляжної території

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

2022,

2023,

2024,

2025

4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Враховуючи

військовий стан

та суспільний

резонанс

закупівля

послуг з

підсипки піску і

планування

території у 2024

році

проводитись не

буде.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2.1.5. Придбання

спеціалізованої техніки,

обладнання для утримання та

обслуговування земель

водного фонду м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

2022,

2023,

2024,

2025

7 855,0 0,0 7 855,0 0,0 145,8 0,0 145,8 0,0 Виконано

частково

У звітному

періоді було

придбано

частина

запланованого

обладнання (6

флагштоків) в

межах

передбаченої

суми

асигнувань



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Плесо"

2.1.6. Придбання та

встановлення модульних

туалетів (санітарних

контейнерів з ізольованою

ємністю під контейнери) на

пляжах і зонах відпочинку

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2024,

2025

2 640,0 0,0 2 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На проведення

заходу в 2024

році не

передбачені

бюджетні

призначення

2.1.7. Утримання та

обслуговування громадських

вбиралень, що знаходяться на

балансі  КП "Плесо"

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024,

2025

6 315,6 0,0 6 315,6 0,0 1 384,0 0,0 1 384,0 0,0 Виконано

частково

Здійснено

обслуговування

23 громадських

вбиралень



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2.1.8. Облаштування місць

для осіб з інвалідністю на

пляжах м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2024,

2025

225,6 0,0 225,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

рішення

Київської

міської ради від

14 грудня 2023

року

№7531/7572

«Про бюджет

міста Києва на

2024 рік» (зі

змінами) кошти

на виконання

заходу на 2024

рік не

передбачені



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2.1.9. Капітальний ремонт

елементів благоустрою на

зонах  відпочинку біля води в

м. Києві та розчистка водойм 

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

110 778,5 0,0 110 778,5 0,0 2 320,2 0,0 2 320,2 0,0 Виконано

частково

В 2024 році

заплановано

проведення КП

«Плесо»

капітального

ремонту на

двох об’єктах.  

1.

КАПІТАЛЬНИ

Й РЕМОНТ

ЕЛЕМЕНТІВ

БЛАГОУСТРО

Ю ОСТРОВА

ОБОЛОНСЬКИ

Й В

ОБОЛОНСЬКО

МУ РАЙОНІ

М. КИЄВА –

профінансовано

2 320,2 тис грн

з бюджету

міста Києва.

У звітному

періоді

виконувались

роботи з

влаштування

систем

зрошення,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

водопостачання

, мереж

освітлення,

електропостача

ння, влаштовані

пішохідні

доріжки,

встановлені

модульні

будівлі

громадських

вбиралень,

медичного

пункту, посту

охорони,

облаштовано

пляжну зону,

спортивну зону,

влаштовувались

нові газони та

відновлювався

трав’яний

покрив на

пошкоджених

ділянках,

продовжувалос

ь висадження

дерев та кущів. 

Проводиться

робота з

проєктантом

(коригування

робочого

проєкту) та

підрядником

(усунення

виявлених

дефектів та

недоліків, які



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зафіксовано

шляхом

складання

дефектного

акту з

встановленням

термінів їх

усунення).

Завдання на

коригування

проєктно-кошт

орисної

документації

було розглянуте

заступником

голови

Київської

міської

державної

адміністрації з

питань

здійснення

самоврядних

повноважень В.

Прокопівим та

отримало

погодження

Департаменту

фінансів та

Департаменту

економіки та

інвестицій.

Перебуває на

погодженні в

Департаменті

будівництва та

житлового

забезпечення.

 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2.

КАПІТАЛЬНИ

Й РЕМОНТ

ЕЛЕМЕНТІВ

БЛАГОУСТРО

Ю ЗОНИ

ВІДПОЧИНКУ

«ВЕРБНЕ».

 Розпочато

проєктні роботи

по об’єкту

«Капітальний

ремонт

елементів

благоустрою

зони

відпочинку

«Вербне» (ІІ

етап).  Наразі

фахівцями

підприємства

спільно з

проєктною

організацією

визначено

обсяги робіт

2024 року та

ділянок їх

проведення.

 

2.1.10. Забезпечення умов

безпечного відпочинку на

водних об'єктах м. Києва

силами САРВС КП «Плесо»

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024,

2025

51 398,4 0,0 49 971,3 1 427,1 22 292,6 0,0 21 878,4 414,2 Виконано

частково

Безпечні умови

забезпечуються

працівниками 2

рятувально-вод

олазних, 3

рятувальних

станцій, 5

рятувальних

постів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

постійної

комплектації.

Проведено 1735

превентивних

заходів щодо

попередження

нещасних

випадків на

водних

об'єктах. 

У лютому

місяці

проводились

сумісні рейди з

представникам

и ГУ ДСНС

України у м.

Києві та КП

«Плесо» на

території

водних об’єктів

м. Києва щодо

упередження

надзвичайних

ситуацій на воді

та правил

поведінки в разі

виявлення

вибухонебезпеч

них предметів.

проведено

роботи з

вироблення

кисневих лунок 

від задухи

відповідно до

програми

заходів із

забезпечення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

постійного

контролю за

вмістом

розчиненого

кисню у воді

водойм та

недопущення

заморів водних

організмів у

зимовий період.

Фахівцями

САРВС були

проведені

заходи з

ліквідації

можливого

скиду

нафтопродуктів

у озеро

Богатирське,

озеро

Кирилівське що

в

Оболонському

районі. 

Лайфгардами

міста Києва у

звітному

періоді  було

врятовано 28

осіб, з них 11

дітей до 14

років. Також

105 разів

надано

домедичну

допомогу (у

зв’язку з

порізами,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

пораненнями,

опіками або

поганим

самопочуттям).

10 разів до

батьків було

відведено дітей

та проведено

профілактичну

бесіду щодо

необхідності

забезпечення

перебування

дітей біля води

лише під

наглядом

дорослих.

Проведено 7860

заходів

просвітницької

та освітньої

діяльності

серед 174527

відвідувачів зон

відпочинку біля

води під час

12862 годин

патрулювань.

Також

проведено 54

заходів та

уроків на тему

«Безпека на

водоймах і

поряд з ними в

зимовий та

літній період»

та залучено

понад 3500



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

учнів серед

дітей

навчальних

закладів міста

Києва.

 

 

 

2.1.11. Придбання

спеціалізованої техніки та

обладнання для здійснення

заходів з  рятування людей на

воді

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 679,0 0,0 679,0 0,0 Виконано

частково

За результатами

електронних

закупівель

придбано 5 од.

гідрокостюмів

сухого типу та

2 од.

водолазного

обладнання 

2.1.12. Капітальний ремонт

будівель

Департамент

захисту

2024 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

рішення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

рятувально-водолазних

станцій КП "Плесо" 

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

Київської

міської ради від

14 грудня 2023

року

№7531/7572

«Про бюджет

міста Києва на

2024 рік» (зі

змінами) кошти

на виконання

заходу на 2024

рік не

передбачені

2.1.13. Капітальний ремонт

(модернізація,

переобладнання) спеціальної

техніки

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2024

1 240,6 0,0 1 240,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

рішення

Київської

міської ради від

14 грудня 2023

року

№7531/7572

«Про бюджет

міста Києва на

2024 рік» (зі

змінами) кошти

на виконання



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

заходу на 2024

рік не

передбачені

2.1.14. Реконструкція парку

відпочинку в урочищі

«Наталка» в Оболонському

районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

2023,

2024

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На кінець

звітного

періоду листом

було

направлено

пакет

документів на

розгляд КМВА

про

затвердження

робочого

проєкту по

об'єкту.

Розпочато

процедуру

визначення

виконавця робіт

та подання

пропозицій.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Київзеленбуд"

2.1.16. Реконструкція та

благоустрій парку "Орлятко"

у Солом'янському районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2023,

2024,

2025

25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На кінець

звітного

періоду

продовжуються

роботи з

коригування

проєктної

документації.

Наразі триває

подання

документації на

експертизу.

2.1.17. Капітальний ремонт

парків, скверів, інших

об'єктів зеленого

господарства м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

2022,

2023,

2024,

2025

171 062,4 0,0 171 062,4 0,0 5 927,7 0,0 5 927,7 0,0 Виконано

частково

В рамках

виконання

заходу

планується

здійснити

капітальний

ремонт 36

об'єктів

благоустрою. У

звітному

періоді було

розпочато

будівельні

роботи по 5

об'єктах та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

розпочато

процедуру

укладання

договорів по 4

об'єктам. Також

по 16 об'єктам

виконуються

проєктні

роботи, по 9

об'єктам

затверджені

експертні звіти,

по іншим

тривають

організаційно-п

ідготовчі

роботи щодо

запуску

процедур

закупівель.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

2.1.19. Реконструкція зони

відпочинку «Центральна» в

частині створення

рекреаційного маршруту з

благоустроєм прилеглої

території на Трухановому

острові в Дніпровському

районі м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Дирекція з

капітального

будівництва та

реконструкції

"Київбудреконс

трукція"

2022,

2023,

2024,

2025

4 650,0 0,0 4 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В звітному

періоді захід не

виконувався.

Відповідно до

помісячного

розпису

асигнувань

фінансування

передбачене на

грудень 2024

року.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  17

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 678 881,1 0,0 1 632 098,1 46 783,0 631 400,6 0,0 601 868,4 29 532,2

Завдання:  2.2. Впорядкування об'єктів міського простору

2.2.1. Забезпечення Департамент 2023, 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На проведення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

благоустрою та прибирання

території після демонтажу

МАФів та тимчасових споруд

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

2024,

2025

заходу в 2024

році не

передбачені

бюджетні

призначення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору

2.3.1. Розроблення проєктів

землеустрою щодо

відведення земельних ділянок

у постійне користування для

утримання та експлуатації

об’єктів благоустрою

зеленого господарства

(скверів, парків, алей,

бульварів тощо) загального

користування

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

2022,

2023,

2024,

2025

10 860,5 0,0 10 860,5 0,0 1 281,8 0,0 1 281,8 0,0 Виконано

частково

КО

"Київзеленбуд"

розпочато

виконання

робіт згідно 2

укладених

договорів, а

також триває

процес

підготовки

пакету

документів для

розробки

наступних

проектів

землеустрою

щодо

відведення у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

постійне

користування

земельних

ділянок об'єктів

благоустрою.

Виконання

заходу ЛПГ м.

Києва та УЗН

районів м.

Києва

заплановане на

наступні

періоди 2024

року. Наразі

здійснюється

моніториг цін

на закупівлю

послуги з

розробки

технічної

документації із

землеустрою,

розробляється

тендерна

документація.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 10 860,5 0,0 10 860,5 0,0 1 281,8 0,0 1 281,8 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 2 260 552,8 0,0 2 167 576,4 92 976,4 791 960,9 0,0 740 499,2 51 461,7

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2024 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

2 481 588,0 1 715 778,0 765 810,0 740 499,2 690 478,9 50 020,3 1 741 088,8 1 025 299,1 715 789,7


